

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2022-2472

Lesní cesta Vojenská

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 000 00 205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zastoupen: Ing. Romanem Vohradským, ředitelem
Osoby zastupující
ve věcech ostatních: [REDAKCE]
ve věcech technických: [REDAKCE]
ID datové schránky: bjds93z

a

Zhotovitel:

Název: **EDMA s.r.o.**
Sídlo: Luleč 407, 683 03 Luleč
IČO: 25558391
DIČ: CZ25558391
Zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 33471
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zastoupen: [REDAKCE] Kateřina Vaškebová, [REDAKCE] jednatel
Osoby zastupující
ve věcech smluvních: [REDAKCE]
ve věcech technických: [REDAKCE]
ID datové schránky: aj422ug

dále společně „smluvní strany“ a jednotlivě „strana“

uzavírají podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“).

II. ÚČEL DODATKU

1. Účelem dodatku je doplnění předmětu plnění původní smlouvy v tom rozsahu, který je potřeba k řádnému splnění závazku z původní smlouvy.

III. DOPLNĚNÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

1. Smluvní strany prohlašují, že tímto dodatkem se nemění povaha původní smlouvy ani veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena, a že k tomuto dodatku přistupují v tom smyslu, že bez realizace dodatečných stavebních prací by nebylo možné řádně splnit závazek z původní smlouvy.
2. Stavební práce podle projektové dokumentace, která je přílohou původní smlouvy, se zhotovitel zavazuje splnit i nadále tak, jak je v této dokumentaci uvedeno, tj. předmět původní smlouvy se nemění.
3. Zhotovitel se v souladu s tímto dodatkem zavazuje také k realizaci dodatečných stavebních prací, jejichž soupis a rozsah je obsažen v soupisu prací, jenž je součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku, tak jako kdyby tyto dodatečné stavební práce byly obsahem závazku již původní smlouvy. Práva a povinnosti vyplývající z původní smlouvy, které i nadále zůstávají zachovány, se tak uplatní i na tyto dodatečné stavební práce obdobně.

IV. CENA A ROZSAH VÍCEPRACÍ

1. Změna ceny plnění spočívá v navýšení ceny dle původní smlouvy o cenu dodatečných stavebních prací v tom rozsahu, jak je uvedeno v příloze č. 1 dodatku. Ve zmíněné příloze je tak uvedena celková cena za provedení dodatečných stavebních prací.
2. Celková cena za provedení dodatečných stavebních prací (víceprací) tedy činí:

cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)	662 687,19 Kč
výše DPH při uplatnění zákonné sazby 21 % činí	139 164,31 Kč
celková cena včetně DPH činí	801 851,50 Kč
3. Objednatel se tímto za podmínek uvedených ve smlouvě zavazuje uhradit zhotoviteli také výše uvedenou celkovou cenu za řádnou realizaci dodatečných stavebních prací, když cena za dodatečné stavební práce je stanovena jako cena maximální, nepřekročitelná a zahrnující veškeré náklady zhotovitele související s realizací těchto prací, a která bude účinná po celou dobu účinnosti původní smlouvy ve znění tohoto dodatku.
4. Celková cena díla dle smlouvy, již navýšená o cenu dodatečných stavebních prací, je tak stanovena jako cena nejvýše přípustná a překročitelná i nadále pouze za splnění podmínek uvedených v čl. VI. původní smlouvy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že před zahájením realizace díla dle smlouvy spolu s dodatečnými stavebními pracemi se dostatečně seznámil s podmínkami místa plnění (stavenišťem), a že mu v době podpisu tohoto dodatku není známa potřeba realizace nějakých dalších stavebních prací pro řádné dokončení díla (mimo dodatečné stavební práce).

V. ZMĚNA CENY PLNĚNÍ

1. Celková cena plnění se mění takto:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPD	Změna oproti původní nabídkové ceně
Původní nabídková cena	7 762 928,14 Kč	1 630 214,91 Kč	9 393 143,05 Kč	
Ve znění dodatku č. 1				
Vícepráce	662 687,19 Kč	139 164,31 Kč	801 851,50 Kč	8,54 %
Cena ve znění tohoto dodatku	8 425 615,33 Kč	1 769 379,22 Kč	10 194 994,55 Kč	
Změna ceny plnění ve smyslu ustanovení § 222				8,54 %

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zaslání dodatku do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po jeho uzavření. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou stranu o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v původním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé strany.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Soupis víceprací
Příloha č. 2 - Změnový list č. 1
- Smluvní strany shodně prohlašují, že je jim znám celý obsah a význam dodatku i s ohledem na původní smlouvu. Smluvní strany také prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle a na důkaz této skutečnosti k němu připojují podpisy svých statutárních zástupců.

Za objednatele: 11.9.2023

Za zhotovitele: 11.9.2023

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Ing. Roman Vohradský
ředitel

.....
EDMA s.r.o.
Kateřina Vaškebová
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: 238 - Lesní cesta Vojenská

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 6. 2023
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			662 687,19
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	662 687,19	139 164,31
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	801 851,50
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: 238 - Lesní cesta Vojenská

Místo: Datum: 26. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		662 687,19	801 851,50
SO 102	2. část	662 687,19	801 851,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

238 - Lesní cesta Vojenská

Objekt:

SO 102 - 2. část

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 6. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

662 687,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	662 687,19	21,00%	139 164,31
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

801 851,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

238 - Lesní cesta Vojenská

Objekt:

SO 102 - 2. část

Místo:

Datum: 26. 6. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

662 687,19

1 - Zemní práce

0,00

5 - Komunikace

585 450,93

93 - Dokončovací práce inženýrských staveb

39 230,10

99 - Staveništní přesun hmot

38 006,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

238 - Lesní cesta Vojenská

Objekt:

SO 102 - 2. část

Místo:

Datum: 26. 6. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:


Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

662 687,19

D	1		Zemní práce				0,00
D	5		Komunikace				585 450,93
8	K	564751111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	197,000	185,00	36 445,00
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním</i>				
W			(1313,33/100)*15 "oprava výtluků 15% plochy"		197,000		
10	K	566401111R00	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného v množství přes 0,06 do 0,08 m3/m2	m2	1 313,330	40,00	52 533,20
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: jako podklad pro nový kryt, s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním</i>				
W			1313,33		1 313,330		
11	K	569851111R00	Zpevnění krajnic nebo komun. pro pěší šterkodrtí tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	373,620	95,00	35 493,90
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: s rozprostřením a zhutněním</i>				
W			373,62*0,5*2		373,620		
12	K	573411114R00	Nátěr živичný uzavírací nebo udržovací z asfaltu silničního s posypem kamenivem v množství 1,5 kg/m2	m2	2 626,660	41,00	107 693,06
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: s posypem kamenivem a se zaválcováním kameniva</i>				
W			1313,33*2		2 626,660		
13	K	574391111R00	Makadam živичný penetrační hrubý z kameniva hrubého drceného, z asfaltu, tloušťky 100 mm	m2	1 313,330	269,00	353 285,77
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: s rozprostřením kameniva na sucho, s postříkem živici, s posypem drtí a se zhutněním</i>				
W			1313,33		1 313,330		
D	93		Dokončovací práce inženýrských staveb				39 230,10
16	K	938909612R00	Odstranění bláta a nánosů na krajnicích tloušťky do 20 cm	m2	1 120,860	35,00	39 230,10
W			373,62*2*0,5 "oboustranně"		373,620		
W			373,62*2 "střed cesty nános"		747,240		
W			Součet		1 120,860		
D	99		Staveništní přesun hmot				38 006,16
17	K	998225311R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu komunikací jakékoliv délky objektu	t	950,154	40,00	38 006,16
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: a letišť s krytem živичným nebo betonovým</i>				
W			(4148,613/5734,33)*1313,33		950,154		

		ZMĚNOVÝ LIST Č. 1	
Stavba	Lesní cesta Vojenská	Smlouva č.	2022-2472
Zhotovitel	EDMA s.r.o.	Generální projektant (AD)	MSS Projekt
Autorský dozor		Technický dozor investora (TDI)	
Název změny			termínu dokončení stavby objemu stavebních prací technologie části stavby změna stavebního materiálu
Stručný popis změny	Stavba je rozdělena do dovu stavebních objektů SO 01 a SO 02 nestejně dlouhých úseků cesty. Chybou kopírování dat při tvorbě rozpočtu došlo k překopírování výkazů výměr z SO 01 na SO 02. Tím některé položky jsou v hodnotách s nesprávným vyčíslením. Délková míra SO 02 je uvedenave výši 1 638 bm. Skutečná míra je 2 012 bm. Rozdíl 374 bm x 3,5 m = 1309 m2. Návrh víceprací je vypočten z vysoutěžených cen daných položek a to v celkové výši 662 687, 19 Kč.	Změna	jiná
Původní termín dokončení stavby		Navrhovaný termín dokončení stavby	
Odůvodnění změny termínu dokončení stavby			
Původní HMC postupu stavebních prací	příloha č. ...	Navrhovaný HMC postupu stav. prací	příloha č. ...
Původní objem stavebních prací (v Kč)	7 762 928,14	Navrhovaný objem stavebních prací (v Kč)	8 425 615,33
Odůvodnění změny objemu stavebních prací			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...
Původní technologické řešení (v Kč)		Navrhované technologické řešení (v Kč)	
Odůvodnění změny technologického řešení			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...
Původní materiálové řešení (v Kč)		Navrhované materiálové řešení (v Kč)	
Odůvodnění změny stavebního materiálu			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...
Jiná změna (charakter a důvod)			příloha č. ...
Změnový list zpracován	dne	jmeno a příjmení	podpis
Vyjádření zhotovitele stavby	dne	jmeno a příjmení	podpis
souhlasím nesouhlasím			
Zdůvodnění	příloha č. ...		
Vyjádření autorského dozoru stavby	dne	jmeno a příjmení	podpis
souhlasím nesouhlasím			
Zdůvodnění	příloha č. ...		
Vyjádření TDI stavby	dne	jmeno a příjmení	podpis
souhlasím nesouhlasím			
Zdůvodnění	příloha č. ...		
Vyjádření zást. obj. ve věcech technických	dne	jmeno a příjmení	podpis
souhlasím nesouhlasím			
Zdůvodnění	příloha č. ...		
Vyjádření zást. obj. ve věcech smluvních	dne	jmeno a příjmení	podpis
souhlasím nesouhlasím			
Zdůvodnění	příloha č. ...		