

**Město Rychnov nad Kněžnou**

se sídlem Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  
IČ: 00275336  
zastoupené starostou města panem Ing. Janem Skořepou  
*dále jen **objednatel** na straně jedné*

**a**

**STAKO Červený Kostelec s.r.o.**

se sídlem Lhota za Červeným Kostelcem 393, 549 41 Červený Kostelec  
IČ: 455 36 422  
zastoupená jednatelem panem Ing. Josefem Kosinkou  
*dále jen **zhotovitel** na straně druhé*

*uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku t e n t o*

**DODATEK č. 3  
ke smlouvě o dílo č. 08/23/S ze dne 25.05.2023**

1. Dne 25.05.2023 došlo mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé k uzavření smlouvy o dílo č. 08/23/S, na základě které se zhotovitel zavázal provést objednané dílo – realizaci akce „Multifunkční sportoviště – Rychnov nad Kněžnou“. Smlouva o dílo byla měněna dodatkem číslo 1 a dodatkem číslo 2.

2. Na základě dohody obou smluvních stran se tímto dodatkem mění bod 3.1.b) citované smlouvy o dílo následovně:

**3.1. b) termín provedení díla do 29.09.2023**

3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 08/23/S ze dne 25.05.2023, pokud nejsou dotčena výše uvedenými změnami, zůstávají v platnosti beze změn.

4. Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

5. V souladu s platnými právními předpisy byly změny provedené tímto dodatkem smlouvy schváleny Radou města Rychnov nad Kněžnou dne 30.8.2023, usnesení číslo 457/2023.

6. Tento dodatek smlouvy byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Rychnově nad Kněžnou dne 31.8.2023

.....  
za **město Rychnov nad Kněžnou**  
Ing. Jan Skořepa – starosta

.....  
za **STAKO Červený Kostelec s.r.o.**  
Ing. Josef Kosinka – jednatel

*Dodatek vyhotovil: JUDr. Miloslav Tuzar – advokát  
se sídlem v Rychnově nad Kněžnou*