



**INTERREG V-A**  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
ČESKÁ REPUBLIKA



**EURÓPSKA ÚNIA**  
**EURÓPSKY FOND**  
**REGIONÁLNEHO ROZVOJA**  
SPOLOČNE BEZ HRANÍC



Identifikátor: **KUMSX02U8PRX**

Agendové číslo: **02098/2023/IM/1**

## **DODATEK Č. 1**

ke smlouvě o dílo číslo 02098/2023/IM


(dále jen „dodatek“)

### **I. Smluvní strany**

#### **1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava  
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou, náměstkem hejtmána kraje  
IČO: 70890692  
DIČ: CZ70890692  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: 2107431985/2700

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



Zástupci pro administraci projektu, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:



Pověření k zastupování ve věcech zajištění investorsko-inženýrské činnosti při realizaci a po dokončení stavby:



(dále jen „objednatel“)

#### **2. SWIETELSKY stavební s.r.o.,**

**SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava**

se sídlem: Jahodová 60, 620 00 Brno  
oblast Ostrava: Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína

zastoupena: Bc. Vladimír Lesovský, vedoucí odštěpného závodu

IČO: 48035599  
DIČ: CZ48035599  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
číslo účtu: 212269343/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 8032

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

## II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 5. 2023 smlouvu o dílo č. 02098/2023/IM (dále jen „smlouva“) na provedení stavby „Rekonstrukce silnice III/48414 Krásná – Pražmo“ (dále jen „dílo“).
2. V průběhu provádění díla vyvstala potřeba na provedení dodatečných prací, které nebyly ve smlouvě sjednány a jsou nutné k řádnému dokončení díla (dále jen „vícepráce“) a na neprovedení některých dohodnutých prací, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“), a to u stavebních objektů:  
SO 101.1 Úsek č.1 - km 7,022 - 9,300,  
SO 101.3 Úsek č.3 - km 9,867 - 11,030,  
SO 101.4 Úsek č.4 - km 11,030 - 11,329,  
SO 103 Stavební údržba propustku v km 7,484 - ev.č. 29 (pracovní staničení km 7,432),  
SO 107 Stavební údržba propustku v km 9,074 - ev.č. 33 (pracovní staničení km 9,018),  
SO 108 Stavební údržba propustku v km 9,246 - ev.č. 34 (pracovní staničení km 9,190),  
SO 109 Stavební údržba propustku v km 9,475 - ev.č. 35 (pracovní staničení km 9,426),  
SO 201 Most ev.č. 48414-8 v km 10,483,  
SO 202 Most ev.č. 48414-10 v km 10,681.
3. Cena víceprací činí:

bez DPH	1 064 332,02Kč
DPH ve výši 21 %	223 509,72Kč
<b>včetně DPH</b>	<b>1 287 841,74 Kč</b>
4. Cena méněprací činí:

bez DPH	1 178 484,33Kč
DPH ve výši 21 %	247 481,71Kč
<b>včetně DPH</b>	<b>1 425 966,04Kč</b>
5. Rozsah víceprací a méněprací je blíže specifikován v soupisu prací, který je součástí zápisu technicko-dokumentační komise.
6. V důsledku sjednaných méněprací a víceprací se mění rozsah díla a celková cena díla.

### **III. Změna smlouvy**

1. Smluvní strany se dohodly na provedení v tomto dodatku uvedených víceprací a neprovedení méněprací.
2. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
3. Vzhledem ke změně ceny za dílo o cenu víceprací a ke snížení ceny za dílo o cenu méněprací se čl. V odst. 1 smlouvy mění a zní takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo bez DPH	37 669 138,17Kč
DPH ve výši 21 %	7 910 519,02Kč
<b>Cena za dílo včetně DPH</b>	<b>45 579 657,19 Kč</b>

Souhrnný rozpočet stavby je přílohou č. 1 této smlouvy.“

4. Příloha č. 1 smlouvy – Souhrnný rozpočet stavby, se nahrazuje novým zněním, které je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

### **IV. Závěrečná ustanovení**


1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany jeho elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dodatku v registru smluv provede objednatel.
4. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku a smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje [www.msk.cz](http://www.msk.cz).
5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 77/5700 ze dne 4. 9. 2023.
6. Tento dodatek je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn podepsat náměstek hejtmána kraje. V případě nepřítomnosti náměstka podepisuje dodatek hejtmán, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva

č. 1/10 ze dne 5. 11. 2020, ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1193 ze dne 8. 6. 2023.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby

V Šenově u Nového Jičína

V Ostravě



Příloha č. 1 **Souhrnný rozpočet stavby**

<b>Název části díla</b>	<b>Celkem bez DPH (Kč)</b>	<b>Výše DPH (Kč)</b>	<b>Cena včetně DPH (Kč)</b>
SO 101 Rekonstrukce silnice III/48414 Krásná - Pražmo	34 134 913,15	7 168 331,76	41 303 244,91
<i>101.1 Úsek č. 1 – km 7,022 – 9,300</i>	<i>16 448 276,09</i>	<i>3 454 137,98</i>	<i>19 902 414,07</i>
<i>101.2 Úsek č. 2 – km 9,300 – 9,867</i>	<i>6 160 131,08</i>	<i>1 293 627,53</i>	<i>7 453 758,61</i>
<i>101.3 Úsek č. 3 – km 9,867 – 11,030</i>	<i>8 098 023,59</i>	<i>1 700 584,95</i>	<i>9 798 608,54</i>
<i>101.4 Úsek č. 4 – km 11,030 – 11,329 33</i>	<i>3 428 482,39</i>	<i>719 981,30</i>	<i>4 148 463,69</i>
SO 103 Stavební údržba propustku v km 7,484 – ev. č. 29 (pracovní)	173 923,09	36 523,85	210 446,94
SO 104 Stavební údržba propustku v km 7,690 – ev. č. 30 (pracovní)	193 126,89	40 556,65	233 683,54
SO 105 Stavební údržba propustku v km 7,800 – ev. č. 31 (pracovní)	495 433,64	104 041,06	599 474,70
SO 107 Stavební údržba propustku v km 9,074 – ev. č. 33 (pracovní)	155 285,42	32 609,94	187 895,36
SO 108 Stavební údržba propustku v km 9,246 – ev. č. 34 (pracovní)	302 674,38	63 561,62	366 236,00
SO 109 Stavební údržba propustku v km 9,475 – ev. č. 35 (pracovní)	481 613,67	101 138,87	582 752,54
SO 110 Stavební údržba propustku v km 10,261 – ev. č. 36 (pracovní)	277 924,15	58 364,07	336 288,22
SO 201 Most ev. č. 48414-8 v km 10,483	470 985,27	98 906,91	569 892,18
SO 202 Most ev. č. 48414-10 v km 10,681	388 421,27	81 568,47	469 989,74
VRN vedlejší rozpočtové náklady	594 837,24	124 915,82	719 753,06
<b>Cena celkem</b>	<b>37 669 138,17</b>	<b>7 910 519,02</b>	<b>45 579 657,19</b>