

Číslo smlouvy objednatele: 123/2023

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

Článek I. Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Kontaktní adresa: MV – GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. přihrádka 69,
148 01, Praha 414
IČO: 00007064
DIČ: neplátce
Bankovní spojení: ČNB Praha 1
Číslo účtu: 8908-881/0710
Zastoupená: plk. Mgr. Martinem Kučerou MBA
ředitelem odboru provozního a správy majetku

Kontaktní osoba za MV – GŘ HZS ČR:

E-mail:


Kontaktní osoba za SOZ HZS ČR:

E-mail:

Tel:

ID datové schránky:

(dále jen „objednatel“)



84taiur

a

PKbau s.r.o.

Sídlo: Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou
IČO: 08757127
DIČ: CZ08757127

Zastoupená:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:


E-mail:

Telefon:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, C 45022

ID datové schránky:

(dále jen „zhotovitel“).



ydujas9

Článek II.

Tento dodatek se týká díla: realizace akce pod názvem „SOZ HZS ČR Jihlava – rekonstrukce opěrné zdi u budovy č. 1“ v areálu MV GŘ HZS, SOZ HZS ČR sklad Jihlava, Kosovská 5718/3, 586 28 Jihlava.

Po vzájemné dohodě smluvních stran a zcela v souladu s bodem 10 článku XII. smlouvy se předmětná smlouva o dílo č. objednatele 123/2023 upravuje následně.

Článek III. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se mění a rozšiřuje o práce nad rámec smlouvy, jejichž rozsah je podrobně specifikován odsouhlasenými změnovými listy s položkovými rozpočty, které jsou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo jako jeho příloha.

Článek IV. Cena díla a platební podmínky

1. Z důvodu změn předmětu smlouvy dle čl. III. tohoto dodatku smlouvy o dílo se cena za předmět plnění mění takto:

Cena dodatečných stavebních prací a méněprací dle tohoto dodatku smlouvy celkem bez DPH	161.966,45 Kč
<u>DPH (21%)</u>	<u>34.012,95 Kč</u>
Celkem	195.979,40 Kč

Cena víceprací dle tohoto dodatku smlouvy celkem vč. DPH 195.979,40 Kč

Nová cena díla po tomto dodatku smlouvy:

Cena prací celkem bez DPH	2.049.941,52 Kč
<u>DPH (21%)</u>	<u>430.487,72 Kč</u>
Celkem	2.480.429,24 Kč

Cena prací celkem vč. DPH 2.480.429,24 Kč

(slovy: dvamilionyčtyřistaosmdesát tisícčtyřistadvacetdevětkorunčeských + 0,24).

Článek V. Závěrečná ustanovení

1. Tento DODATEK č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených v DODATKU č. 1 v registru smluv, na profilu zadavatele a jeho webových stránkách. Osobní údaje smluvních stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Zveřejnění tohoto DODATKU č. 1 zajistí objednatel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je níže uvedena příloha:
 - a) Změnový list č.1 – včetně položkového rozpočtu

V Praze, dne viz el. podpis
Za objednatele:



.....
plk. Mgr. Martin Kučera MBA
ředitel odboru provozního a správy majetku

V Žulové, dne viz el. podpis
Za zhotovitele:



.....
jednatel společnosti PKbau s.r.o.