

**Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 2023-0424**  
**JID: MUBO07888878**

**uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku**  
**v platném znění**

**I. Smluvní strany**

<b>1.1. Objednatel:</b>	<b>město Bohumín</b>
Sídlo:	Masarykova 158 735 81, Bohumín
Zastoupený:	Ing. Petrem Víchou, starostou města
zástupce pověřený k jednání ve věcech:	
a) smluvních:	Ing. Petr Vícha, starosta města
b) technických:	Mgr. Ing. Jan Przeczek, vedoucí odboru majetkového Ing. Adriana Dudás, referent odboru majetkového
IČ:	00297569
DIČ:	CZ 00297569
Daňový režim:	plátce DPH
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a. s., Bohumín,
Č.účtu:	1721638359/0800
<b>1.2. Zhotovitel:</b>	<b>STASPO, spol. s r.o.</b>
Sídlo:	Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice
Zastoupený:	Svatoplukem Madrym, jednatelem
zástupce pověřený k jednání ve věcech:	
a) smluvních:	Svatopluk Madry, jednatel
b) technických:	Jakub Rychecký, vedoucí výroby
IČ:	41035704
DIČ:	CZ41035704
Bankovní spojení:	ČSOB a.s., Ostrava
Číslo účtu:	373 743 093 / 0300

**Obnova kanalizačního řádu – ul. 1. máje, Bohumín Skřečůň**

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo č. 2023-0242 ze dne 08.06.2023 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:

- úprava předmětu plnění v důsledku nepředvídatelných okolností zjištěných při realizaci stavby dle změnového listu č.1;
- změna ceny stavby s ohledem na úpravu předmětu díla.

**II. Předmět plnění**

Vícepráce:

1. Větší množství domovních přípojek.
2. Doplnění o revizní šachtu DN 425 a uliční vpust'.

Méněpráce:

1. Změna délky kanalizačního řádu vč. souvisejících prací (pažení, monitoring, tlaková zkouška atd.).

Předmět plnění se mění v rozsahu daném souhrnným rozpočtem víceprací a méněprací uvedeném na změnovém listě č.1.

#### IV. Cenové ujednání a platební podmínky

4.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny Smlouvy o dílo č. 2023-0424 ze dne 08.06.2023 na realizaci stavby následovně:

	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>Cena vč. DPH</b>
Cena dle SOD	814.490,22	171.042,95	985.533,17
Cena dodatku č.1	-6.608,35	-1.387,75	-7.996,10
<b>Cena dle SOD + dod.č.1 celkem</b>	<b>807.881,87</b>	<b>169.655,20</b>	<b>977.537,07</b>

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 08.06.2023 zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Bohumíně, dne .....

V Ostravě, dne .....

**Ing. Petr**  
**Vícha**  
Digitálně podepsal  
Ing. Petr Vícha  
Datum: 2023.09.08  
06:32:46 +02'00'

za objednatele:  
Ing. Petr Vícha  
starosta města

**Svatopluk**  
**k Madry**  
Digitálně podepsal  
Svatopluk Madry  
Datum: 2023.09.07  
12:21:57 +02'00'

za zhotovitele:  
Svatopluk Madry  
jednatel