

**DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č.  
MUCT/13867/2023/RMI/MHK/SML/42 evidovaný na ORMI pod  
č.j. MUCT/19737/2023/RMI/MHK/SML/71**  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen *Občanský zákoník*)

**„Předokenní žaluzie oken budovy II. stupně Základní  
školy Česká Třebová, Habrmanova ulice“**

***I. SMLUVNÍ STRANY***

**Objednatel**

Zastoupený

Sídlo

Telefon

Datová schránka

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k převzetí díla

a

**Město Česká Třebová**

Zdeňkem Řehákem, starostou města

Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

+420 465 500 111

bhqbzrn

002 78 653

CZ00278653

Ing. Pavel Bartas, Martin Hlaváček

**Zhotovitel**

Zastoupený

Sídlo

Datová schránka

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k předání díla

**Ing. Zdeněk Dvořák**

Ing. Zdeňkem Dvořákem

Pod Jelenicí 690, 560 02 Česká Třebová

9xu73z

135 69 295

CZ5506192373

Ing. Zdeněk Dvořák

***II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ***

**Odst. 1**

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č.j. MUCT/13867/2023/RMI/MHK/SML/42 je změna termínu plnění na základě žádosti zhotovitele z důvodu výpadku v dodávkách elektromotorů k žaluziím. Žádost o posunutí termínu je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

***III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ***

**Odst. 1**

Datem podpisu tohoto Dodatku č. 1 se v důsledku změny termínu plnění mění článek III. Odst. 2 původně uzavřené Smlouvy o dílo a jeho **nový text zní takto:**

Termín zahájení plnění je stanoven nejdříve datem podpisu této smlouvy a termín ukončení plnění je stanoven nejpozději do 30.09.2023.

**Odst. 2**

Ostatní ustanovení původně uzavřené Smlouvy o dílo se nemění.

**Odst. 3**

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, ani informace, které by nemohly být zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Česká Třebová č. 853/2023 ze dne 04.09.2023

V České Třebové dne 08.09.2023

V České Třebové dne 11.09.2023

.....  
objednatel  
Zdeněk Řehák  
starosta města

.....  
zhotovitel  
Ing. Zdeněk Dvořák