

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2022/191  
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2022/1088  
Číslo dodatku č. 2 objednatele: S/SÚSJMK/2023/348  
Číslo dodatku č. 3 objednatele: S/SÚSJMK/2023/856

Číslo smlouvy zhotovitele:

## DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO II/152 HAJANY - ŽELEŠICE

---

### OBJEDNATEL

#### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

dále jen „objednatel“

a

### ZHOTOVITEL

#### M – SILNICE a.s.

sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové  
zastoupený

IČO: 421 96 868  
sp. zn. B 430

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 7. smlouvy o dílo ze dne 23. 3. 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 02. 12. 2022, dodatku č. 2 ze dne 28.4.2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění:

- Změna rozsahu sanací konstrukčních vrstev vozovky. Po odstranění krytu vozovky, byla provedena kontrola stávající asfaltové vrstvy a dle nevyhovujícího stavu byl určen rozsah výměny stávajících konstrukčních vrstev.
- Změna délky svodidel, které byly prodlouženy v místě sanace svahu Hajanského potoka, a změna délky obrubníků, kterými byly odděleny veškeré vjezdy a účelové komunikace napojující se na trasu silnice II/152.
- Odpočet dle skutečně provedených prací oproti PDPS.
- V navržené skladbě profilu nových autobusových zastávek nebylo dle výsledků zkoušek třeba provádět sanace podloží.
- Změna - ZUK nevyžadován

### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VII. odst. 1, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**47 820 555,24 Kč**

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 3 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 3 zajistí objednatel.

Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 3 v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Praze, dne 11. 9. 2023

V Brně, dne 11. 9. 2023



M – SILNICE a.s.

**Bc. Roman Hanák**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje



M – SILNICE a.s.

**PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE**

