

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952220042
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo stavby objednatele: 239170012

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové,

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **HG partner s.r.o.**
Adresa sídla: Smetanova 200, 250 82 Úvaly

Statutární orgán: Ing. Jaroslav Vrzák, jednatel

Ing. Aleš Trnečka, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Jaroslav Vrzák – na základě plné moci

Zástupce pro věci technické: XXX

Hlavní projektant: Ing. Jaroslav Vrzák, jednatel

IČ: 27221253

DIČ: CZ27221253

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 105510

(dále jen jako zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952220042, na akci „Sjezdy do vody na Labi“ v jednotlivých člancích takto:

Čl. 4. Cena díla

Stávající text smlouvy o dílo:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 22.06.2022. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 2 377 000,- Kč,

slovy: dva miliony tři sta sedmdesát sedm tisíc korun českých bez DPH.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 22.06.2022 a cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 15.08.2023. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH dle SOD činí 2 377 000,00 Kč,

Dodatečné práce a činnosti bez DPH dle dodatku č. 1 činí 231 140,00 Kč

Celková cena díla bez DPH činí **2 608 140,00 Kč**

Zdůvodnění změny ceny díla

Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že na základě výsledků projednání konceptu dokumentace pro vydání společného povolení stavby (DÚSP) na Státní plavební správě, pobočka Praha dochází k úpravě technického řešení konstrukce dalbového stání spočívající v modifikaci nosné konstrukce a uspořádání stání pro plavidla, přičemž tato změna prezentuje ekonomicky i technicky výhodnější řešení. Zhotovitel úpravu technického řešení zakomponuje do technicko-ekonomického posouzení navržených konstrukcí, které bude podkladem pro podrobné ekonomické hodnocení v rámci zpracování Záměru projektu dle metodiky Ministerstva dopravy ČR.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech.

Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952220042 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel
podepsán elektronicky

Za zhotovitele:

Ing. Jaroslav Vrzák
jednatel
podepsán elektronicky