

**DODATEK č. 3**  
**smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2022-038, která nabyla účinnosti**  
**dne 14.10.2022**  
**(SMVS: 107V082002315)**

**Česká republika – Ministerstvo obrany**

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany  
IČO: 601 62 694  
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1  
Číslo účtu: 404881/0710  
Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Ing. Josef Kamenišťak, vedoucí Oddělení investic Brno odboru řízení staveb Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):

Ing. Josef Kamenišťak, vedoucí Oddělení investic Brno OŘS AHNM

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Tomáš Olšina, (technický dozor objednatele)

[REDACTED]

Ing. Vladimír Baleka, (technický dozor objednatele)

[REDACTED]

Tomáš Meixner, tel.: [REDACTED]

[REDACTED] (technický dozor stavebníka dle § 152 stavebního zákona)

Ing. Josef Kamenišťak, vedoucí Oddělení investic Brno OŘS AHNM

[REDACTED]

společně dále jen „**technický dozor objednatele**“ nebo „**TDO**“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem  
Svatoplukova 84, 662 10 Brno

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

**TECHNISERV, spol. s r. o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5239

Sídlo: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4

IČO: 44264020

DIČ: CZ44264020

Zastoupená: Ing. Jindřich Fornůsek, Ph.D., jednatel společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 435742011/0100

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

- vedoucí realizačního týmu: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: k8r6j6r

Adresa pro doručování: Moskevská 86, 101 00 Praha 10

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

společně dále jen „**Smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15. 9. čl. 15 Smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2022-038, která nabyla účinnosti dne 14.10.2022, ve znění dodatku č. 1, který nabyl účinnosti dne 12.4.2023 a dále ve znění dodatku č. 2, který nabyl účinnosti dne 11.8.2023 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „**Olomouc, Žižkova kasárna-areálová přípojka nízkého napětí – výstavba – PD a realizace**“ (dále jen „Smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 3 Smlouvy (dále jen „dodatek č. 3“):

### **Článek 1 Účel dodatku**

Účelem dodatku č. 3 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání.

### **Článek 2 Předmět dodatku**

**2.1.** V průběhu provádění Díla specifikovaného v odst. 2. 1. čl. 2 Smlouvy byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v bodě 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 Smlouvy (dále jen „PD“) a v příloze č. 2 Smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“), které Objednatel ani Zhotovitel nemohl před zahájením prací předpokládat, jsou od zakázky neoddelitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení stavby (dále jen „**vícepráce**“):

- instalace nového NN rozvaděče pro novou gastrotechnologii v prostoru kuchyně,
- přivedení kabeláže k hlídání spotřeby celého kuchyňského bloku.

**2.2.** Předmět Smlouvy se rozšiřuje o vícepráce, které jsou podrobně popsány v krycím listu víceprací včetně jejich finančního ocenění, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku a podle těchto příloh činí:

cena víceprací:

+ 696 974,23 Kč vč. DPH (576 011,76 Kč bez DPH, 120 962,47 Kč 21% DPH)

**tj. navýšení o:**

**696 974,23 Kč vč. DPH (576 011,76 Kč bez DPH, 120 962,47 Kč 21% DPH).**

**2.3.** Dodatkem č. 3 se ruší odst. 3.1., 3.2. a 3.3. čl. 3 Smlouvy a nahrazuje se zněním:

„3.1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za Dílo, specifikované v čl. 2 Smlouvy, a to ve výši:

**3 011 761,76 Kč bez DPH**

(slovy: tři miliony jedenáct tisíc sedm set šedesát jedna korun českých sedmdesát šest haléřů bez DPH).

Takto Smluvními stranami dohodnutá cena může být změněna pouze na základě dodatku této Smlouvy, nastanou-li okolnosti předpokládané v odst. 2.4. nebo 2.5. čl. 2 Smlouvy.

3.2. K celkové ceně Díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této Smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 632 469,97 Kč a

**celková cena za Dílo včetně DPH tedy činí 3 644 231,73 Kč**

(slovy: tři miliony šest set čtyřicet čtyři tisíc dvě stě třicet jedna korun českých sedmdesát tři haléřů včetně DPH).“

3.3. Celková cena za Dílo podle odst. 3.1. a 3.2. čl. 3 Smlouvy se skládá z ceny:

a) za 1. etapu Díla

**360 000,00 Kč bez DPH**  
**75 600,00 Kč DPH 21%**  
**435 600,00 Kč včetně DPH**

(slovy: čtyři sta třicet pět tisíc šest set korun českých včetně DPH)

b) za 2. etapu Díla

**2 651 761,76 Kč bez DPH**  
**556 869,97 Kč DPH 21%**  
**3 208 631,73 Kč včetně DPH**

(slovy: tři miliony dvě stě osm tisíc šest set třicet jedna korun českých sedmdesát tři haléřů včetně DPH).“

Celková cena je rozepsána v příloze „Rekapitulaci stavby“, která je jako příloha č. 2 nedílnou součástí tohoto dodatku.

### Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní dodatkem č. 3 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 3 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je:  
Příloha č. 1 – Krycí list víceprací – počet stran: 8  
Příloha č. 2 – Rekapitulace stavby – počet stran: 1
- 3.3. Dodatek č. 3 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou Smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 3.
- 3.5. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

**Za Objednatele:**

**Ing. Josef Kamenišťak**  
vedoucí oddělení

**Za Zhotovitele:**

**Ing. Jindřich Fornůsek, Ph.D.**  
jednatel společnosti

podepsáno elektronicky

**Ing. Josef Kamenišťak**  
Digitálně podepsal  
Ing. Josef Kamenišťak  
Datum: 2023.09.12  
08:08:43 +02'00'

podepsáno elektronicky

**Ing. Jindřich Fornůsek**  
Digitálně podepsal  
Ing. Jindřich Fornůsek  
Datum: 2023.09.07  
11:27:43 +02'00'

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - VÍCEPRÁCE

Stavba:

„Olomouc, Žižkova kasárna - areálová přípojka nízkého napětí – výstavba – vícepráce“

Objekt:

KSO:  
Místo: Žižkova kasárna Olomouc

CC-CZ:  
Datum: 20.07.2023

Zadavatel:  
MO AČR

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
TECHNISERV, spol. s r.o.

IČ: 44264020  
DIČ: CZ44264020

Projektant:  
TECHNISERV, spol. s r.o.

IČ: 44264020  
DIČ: CZ44264020

Zpracovatel:  
TECHNISERV, spol. s r.o.

IČ: 44264020  
DIČ: CZ44264020

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				491 011,76
Ostatní náklady				85 000,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>576 011,76</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	576 011,76	21,00%	120 962,47	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>696 974,23</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## Rekapitulace stavby k SoD 6440-OŘS3-2022-038

akce: Olomouc, Žižkova kasárna – areálová přípojka nízkého napětí - výstavba

	Výše víceprací	Výše méněprací	Výše dodatku č. 3
Cena bez DPH	576 011,76 Kč	0,00 Kč	576 011,76 Kč
21% DPH	120 962,47 Kč	0,00 Kč	120 962,47 Kč
Cena s DPH	696 974,23 Kč	0,00 Kč	696 974,23 Kč

	SOD č. 6440-OŘS3-2022-038	Výše dodatku č. 3	Cena díla po uzavření dodatku č. 3
Cena bez DPH	2 435 750,00 Kč	576 011,76 Kč	3 011 761,76 Kč
21% DPH	511 507,50 Kč	120 962,47 Kč	632 469,97 Kč
Cena s DPH	2 947 257,50 Kč	696 974,23 Kč	3 644 231,73 Kč