

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb

„D35 Časy – Ostrov, technická asistence při projednávání změnových řízení“

Číslo smlouvy Objednatele: **11PT-003501** ev.č. **233/22**

Číslo smlouvy Poskytovatele: xxx

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): **553 154 0001**

uzavřené dne 07.09.2022 mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

zastoupeno:

ředitel Správy Pardubice, na
základě Pověření

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

vedoucí oddělení veřejných zakázek

e-mail, tel.:

kontaktní osoba ve věcech technických:

úsek výstavby

e-mail, tel.:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

IBR Consulting, s.r.o.

se sídlem

Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9

IČO:

25023446

DIČ:

CZ25023446

zápis v obchodním rejstříku:

vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 235748

zastoupen:

. jednatel

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

. jednatel

e-mail, tel.:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail, tel.:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

1. Preambule

Důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 je nedokončení administrace všech změn závazků předmětné stavby během doby plnění uvedené ve Smlouvě. Objednatel i nadále potřebuje zajistit služby technické asistence Poskytovatele ve vztahu k předmětné stavbě, přičemž rozsah poskytovaných Služeb dle Smlouvy vyjádřený v jednotkách (hodinách) byl již Poskytovatelem vyčerpán. Objednatel a Poskytovatel se proto dohodli na nezbytné úpravě ceny za poskytování Služeb, u které dojde k navýšení o částku 247 000,00 Kč bez DPH (tj. o 29,23 % původní Ceny Smlouvy). S ohledem na navýšení ceny za poskytování Služeb dojde k úpravě přílohy č. 2 Smlouvy (detailní jednotkový rozpis ceny služeb včetně množství jednotek a jejich jednotkových cen – Rozpis Ceny Služeb), dojde k navýšení měrných jednotek uvedených v hodinách při zachování původní jednotkové ceny. Upravená příloha č. 2 Smlouvy je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

Smluvní strany shodně prohlašují, že změny finančního plnění, specifikované tímto dodatkem, jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení § 222, odst. 5 a navýšení Ceny je navýšením v limitu stanoveném v § 222, odst. 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Předmět Dodatku č. 1

Tímto Dodatkem č. 1 se s ohledem na výše uvedené skutečnosti mění následující článek původní Smlouvy, a to následovně:

IV. Cena

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytnutí Služeb Cenu postupně na základě několika faktur vystavených Poskytovatelem vždy po řádném poskytnutí jednotlivých částí Služeb (včetně předání všech dokumentů a výstupů příslušných pro danou část Služeb) Objednateli, a to ve výši uvedené u těchto částí Služeb v příloze č. 1 Dodatku č. 1 (dále jen „Cena“). Celková uhrazená Cena, tj. součet částek jednotlivých uhrazených faktur, nepřesáhne částku:

Cena původní Smlouvy:	845 000,- Kč
Navýšení Ceny dle Dodatku č. 1:	247 000,- Kč
<hr/>	
Cena celkem bez DPH:	1 092 000,- Kč
DPH:	229 320,- Kč
Cena včetně DPH:	1 321 320,- Kč

Nový položkový rozpis Ceny Služeb je uveden v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

3. Závěrečná ustanovení

Ostatní body Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je následující příloha:

Příloha č. 1: Rozpis Ceny Služeb – Dodatek č. 1

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsa

Datum: 2023.07.20
11:01:23 +02'00'

ROZPIS CENY SLUŽEB - DODATEK Č. 1**D35 Časy - Ostrov, technická asistence při projednávání změnových řízení****Číslo smlouvy Objednatele: 11PT-003501****ev.č. 233/22**

P.Č.	Rozpis činností	MJ	Mn. pův.	Mn. Dodatek č. 1	Mn. celk.	Cena jedn.	Cena celkem pův.	Cena celkem Dodatek č. 1	Cena celkem
Posuzování změn během výstavby, posouzení nároků zhotovitele									
Cena celkem bez DPH							845 000,00 Kč	247 000,00 Kč	1 092 000,00 Kč
DPH 21%							177 450,00 Kč	51 870,00 Kč	229 320,00 Kč
Cena celkem vč. DPH							1 022 450,00 Kč	298 870,00 Kč	1 321 320,00 Kč

Poznámka:

- 1) Jednotková cena se předpokládá, že obsahuje všechny potřebné práce pro řádné provedení díla.
- 2) Zhotovitel má nárok na proplacení pouze skutečně provedených a doložených výkonů, které budou potvrzeny příslušným pracovníkem ŘSD ČR
- 3) Součástí prací nejsou znalecké posudky, jejichž nutnost vyplývá z průběhu zpracování analýz jednotlivých změn.

Digitálně podepsal

Datum: 12.09.2023 13:08:45 +02:00