



MĚSTO PÍSEK

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

na stavební práce

Rekonstrukce průchodu mezi Velkým náměstím a Palackého sady

*uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Občanský zákoník“)*

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel: **Město Písek**
IČO: 00249998
DIČ: CZ00249998
Sídlo: Velké náměstí 114, 397 01 Písek
Telefon: +420 382 330 111
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 127271/0100
Zastoupený: JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

v dalším nazýván také jen jako „**objednatel**“

1.2. Zhotovitel: **RR ZEDNICKÉ PRÁCE v.o.s.**
IČO: 07792573
DIČ: CZ07792573
Sídlo: tř. Národní Svobody 479, 397 01 Písek
Telefon: xxx
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 115-8604940227/0100
Zastoupený: Roman Růžička, Miroslav Kasík

v dalším nazýván také jen jako „**zhotovitel**“

- 1.3 Oprávnění zástupci k jednání ve věcech technických:
za objednatele: Bc. Rudolf Koraba tel.: xxx
 Jiří Žáček tel.: xxx
 Petr Pižanowski tel.: xxx
 Ing. Václav Filip tel.: xxx
Za zhotovitele: Roman Růžička tel.: xxx
- 1.4 Zástupci obou smluvních stran uvedeni v tomto článku, bod 1.1. a 1.2. prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

2. Úvod dodatku

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo ze dne 22.05.2023 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „Rekonstrukce průchodu mezi Velkým náměstím a Palackého sady“.

Důvodem změny je vznik méněprací a víceprací při realizaci prací prováděných na základě Smlouvy, předem odsouhlasených objednatelem, zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem stavby a provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 1.

3. Předmět dodatku:

Smluvní strany se dohodly na změně článku V. Cena díla, odst. 5.4. smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže:

Původní znění odst. 5.4. dle Smlouvy o dílo:

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

2 786 551,82 Kč (slovy dvamilionysedmsetosmdesátšesttisícpětsetpadesátjedna koruny české osmdesátdva haléřů) bez DPH.

Na předmět díla se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti. V souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je povinen výši daně z přidané hodnoty doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno.

Nové znění odst. 5.4. dle tohoto Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo:

- 3.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

**2.793.875,46 Kč bez DPH
(slovydvamilionysedmsetdevadesáttřítisíceosmsetosmdesátpět korun českých čtyřicetšest haléřů) bez DPH.**

Na předmět díla se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti. V souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je povinen výši daně z přidané hodnoty doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 22.05.2023 tímto Dodatkem č.1 nedotčená, zůstávají v platnosti.

4.Závěrečná ustanovení dodatku:

- 4.1. Účastníci prohlašují, že si Dodatek č.1 přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4.2. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech.
- 4.3. Uzavření Dodatku č. 1 schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada města Písek dne 10.08.2023 usnesením č. 487/23. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.
- 4.4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:
příloha č. 1: Změnový list č. 1

V Písku, dne
za zhotovitele:

V Písku, dne
za objednatele:

Roman Růžička, Miroslav Kasík
Zástupce společnosti RR ZEDNICKÉ PRÁCE v.o.s.

JUDr. Ing. Michal Čapek, starosta

Změnový list číslo	1
Identifikace akce	
Název akce:	"Rekonstrukce průchodu mezi Velkým náměstím a Palackého sady"
Objednatel:	Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek
Zhotovitel:	RR ZEDNICKÉ PRÁCE v.o.s., Národní Svobody 479, 397 01 Písek
Projektant:	xxx
Předmět změnového listu	
1) Vyzdívání příček Ytong, bourání a likvidace stávajícího obkladu. 2) Stěrky - změna technologie provádění. 3) Stěrky odpočet původní technologie, změna tl. soklového obkladu - odpočet	
Část díla dotčená změnovým listem	
Svislé a kompletní konstrukce	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
1) Zachování stáv. obkladu, 2) Stěrka Hydrosol Decor base, 3) Obklad soklové části	
Nové řešení :	
1) Odstranění obkladu a nové přizdívky Ytong, 2) Stěrka Jubolin P25 FINE, 3) Odpočet původní stěrky, obklad soklu tl 1 cm	
Zdůvodnění změny :	
1) Po zahájení prací na odstranění stávajícího obkladu v místě nově plánovaného soklu byl zjištěn nevyhovující stav kotvení tohoto obkladu Řešení: - navrženo zhotovitelem, odsouhlaseno TDI a GP - odstranění stávajícího obkladu a provedení nových vyzdívek Ytong tl. 100mm 2) Provedením nových vyzdívek a tím kvalitnějšího podkladu pro stěrku byla GP navržena a odsouhlasena stěrka Jubolin P25 FINE 3) Z důvodu provedení nových přizdívek nelze realizovat zapuštěný obklad v tl. 3 cm = GP byl navržen obklad soklové části v tl. 1 cm - výměry TDI odsouhlaseny - jednotkové ceny korespondují ceny smluvního rozpočtu a s konkrétními nabídkami dodavatelů materiálů pro stěrku a kamenný obklad	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
Ne	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:	
Dohodnuté změny byly projednány na Kontrolních dnech stavby	

Vliv na termín: nemá vliv na termín		
Vliv na kvalitu: nemá vliv na kvalitu		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		389 720,95 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		382 397,30 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		7 323,64 Kč
Za zhotovitele:	Za objednatele:	Za TDI:
Roman Růžička, Miroslav Kasík	Jiří Žáček - Město Písek	xxx - TDI