

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0523300266**  
**„Herní sestava po parku Karáskovo náměstí v Brně-Židenicích, stavební práce“**

*Uzavřený s ohledem na zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění  
(dále též „OZ“)*

Číslo smlouvy objednatele: 0523300266/1

<b>Objednatel:</b>	Statutární město Brno, <b>městská část Brno-Židenice</b>
Sídlo:	Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Adresa pro doručování:	Gajdošova 4392/7, 615 00, Brno
IČ:	44992785
DIČ:	CZ44992785
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
Číslo účtu:	2220621/0100
Datová schránka:	<i>rnpbwhi</i>
Zastoupený:	Ing. Petr Kunc, starostou MČ Brno-Židenice

Oprávnění jednat za objednatele ve věcech:

a) *organizačně-právních:* Mgr. Marek Ciprian, vedoucí Správního oddělení ÚT  
tel.: 548 426 186, e-mail: [ciprian@zidenice.brno.cz](mailto:ciprian@zidenice.brno.cz)

b) *technických:* Bc. Ilona Maňáková, referent OMDŽ  
tel.: 548 426 203, e-mail: [manakovai@zidenice.brno.cz](mailto:manakovai@zidenice.brno.cz)

a další objednatelem písemně pověřené osoby.

<b>Zhotovitel:</b>	<b>hřiště.cz, s.r.o.</b>
Sídlo:	Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno
Adresa pro doručování	Zábrdovická 25/2, Zábrdovice, 615 00 Brno
IČ:	28354303
DIČ:	CZ28354303
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s., Brno
Číslo účtu:	117123653/0300
Datová schránka:	<i>d4ri7ee</i>
Zastoupený:	Ing. Liborem Daňkem, MBA, jednatelem Ing. Ladislavem Fuxou, jednatelem Ing. Petrem Špačkem, jednatelem

Oprávnění jednat za zhotovitele ve věcech:

a) *organizačně-právních:* Luděk Rytíř, obchodní zástupce  
*kontakt (telefon a e-mail)* +420 777 715 097; [ludek@hriste.cz](mailto:ludek@hriste.cz)

b) *technických:* *dtto*  
*kontakt (telefon a e-mail):* *dtto*

## Článek I. dodatku

1. Výše uvedené strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo č. 0523300266, ze dne 03.07.2023 (dále jen „SoD“), a to vzhledem k nově vyvstanuvším požadavkům na straně objednatele
  - 1.1. vzhledem ke grafickému ztvárnění dopadové plochy hřiště, vyrobené z EPDM (viz příloha č. 1 tohoto dodatku);
  - 1.2. vzhledem k zastínění části herního prvku – nerezové skluzavky, skrze konstrukci s látkovou plachtou (vodopropustná textilie) o rozměrech 4x4 m; akátové stojiny; ukotveno na řetězech (viz příloha č. 1 tohoto dodatku).
2. Jakákoliv event. soutěž na zhotovitele, který by měl tyto dodatečné stavební práce realizovat, by objednateli způsobila značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů, resp. značné ekonomické a organizačně-technické problémy, přičemž je nanejvýš pravděpodobné, že by se na tyto dodatečné práce jiný nežli současný zhotovitel v rámci nové soutěže nenašel. Proto smluvní strany postupují formou změny stávající SoD skrze předmětný dodatek.

## Článek II. dodatku

1. Tímto dodatkem se doplňuje znění čl. II. SoD, a to o povinnost zhotovitele zhotovit/instalovat/stavebně-technicky zabezpečit dodatečné prvky plnění uvedené ve čl. I dodatku č. 1 ke SoD.
2. Tímto dodatkem se doplňuje znění čl. IV. SoD, a to o povinnost objednatele uhradit zhotovení/instalaci/stavebně-technické zabezpečení dodatečných prvků plnění uvedených ve čl. I dodatku č. 1 ke SoD, a to ve výši
  - 2.1. 57.055 Kč bez DPH za realizaci plnění dle bodu 1.1. tohoto dodatku;
  - 2.2. 31.500 Kč bez DPH za realizaci plnění dle bodu 1.2. tohoto dodatku.

## Článek III. dodatku

1. Ostatní náležitosti předmětné SoD zůstávají beze změny. Tento dodatek je nedílnou součástí předmětné SoD. Je zpracován ve 2 vyhotoveních, kdy každé z nich je originálem. Objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení dodatku.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku, a tedy i předmětné SoD, je nynější příloha č. 1 – grafické ztvárnění dodatečných plnění.

V Brně dne .....

**Ing. Petr Kunc** Digitálně podepsal  
Ing. Petr Kunc  
Datum: 2023.09.07  
13:32:03 +02'00'

.....  
za objednatele

Ing. Petr Kunc  
starosta MČ Brno-Židenice

V Brně dne .....

**hřiště.cz** Digitálně podepsal  
Ing. Ladislav Fuxa  
Datum: 2023.09.07  
12:58:13 +02'00'

.....  
za zhotovitele

Ing. Ladislav Fuxa  
jednatel













