

DODATEK Č. 4

KE SMLOUVĚ

D35 Janov - Opatovec, VD-ZDS+AD

Číslo smlouvy objednatele: 11PT-002547 ev. č.: 236/20
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003 (553 154 0008.18710)
Číslo smlouvy zhotovitele: 20-319

Název související veřejné zakázky:

**Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací,
číslo dohody: 01UK-003367**

následující Smluvní strany

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka:
osoba oprávněná zastupovat zadavatele: ředitel Správy Pardubice, na základě Pověření
kontaktní osoba ve věcech smluvních: oddělení veřejných zakázek
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: oddělení výstavby dálnic
e-mail:
tel:

(dále jen „objednatel“)

a

2. PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 45272387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupen: odou, předsedou představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních: předseda představenstva
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
jako Správce společnosti „PGP/AMBERG – RD projekty ve

AMBERG Engineering Brno, a.s.

se sídlem: Ptašinského 313/10, Ponava, 602 00 Brno
IČO: 49446703
DIČ: CZ49446703
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1120
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupen: členem představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních: , člen představenstva

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických: , člen představenstva

e-mail:

tel:

jako Společník společnosti „PGP/AMBERG – RD projekty velké“

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 4 ke Smlouvě D35 Janov – Opatovec, VD-ZDS+AD** ze dne 26. 10. 2020 (dále jako „**Dodatek č. 4**“)

Článek I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 10. 2020 Smlouvu D35 Janov – Opatovec VD-ZDS+AD, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 16. 6. 2021, Dodatku č. 2 ze dne 18. 10. 2021 a Dodatku č.3 ze dne 6.10.2022 (dále jen „**Smlouva**“).
2. Dokončení majetkoprávního vypořádání je navázáno na spoluúčast subjektů třetích stran a tato spoluúčast některých subjektů (např. Lesy ČR) není ukončena a lze očekávat její pokračování i v následujících měsících.
3. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto Dodatku č. 4, včetně termínů plnění, na základě vzájemné dohody řídily již před jeho uzavřením a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá do dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 4 považují za plnění poskytnutá podle Smlouvy."

Článek II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se, s ohledem na okolnosti uvedené v čl.1., odst.2., dohodly na úpravě termínu pro dokončení majetkoprávního vypořádání dílejší stavby „D35 Janov - Opatovec, PHS a provizorní komunikace" takto:

úvodní termín dle článku IV. Dodatku č. 2 ke Smlouvě:

Popis dané části plnění	Původní lhůta pro provedení dané části plnění
Výkon IČ pro dílejší stavbu „D35 Janov - Opatovec, PHS a provizorní komunikace" včetně IČ pro povolení připojení hospodářských sjezdů na pozemní komunikace, majetkoprávní část	do 7 měsíců od schválení čistopisu DUSP objednatel

termín dle Dodatku č. 3 ke Smlouvě

Popis dané části plnění	Lhůta pro provedení dané části plnění
--------------------------------	--

Výkon IČ pro dílčí stavbu „D35 Janov - Opatovec, PHS a provizorní komunikace" včetně IČ pro povolení připojení hospodářských sjezdů na pozemní komunikace, majetkoprávní část	Do 31. 3. 2023
---	----------------

Nový termín dle Dodatku č. 4 ke Smlouvě

Popis dané části plnění	Lhůta pro provedení dané části plnění
Výkon IČ pro dílčí stavbu „D35 Janov - Opatovec, PHS a provizorní komunikace" včetně IČ pro povolení připojení hospodářských sjezdů na pozemní komunikace, majetkoprávní část	Do 30. 11. 2023

II.

Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 4 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 4 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Na základě plné moci

Digitálně podepsal

Datum: 2023.09.06
13:59:21 +02'00'

Digitálně podepsal:

Datum: 12.09.2023 13:08:28 +02:00

PLNÁ MOC**PRAGOPROJEKT, a.s.**

se sídlem Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434, IČO: 452 72 387

zastoupená |

předsedou představenstva

(dále jen „zmocnitel“), tímto

z m o c ň u j e

zaměstnankyni společnosti PRAGOPROJEKT, a.s.,

bytem Suchý vršek 2133, Praha 5 – 158 00, číslo OP: 210042382.

(dále jen „zmocněnkyně“);

aby za zmocnitele:

- v rámci zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, elektronicky podepisovala doklady o jeho kvalifikaci,
- elektronicky podepisovala smlouvy uzavřené ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, včetně dodatků k takovým smlouvám,
- elektronicky podepisovala plně moci udělené zmocniteli na základě smluv uzavřených zmocnitelem,
- v rozsahu, ve kterém byl zmocnitel zmocněn společníky společnosti k právnímu jednání za společnost v rámci podání společně nabídky, za zmocnitele elektronicky podepisovala doklady, s výjimkou dokladů, kterými společníci prokazují svoji kvalifikaci a které podepisuje každý ze společníků samostatně, a předkládala tyto doklady za všechny společníky zadavatelé,
- v rozsahu, ve kterém byl zmocnitel zmocněn společníky společnosti k právnímu jednání za společnost v rámci podání společně nabídky, za zmocnitele elektronicky podepisovala smlouvy uzavřené ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, včetně dodatků k takovým smlouvám,
- elektronicky podepisovala dodatky ke smlouvám o společnosti,
- v případě změny správce společnosti vyplývající z dodatku ke smlouvě o společnosti elektronicky podepsala plnou moc, kterou zmocnitel uděluje správci společnosti v rozsahu smlouvy o sdružení,
- elektronicky podávala návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, podávala námítky proti postupu zadavatele, vzdávala se práva podat návrh na přezkoumání úkonů zadavatele a práva podat námítky,
- zastupovala zmocnitele při elektronické komunikaci se zadavatelem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- elektronicky podepisovala smlouvy, jejichž předmětem je plnění výrobních zakázek, které nepodléhají režimu veřejných zakázek. Jedná se zejména o kooperační smlouvy, smlouvy na subdodávky nebo objednávky, a to bez ohledu na to, zda zmocnitel je účastníkem smluvního vztahu jako objednatel nebo dodavatel.

Tato plná moc se nevztahuje na elektronický podpis režijních smluv, které zahrnují zejména, nikoli však výlučně smlouvy nájemní, kupní, odběratelské a další smlouvy jiného, než výrobního charakteru.

Zmocnění zaniká dosažením účelu, pro který bylo uděleno či jeho odvoláním.

V Praze dne 15. 3. 2021

Za zmocnitels

.....
předseda představenstva
PRAGOPROJEKT, a.s.

Plnou moc přijímám:
V Praze dne 15. 3. 2021

.....
zmocněnec

