





„Rekonstrukce rozvodů elektro a osvětlovacích těles - III. etapa ZŠ Libčická, Libčická 10/658, 181 00 Praha 8 - Čimice“

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. VR 4/2023





uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace**
Sídlo: U Synagogy 236/2, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00
Zastoupen: Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem
IČO: 00639524
DIČ: CZ00639524
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
E-mail: 
Kontaktní osoba: 

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: **Omega facilites s.r.o.**
Sídlo: Na Folimance 2155/15, Praha 2
Zastoupen: Zdeňkem Petrákem, jednatelem
IČO: 05292921
DIČ: CZ05292921
Zápis v obchodním rejstříku: C 261345 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
E-mail: 
Kontaktní osoba: 

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen „smluvní strany“)

uzavírají tento dodatek:

Čl. II.
ROZŠÍŘENÍ PŘEDMĚTU DÍLA

Článek III. PŘEDMĚT DÍLA se doplňuje o odst. 3.8. v následujícím znění:

Zhotovitel se zavazuje k provedení dodatečných prací (dále vícepráce) na základě požadavku objednatele. Rozsah těchto prací je vymezen cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 1.9.2023, která je, jako příloha č. 1, nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

Čl. III.
NOVÁ CENA ZA DÍLO

Text článku VI CENA ZA DÍLO, odst. 6.1. se ruší a nahrazuje tímto textem:

Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dílem související úkony je stanovena takto:

Cena dle Smlouvy o dílo	5 661 850,52 Kč
Cena víceprací	<u>246.280,69 Kč</u>
Celková cena	5.908.131,21 Kč

(slovy: pět milionů devět set osmtisíc čtyřicet jedna korun českých a dvacet jedna haléřů bez daně z přidané hodnoty)

Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesené daňové povinnosti.

Čl. IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.

V Praze dne 4. 09. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele :



ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL ZA OBDOBÍ: 01.08.2023 - 31.08.2023

Kód: 20170425

Stavba: ZŠ Libčická, Rekonstrukce rozvodů elektro a osvětlovacch těles Změnové listy

Číslo faktury:

Místo:

Datum:

01.09.2023

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Celkový náklad z rozpočtu

Průběh výstavby

DPH základní

K úhradě

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Zhotovitel:

Objednatel:

Datum a podpis:

Datum a podpis:

REKAPITULACE ZA OBDOBÍ: 01.08.2023 - 31.08.2023

Kód: 20170425
Stavba: ZŠ Libčická, Rekonstrukce rozvodů elektro a osvětlovacch těles Změnové listy

Místo: Datum: 01.09.2023

Objednatel:

IČ: DIČ:

Zhotovitel:

IČ: DIČ:

		Smluvní rozpočet		Průběh výstavby		
TV	Kód	Popis	Celková cena	Prostavené do začátku období	Aktuální období	Měně práce
				%	Cena	Cena
S	20170425	ZŠ Libčická, Rekonstrukce rozvodů elektro a osvětlovacch těles Změnové listy				
ZL	ZL 01	Pavilón G				
ZL	ZL 02	Pavilón I a J				
ZL	ZL 03	VRN				

KRYCÍ LIST ZA OBDOBÍ: 01.08.2023 - 31.08.2023

Kód: 20170425
Stavba: ZŠ Libčická, Rekonstrukce rozvodů elektro a osvětlovacch těles Změnové listy

Místo: Datum: 01.09.2023

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní

Cena s DPH

Projektant:

Zpracovatel:

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Datum a podpis:

SOUHRN PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.08.2023 - 31.08.2023

Kód: 20170425/ZL 01
 Objekt: Pavilón G

Místo: Datum: 01.09.2023

Objednatel:
 Zhotovitel:

IČ:
 DIČ:
 IČ:
 DIČ:

ČP	TV	Kód	MJ	Smluvní rozpočet	Popis	I. cena		Množství		Prostaveno		Období (01.08. - 31.08.)		Prostaveno celkem		Zůstatek		Přečerpání		Měně práce		
						Cena	%	Množství	%	Cena	%	Cena	%	Cena	%	Cena	%	Cena	%	Cena	%	
S	20170425	ZL 01		25	Libčická, Rekonstrukce rozvodů elektro a osvětlovacích těles Zrněnové listy Pavilón G																	
D	VCO1				Vícepráce																	
4	K	785135102	m2		Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikost kaset 600x600 mm včetně závěsné nosné konstrukce odizolované																	
5	M	59030971	m2		Podhled kazetový bez dřevěné polozapuštěná hrana tl. 18mm 600x600mm																	
D	NO1				Míněpráce																	
3	K	785137451	m2		SOX pophled deska JAH2 21,5 bez TI dřevnatá spodní, kg profil GD-U2, vč. vršcích detailů																	

SOUHRN PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.08.2023 - 31.08.2023


Kód: 20170425/ZL 02
Objekt: Pavilón 1 a J

Místo: Datum: 01.09.2023

Objednatel:
Zhotovitel:

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

ČP	TV	Kód	MJ	Popis	Smluvní rozpočet		Období (01.08. - 31.08.)	Prostaveno	Zůstatek	Přečerpané	Mění práce
					Množství	J. cena					
S		20170425		ZŠ Libčická, Rekonstrukce rozvodů elektro a osvětlovacích těles Změnové listy							
ZL	ZL 02			Pavilón 1 a J							
D	VCO1			Výpráce							
1	K	763135102	m2	Mění sádkoizolovaného spojitěho kasetového demontovatelného, velikosti kaset 600x600 mm včetně závěsné horní konstrukce polozapadlé							
2	M	5903073	m2	Podhled kasetový bez elektrické izolace a těsnění 120mm 600x600mm							
D	NO1			Míněpráce							
3	K	763131451	m2	SKK podhled díkta 1xH2 12,5 bez T1 elektrická spodní kce proti O3+UO, vč. všech detailů							



SOUHRN PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.08.2023 - 31.08.2023

Kód: 20170425/ZL03
Objekt: VRN

Datum: 01.09.2023

Místo:
Objednatel:
Zhotovitel:

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

ČP	TV	Kód	Popis	Smluvní rozpočet	M	Celková cena		Prostaveno		Období (01.08. - 31.08.)		Prostaveno celkem		Zůstatek		Přebrpané		Méně práce	
						I. cena	II. cena	%	Cena	Množství	%	Cena	%	Cena	%	Cena	%	Cena	%
S	20170425	ZL	ZS Liběcká, Rekonstrukce rozvodů elektro a osvětlovacích těles Změnové listy																
		ZL	ZL03 VRN																
		D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady Měsípráce pavilon I															
		D	VRN9	2 J Vedlejší rozpočtové náklady															
1		K	090001000	Ostatní náklady															
2		K	090001000	Ostatní náklady															

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20170425

Stavba: ZŠ Libčická, Rekonstrukce rozvodů elektro a osvětlovacch těles Změnové listy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1. 9. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

Sazba daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 20170425

Stavba: ZŠ Libčická, Rekonstrukce rozvodů elektro a osvětlovacch těles Změnové listy

Místo: Datum: 1. 9. 2023

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
ZL 04	Náklady stavby celkem Zajištění TIČR			STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: ZS Libčická, Rekonstrukce rozvodů elektro a osvětlovacch těles Změnové listy
Objekt: ZL 04 - Zajištění TIČR

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Material
Montáž

Cena bez DPH

DPH základní
snižovaná

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 1. 9. 2023

IC:

DIČ:

IC:


DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:



Z

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Libčická, Rekonstrukce rozvodů elektro a osvětlovacích těles Změnové listy

Objekt: ZL 04 - Zajištění TIČR

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Datum: 1. 9. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]



Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN4 - Inženýrská činnost

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Libčická, Rekonstrukce rozvodů elektro a osvětlovacch těles Změnové listy

Objekt: ZL 04 - Zajištění TIČR

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 1. 9. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady						
D	VRN4		Inženýrská činnost						
†	K	049203000	Náklady stanovené zvláštními předpisy						
PP			Náklady stanovené zvláštními předpisy						
			https://podminekky.us.cz/item/CS_UrS_2023_02/049203000						
WV			TIČR projednání včetně veškeré dokumentace						
WV			1	ks					