

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:


1. Změnový list č.1

3.4a Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

Objednatel:




Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

V Mostě dne 08 - 08 - 2020

Zhotovitel:



Petr Budský
člen představenstva
MAPECO MOST a.s.

NÁVRH ZMĚNY					číslo: 01/2023	
Zhotovitel: MAPECO MOST a. s., Čepirohy 143, 434 01 Most						
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Přítkovská 1689, 415 50 Teplice					Datum: 18.05.2023	
Název akce: UL038545 Ústí n. L., Šeříková – kanalizace a vodovod						
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou:	e-mailem:	faxem:	osobně: X		
Odkazy		na specifikaci:	ne			
		na výkresy:	ne			
		na rozpočtové podklady:	ne			
		na jinou část smlouvy:	SOD - III. Čas Plnění 3.2 Dokončení stavby			
Popis a zdůvodnění změny: Změny zjištěny v průběhu prací:						
1) Prodloužení doby dokončení díla Z důvodu sjednání a uzavření smluv o služebnosti a právu provedení stavby je nezbytná změna termínu dokončení díla. Navrhovaný termín je 15.11.2023, tzn. prodloužení doby dokončení díla o 71 dnů.						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X	
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
Ocenění změny: Změna sjednané ceny díla není předmětem tohoto změnového listu						
Nově navržená změna sjednané ceny díla Není předmětem tohoto změnového listu.			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): do 15. 11. 2023 71 / sedmdesát jeden den			
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0						
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.						
						Datum 5.8.2023
PŘIJETÍ ZMĚNY						
Posouzení změny: Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti: bez komentáře						

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

..... Datum 04 -09- 2023

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

..... Datum 04 -09- 2023

Zástupce objednatele:

..... Datum 05 -09- 2023

..... Datum 5. 9. 2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.