



DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. 2023/D/0068

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel

Název: Město Kuřim
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
IČO: 00281964
DIČ: CZ00281964
Bankovní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 22824641/0100
Zastoupen ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou
Zástupce Objednatele pro věci technické:
Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz
Tel.: 541 422 373, 606 705 879,
Ing. Renata Havlová, havlova@kurim.cz
Tel.: 541 422 357, 777 363 614

(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

Název: OSS Brno, s.r.o.
Sídlo: Holandská 878/2, 639 00 Brno
Zapsán: u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 5820
IČO: 46901850
DIČ: CZ46901850
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-5117320297/0100
Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Robertem Liškou, Bc. Alešem Přibylem, jednatelem
Zástupce Zhotovitele pro věci technické:
Ing. Robert Liška, [redacted]
Tel.: [redacted]

(dále jen **Zhotovitel**)

Článek 1 Předmět smlouvy

Smluvní strany se v souladu s odst. 13.2 Smlouvy o dílo č. 2023/D/0068 ze dne 27. 04. 2023 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 18. 05. 2023 k této smlouvě (dále jen „Smlouva“) dohodly na následujících změnách této Smlouvy, a to z důvodu méněprací, které byly v průběhu realizace odsouhlaseny

Článek 2 Smlouvy Rozsah díla se doplňuje o odstavec 2.16 následujícího znění:

Rozsah sjednaných prací se rozšiřuje o méněpráce vymezené ve změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy. Jedná se o:

- dodávka a montáž tripodového turniketu;
- kompletační činnost a náklady na vyhotovení dokumentace k předání na SO 01;
- snížení ceny VZT jednotky A.01 z důvodu změny uspořádání jednotek bez dopadu na technické či výkonové parametry.

Článek 4 Cena díla se ruší odst. 4.2 a nově zní takto:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné Dílo dle této Smlouvy, která činí:

Původní cena dle SoD bez DPH	35.745.189,77 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH	- 4.386.480,00 Kč
<u>Cena Dodatku č. 2 bez DPH</u>	<u>- 1.964.552,00 Kč</u>
Cena celkem bez DPH	29.394.157,77 Kč
<u>DPH 21 % celkem</u>	<u>6.172.773,13 Kč</u>
Cena celkem včetně DPH	35.566.930,90 Kč

Nedílnou součástí Dodatku č. 2 výše citované Smlouvy se stávají změnové listy, které obsahují položkový rozpočet méněprací.

Článek 2
Závěrečná ustanovení

- 2.1 Všechna další ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 2.2 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č. 2 Smlouvy souhlasí a že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prostě omylů.
- 2.3 Tento Dodatek č. 2 Smlouvy se sepisuje ve čtyřech výtiscích, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
- 2.4 Tento Dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran s tím, že práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto Dodatku.
- 2.5 Uzavření tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy bylo schváleno na schůzi Rady města Kuřimi č. 19 konané dne 16. 08. 2023 usnesením č. R/2023/0314.
- 2.6 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text Dodatku č. 2 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz Dodatku č. 2 a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 2.7 Účinnost Dodatku č. 2 nastává dle zákona č. 340/2015 Sb. dnem uveřejnění v registru smluv.

V Kuřimi dne 29. 08. 2023

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....
Město Kuřim
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta města

.....
OSS Brno, s.r.o.
Ing. Robert Liška, Bc. Aleš Příbyl
jednatel

Protokol o změně díla
Změnový list č. 1

Předmět díla:	„Wellness Kuřim“		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	OSS Brno,s.r.o., Holandská 878/2, Brno		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	TIPRO projekt, s.r.o., Kociánka 8/10, 612 00 Nrno		
Název ZL:			
Popis změny:			
Na základě SOD ze 27. 04. 2023 předkládáme tento ZL na snížení ceny - z důvodu změny prostorového uspořádání sestavných jednotek (výškově) dle skutečného zaměření strojovny a možnosti montáže, bez dopadu na technické či výkonové parametry			
Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 zákona, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla	
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání	X
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		0,00
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-1 263 038,00
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-1 263 038,00
	Výše DPH sazba: 21%		-265 237,98
	náklady na změnu vč. DPH		-1 528 275,98
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn		
termíny	Termín realizace změny:		ihned
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Ne
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:	15. 08. 2023	
	Projektant:		
	TDI:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet		

Protokol o změně díla
Změnový list č. 2

Předmět díla:	„Wellness Kuřim“		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	OSS Brno,s.r.o., Holandská 878/2, Brno		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	TIPRO projekt, s.r.o., Kociánka 8/10, 612 00 Nrno		
Název ZL:			
Popis změny:			
Na základě SOD ze 27. 04. 2023 předkládáme tento ZL na snížení ceny - nebude realizována demontáž opláštění fasády s keramickými deskami. Nebude realizována dodávka a montáž tripodového turniketu. Nebude realizována kompletační činnost a náklady na vyhotovení dokumentace k předání na SO 01.			
Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 zákona, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla	
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání	x
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		0,00
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-701 514,00
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-701 514,00
	Výše DPH sazba: 21%		-147 317,94
	náklady na změnu vč. DPH		-848 831,94
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn		
termíny	Termín realizace změny:		ihned
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Ne
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:	15. 08. 2023	
	Projektant:		
	TDI:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet		