

DODATEK č. 07880-2023-4502-D-0017/94-01-004-B00220-01

ke smlouvě o zpracování účelové aktualizace analýzy rizik lokalit kontaminovaných rtutí v areálu Spolku pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost v Ústí nad Labem (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „**objednatel**“)

a

2. **Photon Water Technology s. r. o.**
se sídlem na adrese: Generála Svobody 25/108, Liberec XII – Staré Pavlovice,
460 01 Liberec
IČO: 04568095
DIČ: CZ04568095
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 38684
zastoupen: RNDr. Petr Kvapil, Ph.D., jednatel
(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07880-2022-4502-S-0017/94-01-004-B00220 ze dne 25. 7. 2022 (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu Smlouvy ve smyslu dokumentu označeného jako „*Zpracování účelové aktualizace analýzy rizik lokalit kontaminovaných rtutí v areálu Spolku pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost v Ústí nad Labem. Návrh změny závazku ze smlouvy č. 1*“ z června 2023, vyhotoveného zhotovitelem a doručeného objednateli dne 9. 6. 2023, který je evidován objednatelem pod PID: MFCDXJFKS, č.j. MF-9625/2023/4502-9 a který obsahuje specifikaci změny včetně zdůvodnění a aktualizovaný položkový rozpočet (dále jen „**ZZS č. 1**“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

2.1 „Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele **aktualizovaný ZZS č. 1** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.

Cena za provedení díla podle rozpočtu **bez DPH činí 1 675 178,80Kč** (slovy: jeden milion šest set sedmdesát pět tisíc sto sedmdesát osm korun českých a osmdesát haléřů).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. K datu uzavření Dodatku č. 1 činí cena za provedení díla **s DPH 2 026 966,35 Kč** (slovy: dva miliony dvacet šest tisíc devět set šedesát šest korun českých třicet pět haléřů).

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají Dodatkem č. 1 nedotčena.

Dodatek č. 1 je sepsán v elektronické formě.

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text Dodatku č. 1 a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek č. 1 správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku č. 1 a Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 8.9.2023
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Liberci dne 8.8.2023
Za Photon Water Technology s. r. o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

RNDr. Petr Kvapil, Ph.D.
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX