

DODATEK č. 07446-2023-4502-D-0592/02-023-SU0458-10

k realizační smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína – I. etapa (dále jen „Realizační smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **Gardenline s.r.o.**
se sídlem na adrese: Na Vinici 948/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice
IČO: 27263827
DIČ: CZ27263827
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435
zastoupen: Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek k Realizační smlouvě o dílo č. 07446-2020-4502-S-0592/02-023-SU0458 ze dne 6. 4. 2020 (dále jen „Dodatek“).

Z důvodu administrativní chyby se smluvní strany dohodly na následující změně Realizační smlouvy.

I.

Smluvní strany se dohodly na změně Realizační smlouvy ve smyslu žádosti zhotovitele, týkající se rozdělení dílčí části SO 858 na stavební objekty: SO 858-1 Podpora evropsky významného druhu modráška bahenního v EVL a SO 858-2 Podpora evropsky významného druhu modráška bahenního mimo EVL.

II.

V návaznosti na změnu uvedenou v čl. I tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na změně v čl. II. a III. Realizační smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 Realizační smlouvy nově zní takto:

*„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr / položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného** ZZS č. 1, ZZS č. 2, ZZS č. 3, ZZS č. 4, ZZS č. 6, ZZS č. 7, ZZS č. 8 a **ZZS č. 9** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

*Cena za provedení díla bez DPH činí **652 307 467,28 Kč** (slovy: šest-set-padesát-dva-milionů-tři-sta-sedm-tisíc-čtyři-sta-šedesát-sedm korun českých a dvacet-osm haléřů).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Tato celková cena za provedení díla je složena z cen za tři samostatně oddělitelné celky, a to:

*Cena samostatně oddělitelného celku, který je tvořen dílčími částmi SO 001, SO 002, SO 003, SO 004, SO 005, SO 121, SO 210, SO 213, SO 214, SO 220, SO 316, SO 321, 322, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, SO 416, SO 418, SO 451, SO 452, SO 808 - vyjma pol. SO 808 pol. 29, 37, 41, SO 902, objekt 01_1-01, SO 515 (dále jen „**oddělitelný celek – Technická rekultivace**“) činí **640 943 218,31 Kč** (slovy: šest-set-čtyřicet-milionů-devět-set-čtyřicet-třítisíc-dvě-stě-osmnáct korun českých a třicet-jedna haléřů) bez DPH.*

*Cena samostatně oddělitelného celku, který je tvořen dílčí částí SO 808 pol. 29, 37, 41 (dále jen „**oddělitelný celek – Údržba vysázeného porostu**“) činí **6 617 526,48 Kč** (slovy: šest-milionů-šest-set-sedmnáct-tisíc-pět-set-dvacet-šest korun českých a čtyřicet-osm haléřů) bez DPH.*

*Cena samostatně oddělitelného celku, který je tvořen dílčí částí SO 858 (dále jen „**oddělitelný celek – Podpora evropsky významného druhu modráška bahenního**“) se dělí na SO 858-1 (dále jen „**oddělitelný celek - Podpora evropsky významného druhu modráška bahenního v EVL**“), která činí **2 456 997,99Kč** (slovy: dva-miliony-čtyři-sta-padesát-šest-tisíc-devět-set-devadesát-sedm korun českých devadesát-devět haléřů) bez DPH a na SO 858-2 (dále jen „**oddělitelný celek - Podpora evropsky významného druhu modráška bahenního mimo EVL**“), která činí **2 289 724,50Kč** (slovy: dva-miliony-dvě-stě-osmdesát-devět-tisíc-sedm-set-dvacet-čtyři korun českých padesát haléřů) bez DPH.*

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod. “

Smluvní strany se dále dohodly, že se tímto Dodatkem v návaznosti na rozdělení dílčí části SO 858 oddělitelný celek – Podpora evropsky významného druhu modráška bahenního na SO 858-1 oddělitelný celek - Podpora evropsky významného druhu modráška bahenního v EVL a

na SO 858-2 oddělitelný celek - Podpora evropsky významného druhu modráška bahenního mimo EVL, mění bankovní záruka za oddělitelný celek Podpora evropsky významného druhu modráška bahenního. Do doby dokončení a předání oddělitelného celku - Podpora evropsky významného druhu modráška bahenního v EVL se bankovní záruka za oddělitelný celek – Podpora evropsky významného druhu modráška bahenního vztahuje, jak na oddělitelný celek - Podpora evropsky významného druhu modráška bahenního v EVL, tak a na oddělitelný celek - Podpora evropsky významného druhu modráška bahenního mimo EVL. Po dokončení a předání oddělitelného celku - Podpora evropsky významného druhu modráška bahenního v EVL zhotovitel doručí objednateli bankovní záruku za oddělitelný celek – Podpora evropsky významného druhu modráška bahenního mimo EVL ve výši 115 000,-Kč (slovy: jedno sto patnáct tisíc korun českých) nejpozději poslední den platnosti bankovní záruky za oddělitelný celek – Podpora evropsky významného druhu modráška bahenního. Ostatní ujednání týkající se bodu 2.7 zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Čl. II. bod 3.6 a 3.7 Realizační smlouvy nově zní takto:

„3.6 K dokončení a předání oddělitelného celku - Podpora evropsky významného druhu modráška bahenního v EVL dojde nejdříve za 48 měsíců a nejpozději do 60 měsíců od zahájení plnění tohoto celku. Při předání oddělitelného celku - Podpora evropsky významného druhu modráška bahenního v EVL bude postupováno dle bodu 3.3 této smlouvy. K dokončení a předání oddělitelného celku - Podpora evropsky významného druhu modráška bahenního mimo EVL dojde do 30. 11. 2025. Při předání oddělitelného celku - Podpora evropsky významného druhu modráška bahenního mimo EVL bude postupováno dle bodu 3.3 této smlouvy.

3.7 Zhotovitel doručí závěrečnou zprávu oddělitelného celku – Údržba vysázeného porostu nejpozději do 1 měsíce od dokončení prací dle čl. 3.5 této smlouvy. Způsob a termín předání díla s výjimkou ujednání obsažených v čl. III je upraven článkem XII. této smlouvy. - Zhotovitel doručí závěrečnou zprávu oddělitelného celku – Podpora evropsky významného druhu modráška bahenního v EVL nejpozději do 1 měsíce od dokončení prací dle čl. 3.6 této smlouvy. Způsob a termín předání díla s výjimkou ujednání obsažených v čl. III je upraven článkem XII. této smlouvy. Zhotovitel doručí závěrečnou zprávu oddělitelného celku – Podpora evropsky významného druhu modráška bahenního mimo EVL nejpozději do 1 měsíce od dokončení prací dle čl. 3.6 této smlouvy. Způsob a termín předání díla s výjimkou ujednání obsažených v čl. III je upraven článkem XII. této smlouvy.

III.

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Realizační smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle

Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 8.9.2023

V Litoměřicích dne 1.9.2023

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

Za Gardenline s.r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
Ředitelka odboru 45

Ing. Miloš Náprstek
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX