

DODATEK č. 07795-2023-045-D-0185/97-01-001-S00698-01

ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „Intenzifikace sanačních prací ve společnosti TRINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. – lokalita SO-15 Drobné kolejivo“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **TALPA-RPF, s.r.o.**
se sídlem na adrese: Holvekova 645/36, 718 00 Ostrava - Kunčičky
IČO 64615391
DIČ CZ64615391
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce 14263
zastoupen: Lenka Kusová, jednatelka společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07795-2020-045-0185/97-01-001-S00698 ze dne 10. 1. 2022 (dále jen „Dodatek“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu označeného jako „ZZzS č. 1 – Intenzifikace sanačních prací ve společnosti TRINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. – lokalita SO-15 Drobné kolejivo“, vyhotoveného zhotovitelem, zaslaného objednateli v srpnu 2023, evidovaného objednatelem pod č.j.: MF-754/2023/4502-42, který obsahuje specifikaci změny, včetně aktualizovaného rozpočtu (dále jen „ZZS č. 1“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy.

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

„2.1 *Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného ZZS č. 1** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

*Cena za provedení díla bez DPH činí **14 882 377,-Kč** (slovy: čtrnáct milionů osm-set-osmdesát-dva tisíc tři-sta-sedmdesát-sedm korun českých). K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.*

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

V čl. II. bodu 2.7 Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění **výše bankovní záruky** na částku **745 000,- Kč** (slovy: sedm-set-čtyřicet-pět tisíc korun českých). Zhotovitel doručí objednateli navýšenou bankovní záruku **do 20 dnů** od nabytí účinnosti tohoto Dodatku.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 8.9.2023
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Ostravě dne 15.8.2023
Za TALPA-RPF, s.r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Lenka Kusová
jednatelka

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX