

## **DODATEK č. 07769-2023-4502-D-0033/94-01-006-S00692-01**

**ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace sanačních prací v lokalitě Starý závod v areálu společnosti SPOLANA s. r. o. (dále jen „Smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**  
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1  
IČO: 00006947  
DIČ: CZ00006947  
bankovní spojení: 2629881/0710  
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **INTERPROJEKT ODPADY s.r.o.**  
se sídlem na adrese: Heleny Malířové 11, 169 00 Praha 6  
IČO: 26473224  
DIČ: CZ26473224  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 84495  
zastoupen: Ing. Romanem Pýchou, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07769-2021-4502-S-0033/94-01-006-S00692 ze dne 20. 12. 2021 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

### **I.**

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu označeného jako „ZZS č. 2 – Zpracování Dokumentace sanačních prací v lokalitě Starý závod společnosti SPOLANA s.r.o. v Neratovicích“, vyhotoveného zhotovitelem, doručeného objednateli dne 26. 6. 2023, evidovaného objednatelům pod MF-1972/2023/4502-69, který obsahuje specifikaci změny včetně zdůvodnění (dále jen „**ZZS č. 2**“).

## II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a III. Smlouvy.

### Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

*„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele **aktualizovaného ZZS č. 2** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

*Cena za provedení díla bez DPH činí **3 608 776,- Kč** (slovy: tři miliony šest set osm tisíc sedm set sedmdesát šest korun českých).*

*K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.*

*Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“*

### Čl. III. bod 3.3 Smlouvy nově zní takto:

*„3.3.1 Zhotovitel provede a dokončí doprůzkum a doručí závěrečnou zprávu doprůzkumu do 7 měsíců od schválení realizačního projektu.*

*3.3.2 Zhotovitel zpracuje a doručí všem dotčeným subjektům dle Směrnice Technicko-ekonomickou studii do 2 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č. 07769-2023-4502-D-0033/94-01-006-S00692-01.*

*3.3.3 Případné připomínky subjektů dle Směrnice k Technicko-ekonomické studii zhotovitel zpracuje do studie do 3 týdnů od doručení připomínek všech subjektů dle Směrnice a ve stejné lhůtě upravenou studii doručí objednateli.*

*3.3.4 Výsledky technicko-ekonomické studie a případné připomínky subjektů dle Směrnice k závěrečné zprávě doprůzkumu zpracuje zhotovitel do závěrečné zprávy doprůzkumu do 1 měsíce od doručení informace o schválení Technicko-ekonomické studie objednatelům a ve stejné lhůtě upravenou závěrečnou zprávu doprůzkumu doručí objednateli.“*

## III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatel. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 8.9.2023  
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 4.9.2023  
Za INTERPROJEKT ODPADY s.r.o.

---

**Mgr. Monika Zbořilová**  
ředitelka odboru 45

---

**Ing. Roman Pýcha**  
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX