


DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo
č. objednatele: 28/2023/OBTH


Smluvní strany

Město Čáslav

zastoupené: Ing. Jaromír Strnad, starostou města
adresa sídla: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav
IČ: 00236021
DIČ: CZ00236021
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 
na straně jedné **(dále jen „objednatel“)**

a

VIKTORSTAV s.r.o.

se sídlem: Dašická 409, 537 01 Chrudim
zastoupená: Ing. Vitaliy Kozar
IČ: 25618091
osoby oprávněné jednat: Ing. Miroslav Říha
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 
na straně druhé **(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby
„Stavební úpravy III.N.P. č.p. 6 v Čáslavi“

Účastníci prohlašují, že spolu uzavřeli dne 15.2.2023 Smlouvu o dílo. Účastníci se dohodli na uzavření tohoto dodatku, jehož uzavření si vymínily okolnosti, které vyvstaly v průběhu provádění díla.

Předmětná veřejná zakázka byla zahájena dne 30.11.2022. Z uvedeného důvodu a na základě čl. II. odst. 1 zákona č. 166/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kde je uvedeno, že: „se Zadávání veřejných zakázek, soutěže o návrh a řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle zákona č. 134/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.“, bude dodatek ke smlouvě o dílo uzavřen v souladu se zněním zákona č. 134/2016 Sb. a ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely tohoto zákona.

čl. 1

Předmět dodatku

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli ve smyslu ustanovení čl. 6. na provedení víceprací tak, že rozsah díla, jenž je vymezen ve Smlouvě o dílo v čl. 3., se mění a rozšiřuje o změny, jež jsou obsaženy ve změnových listech stavby ZL č. 6, ZL č. 7, ZL č. 8, ZL č. 9 a ZL č. 10, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 2.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na tzv. nepodstatné změně závazku ze smlouvy uzavřené v souladu s ust. 222 odst. 4 a s ust. § 222 odst. 6 a 6 zákona č. 134/2016 Sb. zákona o zadávání veřejných zakázek ve znění účinném ke dni zahájení veřejné zakázky (dále jen „ZZVZ“) oceněné a popsané v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Na základě požadavku objednatele se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy, kdy v čl. 3 se do odst. 3.1. doplňuje o následující odstavce:

- a) Součástí předmětu plnění jsou i stavební práce (změny stavby) a dodávky popsané ve změnovém listu a oceněné v dodatečném rozpočtu, jež představují nepodstatnou změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí uzavřenou v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.
- b) Součástí předmětu plnění jsou i stavební práce (změny stavby) a dodávky popsané ve změnovém listu a oceněné v dodatečném rozpočtu, jež představují nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy uzavřené v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ.
- c) Součástí předmětu plnění jsou i stavební práce (změny stavby) a dodávky popsané ve změnovém listu a oceněné v dodatečném rozpočtu, jež představují nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy uzavřené v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.

Celková hodnota dodatečných stavebních prací a dodávek sjednaných v dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ byla ve výši **662.172,16 Kč** bez DPH.

Celková hodnota dodatečných stavebních prací a dodávek sjednaných v dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ byla ve výši **640.821,81 Kč** bez DPH.

Celková hodnota dodatečných stavebních prací a dodávek sjednaných v dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ je byla výši **141.737,82 Kč** bez DPH.

čl. 2

Změna hodnoty závazku a plnění

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na změně čl. 6. odstavce 6.1. smlouvy stanovující cenu díla a to tak, že původní cena díla uvedená ve Smlouvě o dílo se z důvodu změn obsažených ve změnových listech stavby ZL č. 6, ZL č. 7, ZL č. 8, ZL č. 9 a ZL č. 10 mění z částky:

Celková hodnota dodatečných stavebních prací a dodávek sjednaných v dodatku č. 1 a č.2 ke Smlouvě o dílo dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ je ve výši (662.172,16 + 14.724,-) **676.896,16 Kč bez DPH, což představuje 9,86 % původní hodnoty závazku.**

Celková hodnota dodatečných stavebních prací a dodávek sjednaných v dodatku č. 1 a č.2 ke Smlouvě o dílo dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ je ve výši (640.821,81 + 51.433,-) **692.254,81 Kč bez DPH, což představuje 10,08 % původní hodnoty závazku.**

Celková hodnota dodatečných stavebních prací a dodávek sjednaných v dodatku č. 1 a č.2 ke Smlouvě o dílo dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ je výši (141.737,82 + 65.561,-) **207.298,82 Kč bez DPH, což představuje 3,02 % původní hodnoty závazku.**

Celková kumulovaná hodnota dodatečných stavebních prací a dodávek sjednaných v dodatku č. 1 a č.2 ke Smlouvě o dílo dle ust. § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ je výši (692.254,81 + 207.298,82) **899.553,63 Kč bez DPH, což představuje 13,10 % původní hodnoty závazku.**

NOVÉ CENA DÍLA

6.1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu dle čl. 3 této smlouvy ceny činí:

Cena bez DPH	7 627 712,35 Kč
DPH 21%	1 601 819,59 Kč

Cena celkem včetně DPH **9 229 531,94 Kč**
(dále jen "Cena za provedení díla")

Dodatkem č. 2 dojde k navýšení ceny za dílo o Kč **131 718,- bez DPH**, tj. **O 159 378,78 vč. DPH**.
Cena díla je upravena na základě rozpočtu změnových listů víceprací, které jsou přílohou tohoto dodatku.

čl. 3

Závěrečné ustanovení

Smluvní strany se dohodly, že dodatek je vypracován ve 2 vyhotoveních, kdy každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. Takto podepsaný dodatek nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek může být vyhotoven v elektronické podobě. V tomto případě obdrží obě smluvní strany její elektronický originál. Takto podepsaný dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obsah změnových listů s oceněním prací považují smluvní strany za důvěrný pro účely uveřejnění smlouvy v Registru smluv.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. RM/27/381/2023 ze dne 23.08.2023

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list stavby ZL č. 6, ZL č. 7, ZL č. 8, ZL č. 9, ZL č. 10

V Čáslavi,/2023



Ing. Jaromír Strnad
starosta města
za objednatele

V Čáslavi,/2023



Ing. Vítavý Kozár
jednatel společnosti
za zhotovitele