

## DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5622054482.01 (ORG 2718)  
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 22079

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Brno  
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00, Brno - Brno - město  
IČO: 449 92 785  
DIČ: CZ44992785  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
č.ú. 111246222 / 0800  
Zastoupený: na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností  
Název: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,  
Sídlo: Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno  
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783  
IČO: 463 47 275  
DIČ: CZ46347275  
zastoupená Ing. Danielem Stružem, MBA, předsedou představenstva

(„objednatel“)

Zhotovitel: PROKAN smart, s.r.o.  
Píškova 585/4, Bystřec, 635 00 Brno  
Zastoupený: doc. Ing. Petrem Hlušítkem, Ph.D., jednatelem  
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 119312  
IČO: 09507680  
DIČ: CZ09507680  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 123-2643640297/0100

(„zhotovitel“)

## II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 9. 11. 2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Brno, Leitnerova III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je:
  - a) změna rozsahu předmětu díla, tj. rozšíření předmětu smlouvy vymezeného smlouvou o dílo o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“) spočívající ve zpracování hydrogeologického průzkumu a vypracování projektové dokumentace odvodnění v rozsahu nutném pro vydání povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami podle § 8 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., zákona o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů. Tyto změny byly vyvolány novými skutečnostmi, tj. výskytem vysokých hodnot podzemních vod, kterou je nutné snížit, a které se objevily v průběhu zpracování díla, a které nebyly v době podpisu smlouvy o dílo známy. V souvislosti se změnou rozsahu předmětu díla dochází i ke změně ceny díla.
  - b) změna termínu dokončení a předání díla objednateli.

## III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek II. Předmět smlouvy odst. 1 se nahrazuje textem tohoto znění:

„Dílem se pro účely této smlouvy rozumí:

  - A. vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení, dopracovaná do podrobnosti projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“),
  - B. autorský dozor v průběhu realizace stavby,
  - C. provedení hydrogeologického průzkumu,
  - D. vypracování projektové dokumentace odvodnění v rozsahu nutném pro vydání povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami podle § 8 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., zákona o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů.“
- 2) Článek IV. Čas a místo plnění odst. 1. 3. ve znění:

„Termín dokončení a předání kompletní projektové dokumentace:  
do 10 měsíců ode dne uzavření smlouvy o dílo.“

se nahrazuje zněním:

„Termín dokončení a předání kompletní projektové dokumentace:  
do 13 měsíců ode dne uzavření smlouvy o dílo.“
- 3) Článek V. Cena díla odst. 1 text v původním znění:

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí:

cena vypracované projektové dokumentace bez DPH.....	1 450 000 Kč
DPH 21 %.....	304 500 Kč
cena výkonu autorského dozoru bez DPH.....	218 000 Kč

DPH 21 %.....	45 780 Kč
cena celkem bez DPH.....	1 668 000 Kč
DPH 21 %.....	350 280 Kč
cena celkem s DPH.....	2 018 280 Kč“

se nahrazuje zněním:

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí:

cena vypracované projektové dokumentace bez DPH.....	1 450 000 Kč
DPH 21 %.....	304 500 Kč
cena výkonu autorského dozoru bez DPH.....	218 000 Kč
DPH 21 %.....	45 780 Kč
cena hydrogeologického průzkumu a projektové dokumentace odvodnění v rozsahu nutném pro vydání povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami bez DPH.....	216 000 Kč
DPH 21 %.....	45 360 Kč
cena celkem bez DPH.....	1 884 000 Kč
DPH 21%.....	395 640 Kč
cena celkem s DPH.....	2 279 640 Kč“

#### IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Tento dodatek smlouvy o dílo podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 3) Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv zní [bvk@bvk.cz](mailto:bvk@bvk.cz).
- 6) Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek buď platným kvalifikovaným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu, přičemž každá smluvní strana obdrží verzi dodatku ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran, nebo bude tento dodatek vyhotoven ve třech stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.
- 7) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.


Doložka:

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/045 dne 30.8.2023.

V Brně: -4. 09. 2023  
Za objednatele:



①



.....  
za statutární město na základě plné moci  
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,



V Brně: 4. 9. 2023  
Za zhotovitele:

PROKAN smart, s.r.o.

.....  
5/4, 635 00 Brno  
okansmart.cz  
0, DIČ: CZ09507680  
3104/34, 616 00 Brno  
.....

PROKAN smart, s.r.o.

