

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/23/20305

na zhotovení díla

**Odstranění trafostanice u objektu Winternitzových
automatických mlýnů, Pardubice**

Veřejná zakázka P22V00000500

Smluvní strany

1. Objednatel:

Pardubický kraj

se sídlem: **Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice**

zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmánem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku:

nebo

nebo technický dozor objednatele

Osoby oprávněné k předání staveniště:

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Bankovní spojení:

č. ú.:

IČO: 70892822

DIČ: CZ70892822, neplátce DPH

2. Zhotovitel:

PRAGOTRADE spol s r.o.

se sídlem: **Maršála Rybalka 379, Humny, 273 08 Pchery**

zastoupen: **Josefem Mládkem**, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Josef Mládek, jednatel společnosti

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Josef Mládek, jednatel společnosti

Osoby oprávněné k převzetí staveniště:

Josef Mládek, jednatel společnosti

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Josef Mládek, jednatel společnosti

Bankovní spojení:

č. ú.:

IČO: 16189612

DIČ: CZ16189612

spisová značka rejstříkového soudu: C1274 vedená u Městského soudu v Praze

uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 8. 3. 2023 smlouvu o dílo č. OMSŘI/23/20305 na zhotovení díla „**Odstranění trafostanice u objektu Winternitzových automatických mlýnů, Pardubice**“, kterou následně upravily dodatkem č. 1 ze dne 3. 7. 2023 (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 2 smlouvy jsou zejména změny rozsahu stavebních prací a specifikace materiálů.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Bod 3. se na konci doplňuje o nový text:

„Rozsah předmětu díla je dále upraven změnovými soupisy prací dle příloh č. 6, 7 a 8 smlouvy.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

12 393 575,98 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH při sazbě **21 %** činí **2 602 650,96 Kč**.

Cena včetně DPH činí **14 996 226,94 Kč**.

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatel vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Uvedené jednotkové ceny jsou po dobu plnění smlouvy konečné a neměnné.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec textu stávajícího se doplňuje:

„Příloha č. 6 - ZL č. 3_Změnový soupis prací „Fasáda - dozdění pod pilíři“

Příloha č. 7 - ZL č. 4_Změnový soupis prací „Fasáda - dozdění – reprofilace“

Příloha č. 8 - ZL č. 5_Změnový soupis prací „Úprava schodiště – oplocení – úprava šachet““

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: ZL č. 3_Změnový soupis prací „Fasáda - dozdění pod pilíři“

Příloha č. 2: ZL č. 4_Změnový soupis prací „Fasáda - dozdění – reprofilace“

Příloha č. 3: ZL č. 5_Změnový soupis prací „Úprava schodiště – oplocení – úprava šachet“

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 Dodatku stává Přílohou č. 6 Smlouvy, Příloha č. 2 Dodatku stává Přílohou č. 7 Smlouvy a Příloha č. 3 Dodatku stává Přílohou č. 8 Smlouvy.

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je vyhotoven elektronicky s platností originálu.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 4. 9. 2023 a schválen usnesením číslo R/1858/23.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman



PRAGOTRADE spol. s r.o.
Josef Mládek
jednatel