

Dodatek č. 1

k dílčí smlouvě č. 23_645300243

uzavřené na základě Rámcové dohody na „Pravidelné servisní revize, prohlídky, periodické a hlavní opravy, a specializovaná údržba speciálních hnacích vozidel MUV 77 006, 009, 013, 015“ č. objednatele: 645 020 009/2020, č. zhotovitele: 1/030/20

mezi

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha,
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, na základě pověření č. 2381 ze dne 21.3.2018

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

ePodatelnaORPHA@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Traťová strojní společnost, a.s.

se sídlem: Musílkova 257/48, 150 00 Praha 5 - Košíře

IČ: 04946685, DIČ: CZ04946685

zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 26069

Zastoupena: **Ing. Petrem Šuškou**, členem představenstva

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Traťová strojní společnost, a.s., Na Valše 676/18, 702 00 Ostrava - Přívoz

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: morzolova@tssas.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne tento dodatek k dílčí smlouvě.

1. Úvodní ustanovení

- 1.1** Smluvní strany mezi sebou dne 14.12.2020 uzavřely Rámcovou dohodu č. 645 020 009/2020 na Pravidelné servisní revize, prohlídky, periodické a hlavní opravy, a specializovaná údržba speciálních hnacích vozidel MUV 77 006, 009, 013, 015“ (dále jen „Rámcová dohoda“).

- 1.2** Na základě této Rámcové dohody byla mezi smluvními stranami následně uzavřena dílčí smlouva, a to akceptací objednávky č. 23_645300243 vystavené dne 16.5.2023, ke které došlo dne 22.5.2023 (dále jen „Dílčí smlouva“)
- 1.3** Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání dílčí smlouvy s účinností ode dne zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.
- 1.4** Důvodem uzavření tohoto dodatku k dílčí smlouvě je nadměrné opotřebení ozubení pastorku zjištěné při provádění opravy na vozidle MUV 77 v.č. 009 po jeho rozebrání.

2. Změny dílčí smlouvy

- 2.1** Finanční objem (bez DPH) se mění a nově zní CZK 1 296 502,00 Kč.
- 2.2** Termín dodání se mění a nově zní 05. 09. 2023
- 2.3** Příloha č. 1 se mění a nově zní viz. příloha č. 1 tohoto dodatku

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1** Ostatní ujednání dílčí smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2** Tento dodatek k Dílčí smlouvě je vyhotoven celkem ve dvou vyhotoveních, z nichž má každý povahu originálu. Objednatel obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.
- 3.3** Osoby uzavírající tento dodatek k dílčí smlouvě za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s tímto dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 3.4** Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, původní smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejich ceně či hodnotě a datu uzavření.
- 3.5** Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle SŽ. Nebude-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.6** Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem strany dodatku připojují své podpisy.
- 3.7** Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne: 1.8.2023

Objednatel
Podepsaný vlastní rukou

.....

Ing. Juraj Gánovský
Náměstek pro provoz infrastruktury
Oblastní ředitelství Praha

V Praze dne: 1.8.2023

Zhotovitel
Podepsaný vlastní rukou

.....

Ing. Petr Šuška
člen představenstva
Traťová strojní společnost, a.s.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne