

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 21. 9. 2022, čj. objednatele HSOL-1744-46/2022,
čj. zhotovitele 2022/010/Z510
(dále jen smlouva)

čj. dodatku objednatele : HSOL-1744-56/2022

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Sídlo: Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc
IČO: 70885940
DIČ: CZ70885940 - identifikovaná osoba
Bankovní spojení: ČNB Brno, č.ú. 17038881/0710
Zastoupená: [redacted] ředitelem
Datová schránka: ufiaa6d

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:
vedoucí pracoviště provozního a správy majetku

[redacted]
investiční technik, pracoviště provozní a správy majetku

(dále jen objednatel)

a

První KEY-STAV, a.s.

Spisová značka: C 1781 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Sídlo: 8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
IČO: 25385127
DIČ: CZ25385127
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 19-3834900287/0100
Zastoupená: [redacted] předsedou představenstva
Datová schránka: ptrfvju

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:

[redacted]
(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 k uvedené smlouvě (dále jen dodatek):

I.

Základní ustanovení

Po vzájemné dohodě smluvních stran se smlouva upravuje způsobem uvedeným v čl. II tohoto dodatku.

V průběhu realizace stavby byly zjištěny nezbytné dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách. V důsledku některých dodatečných prací byly vyčísleny i méněpráce. Jejich obsah a rozsah je uveden ve změnových listech č. 3 až 9, které jsou přílohou tohoto dodatku.

Změna závazku ze smlouvy je provedena v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. Předmět dodatku

1. V čl. II odst. 1 smlouvy se za „...(dále jen projektová dokumentace),“ doplňuje text tohoto znění:


„dle změnových listů č. 3 až 9 (dále jen příloha č. 4),“.

2. V čl. II odst. 2 smlouvy se ruší tečka v písm. s), nahrazuje se čárkou a doplňuje se nové písmeno t) tohoto znění:

„t) provedení víceprací v rozsahu dle přílohy č. 4.“

3. Čl. IV odst. 1 smlouvy se mění a nově zní takto:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	21 % DPH	Cena celkem
Cena díla			
Cena dle přílohy č. 3 (dodatek č.1)			
Cena dle přílohy č. 4 (dodatek č.2)			
Celkem	36 445 632,39 Kč	7 653 582,81 Kč	44 099 215,20 Kč

Položkové rozpočty jsou přílohou č. 2 a 3 této smlouvy.“



4. Čl. XVII odst. 10 smlouvy se na konci doplňuje o nové/další přílohy a text tohoto znění:

„Příloha č. 4: Změnové listy č. 3 až 9“







III. Společná a závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a podle § 6 odst. 1 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o registru smluv), účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
- V souladu se zákonem o registru smluv, se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem a o nabytí účinnosti tohoto dodatku písemně vyrozumí zhotovitele. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje smluvních stran budou před odesláním anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
- Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.

5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich skutečné, svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Současně prohlašují, že si jej přečetly, souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 3 až 9.

Zhotovitel	Objednatel
	


Z m ě n o v ý l i s t
 pro nezbytné změny
 stavby v průběhu
 realizace

Změnový list číslo		3
Identifikace akce		
Název akce:	Výstavba myčky a garážových stání na stanici HZS Olomouckého kraje v Olomouci	
Číslo akce SMVS:	114V261001168	
Objednatel:	ČR – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje	
Zhotovitel:	První KEY-STAV, a.s.	
Projektant:	Atelier dwg s.r.o.	
Předmět změnového listu		
Přípojky		
Část díla dotčená změnovým listem		
Přípojka plynu, přípojka elektro, položky týkající se objektu „B“		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní dokumentace :		
Provedení přípojek a přeložek strojně		
Nové řešení, zdůvodnění změny :		
Při provedení sond, bylo zjištěno velké množství stávajících kabelů, rozvodu plynu a vody. Není možné kopat strojně. Bude proveden výkop ručně. V rozpočtu byly položky, které byly pro budovu "B". Tyto položky budou odečteny. Stávající kabeláž na přeložení není již používána, bude zrušena. Položky na přeložení kabeláže budou odečteny		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Ano, bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Zápisy KD č. xxx		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín:	-	
Vliv na kvalitu díla:	Není	
Vliv na cenu: Ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		
Odpočty z ceny díla bez DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		
DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:		
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor:
První KEY-STAV, a.s.	Atelier dwg s.r.o.	
		
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		Datum:

Změnový list č.: 3
Výstavba myčky a garážového stání HZS Olomouc
Položkový rozpočet

Oddíl	Položka -VCP	j.	p.j.		
M2100031	SoD - VRS - 31	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 900mm, hloubka 1300mm	m	-250,000	
139601102R00	SoD - ZTI, pol.č.10	Ruční výkop jak, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	162,950	
162211311	URS - 2022/2	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	162,950	
162211319	URS - 2022/2	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých	m3	162,950	
120001101R00	SoD - ZTI, pol.č.5	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	162,950	
161101101R00	SoD - ZTI, pol.č.19	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5m	m3	162,950	
151101101R00	SoD - ZTI, pol.č.11	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	380,680	
		125*1,3*2+23,2*1,2*2			
151101111R00	SoD - ZTI, pol.č.12	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	380,680	
122202509R00	RTS - 2023/I	Příplatek za lepivost pro hor. 3	m3	162,950	
M2100021	SoD - VRS - 21	KABELOVA SPOJKA (nutno zjistit skutečný stav kabelu, v projektu uvažováno se 3 kabely AYKY 3x120+70) Pro kabel AYKY 3x120+70	ks	-6,000	
M2100022	SoD - VRS - 22	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, 1k (nutno zjistit skutečný stav kabelů, v projektu uvažováno se 3 kabely AYKY 3x120+70) AYKY-J 3x120+70 mm2, pevně	m	-110,000	
M2100023	SoD - VRS - 23	UKONČENÍ VODIČŮ do 120 mm2	ks	-24,000	
M2100024	SoD - VRS - 24	Podružný materiál	kpl	-1,000	
	SoD - VRS - rekapitulace	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	kpl	1,000	
	SoD - VRS - rekapitulace	PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací	kpl	-1,000	
	SoD - VRS - rekapitulace	Rizika a pojištění 1,00%	kpl	-1,000	
	SoD - VRS - rekapitulace	GZS 5,50%	kpl	-1,000	
	SoD - VRS - rekapitulace	Provozní vlivy 2,56%	kpl	-1,000	
M2100001	SoD - Elektromontáže	Kabelová spojka pro kabel AYKY 3x240+120	ks	-2,000	
M2100002	SoD - Elektromontáže	AYKY-J 3x240+120 mm2, pevně	m	-75,000	
M2100004	SoD - Elektromontáže	CYKY-J 4x10 mm2, pevně	m	-20,000	
M2100005	SoD - Elektromontáže	TRUBKA DVOUPL. Červená, průměr 110, s protahovacím provázkem	m	-65,000	
M2100006	SoD - Elektromontáže	TRUBKA DVOUPL. Červená, průměr 90, s protahovacím provázkem	m	-15,000	
M2100008	SoD - Elektromontáže	NASOUVACÍ SPOJKA, průměr 110	ks	-2,000	
M2100010	SoD - Elektromontáže	Pojistková skříň pro 3 sady pojistek, smyčkováná, pro kabely do 240mm2, do výklenku	ks	-1,000	
M2100011	SoD - Elektromontáže	Pojistková skříň pro 1 sady pojistek, smyčkováná, pro kabely do 240mm2, do výklenku	ks	-1,000	
M2100012	SoD - Elektromontáže	PNA1 32A gG pojistková vložka	ks	-3,000	
M2100014	SoD - Elektromontáže	PNA1 125A gG Pojistková vložka	ks	-3,000	
M2100015	SoD - Elektromontáže	Ukončení vodičů do 16 mm2	ks	-8,000	
M2100017	SoD - Elektromontáže	Ukončení vodičů do 240 mm2	ks	-6,000	
M2100028	SoD - Elektromontáže	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	-85,000	

M2100029	SoD - Elektromontáže	Bourání asfaltových povrchů síla vrstvy do 20 cm	m2	-76,500
M2100030	SoD - Elektromontáže	Zřízení kabelového lože z kopaného písku vrstvy 10 cm	m	-85,000
M2100032	SoD - Elektromontáže	Fólie výstražná z PVC do šířky 20cm	m	-85,000
M2100033	SoD - Elektromontáže	Zához kabelové rýhy zemina třídy 3, šíře 900mm, hloubka 1000mm	m	-85,000
M2100034	SoD - Elektromontáže	Úprava povrchu provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	-76,500
M2100035	SoD - Elektromontáže	Odvoz zeminy naložení, rozhoz, úprava povrchu	m3	-99,450



Z m ě n o v ý l i s t
 pro nezbytné změny
 stavby v průběhu
 realizace

Změnový list číslo		4
Identifikace akce		
Název akce:	Výstavba myčky a garážových stání na stanici HZS Olomouckého kraje v Olomouci	
Číslo akce SMVS:	114V261001168	
Objednatel:	ČR – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje	
Zhotovitel:	První KEY-STAV, a.s.	
Projektant:	Atelier dwg s.r.o.	
Předmět změnového listu		
Fasáda a Střecha		
Část díla dotčená změnovým listem		
Fasáda a střecha		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní dokumentace :		
Původní provedení dle PD		
Nové řešení, zdůvodnění změny :		
Nahrazení meziokenních výplní fasádním sendvičovým panelem. Dále doplnění a dopočet výměr pro fasádní panely, chybějící klempířské prvky a izolace prostupů		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Ne		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Zápisy KD č. xxx		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín:	-	
Vliv na kvalitu díla:	Není	
Vliv na cenu:	Ano	
Přípočty k ceně díla bez DPH:		
Odpočty z ceny díla bez DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		
DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:		
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor:
První KEY-STAV, a.s.	Atelier dwg s.r.o.	
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		Datum:

Změnový list č.: 4
Výstavba myčky a garážového stání HZS Olomouc
Položkový rozpočet

Oddíl	Položka -VCP	j.	p.j.	kř/i	kř/n
764PC2	SoD	Lemování nároží opláštění tl. 0,55mm, RAL, K02	m	19,700	
		<i>chybí oplechovní vnitřního prostoru před vraty Z02</i>			
764R	R	Systémová vinplanyllová lišta včetně okapnice	m	118,900	
		<i>25,7*2+33,75*2 (nabídka SUB + 10%)</i>			
764PC6	SoD	Lemování ostění dveří a vrat z plechu tl. 0,55mm, RAL, K02	m	43,915	
		<i>Dle výpočtu i lemování oken</i>			
Rpol1	SUB	Vodotěsná izolace prostupů - do 200mm	ks	14,000	
Rpol2	SUB	Vodotěsná izolace prostupů - do 500mm	ks	3,000	
61210130RX	SoD	Panel stěnový MINERÁL tl. jádra 150 mm	m2	126,833	
		<i>834,81-703,73-18,52 - výklenek -dle kladečského výkresu náhrada za meziokenní výplně - 12,975*1,1</i>			
342173237R00	SoD	Montáž panelů stěnových z ocelového plechu s jádrem z minerální vlny, k betonové konstrukci, stěna složitá, tloušťka 150 mm, viditelné kotvení	m2	37,827	
		<i>834,81-95,0151 (okna) - 4*0,8*3 (Z01) - 4*0,8 (Z03) - 13,4 (rezerva) = 713.59 m2-18,52 výklenek - dle kladečského výkresu náhrada za meziokenní výplně - 12,975m2</i>			
		SoD 670,21845			
P16 + P17	SoD	D+M plast. Meziokenní výplně, 7 komor, ext + int RAL 7016, P16 + P17	m2	-12,975	

Z m ě n o v ý l i s t
 pro nezbytné změny
 stavby v průběhu
 realizace

Změnový list číslo		5
Identifikace akce		
Název akce:	Výstavba myčky a garážových stání na stanici HZS Olomouckého kraje v Olomouci	
Číslo akce SMVS:	114V261001168	
Objednatel:	ČR – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje	
Zhotovitel:	První KEY-STAV, a.s.	
Projektant:	Atelier dwg s.r.o.	
Předmět změnového listu		
Záchytný systém		
Část díla dotčená změnovým listem		
Stavebně architektonická část stavby - střecha		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní dokumentace :		
Na střechě bude doplněn záchytný systém pro zvýšení bezpečnosti a údržby střechy		
Nové řešení, zdůvodnění změny :		
Doplnění chybějících bezpečnostních prvků na střechu.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Ano, bude zohledněno v dokumentaci skutečného provedení		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Zápisy KD č. xxx		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín:	Ne	
Vliv na kvalitu díla:	Není	
Vliv na cenu: Ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		
Odpočty z ceny díla bez DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		
DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:		
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor:
První KEY-STAV, a.s.	Atelier dwg s.r.o.	
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		Datum:

Změnový list č.: 5
Výstavba myčky a garážového stání HZS Olomouc
Položkový rozpočet

Oddíl	Položka -VCP	j.	p.j.	kč/j.	kč/p.j.
Rpol1	Sub	D + M záchytný systém dle připoženého výkresu	ks	1,000	
		<i>nabídka subdodavatele + 10%</i>			
Rpo.2	SuB	D + M systémová manžeta pro kotevní bod	ks	10,000	
		<i>nabídka subdodavatele + 10%</i>			

Z m ě n o v ý l i s t
 pro nezbytné změny
 stavby v průběhu
 realizace

Změnový list číslo		6
Identifikace akce		
Název akce:	Výstavba myčky a garážových stání na stanici HZS Olomouckého kraje v Olomouci	
Číslo akce SMVS:	114V261001168	
Objednatel:	ČR – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje	
Zhotovitel:	První KEY-STAV, a.s.	
Projektant:	Atelier dwg s.r.o.	
Předmět změnového listu		
Navýšení množství výztuže		
Část díla dotčená změnovým listem		
Stavebně konstrukční řešení – monolitické konstrukce		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní dokumentace :		
Nebylo uvažováno		
Nové řešení, zdůvodnění změny :		
Na základě dopřesnění výztuže statikem došlo k navýšení množství		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Ano, bude zohledněno v dokumentaci skutečného provedení		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Zápisy KD č. xxx		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín:	Ne	
Vliv na kvalitu díla:	Není	
Vliv na cenu:	Ano	
Přípočty k ceně díla bez DPH:		
Odpočty z ceny díla bez DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		
DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:		
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor:
První KEY-STAV, a.s.	Atelier dwg s.r.o.	
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		Datum:

Změnový list č.: 6
Výstavba myčky a garážového stání HZS Olomouc
Položkový rozpočet

Oddíl	Položka -VCP	j.	p.j.	kč/i.	kč/p.i.
411361821R00	SoD Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505 @	t	0,878		

Z m ě n o v ý l i s t
 pro nezbytné změny
 stavby v průběhu
 realizace

Změnový list číslo		7
Identifikace akce		
Název akce:	Výstavba myčky a garážových stání na stanici HZS Olomouckého kraje v Olomouci	
Číslo akce SMVS:	114V261001168	
Objednatel:	ČR – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje	
Zhotovitel:	První KEY-STAV, a.s.	
Projektant:	Atelier dwg s.r.o.	
Předmět změnového listu		
Hydroizolační stěrka		
Část díla dotčená změnovým listem		
Stavebně architektonické řešení stavby		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní dokumentace :		
Nebylo uvažováno		
Nové řešení, zdůvodnění změny :		
Na základě požadavku INV budou doplněny svislé hydroizolační stěrky vč. penetrace do místnosti m.č. 1.08 - 122,8m ² , m.č. 2.15 - 15,9 m ² , m.č. 2.16. - 7 m ² , m.č. 1.14 - 8,2 m ² . V m.č.1.08 počítáno na výšku 4m		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Ano, bude zohledněno v dokumentaci skutečného provedení		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Zápisy KD č. xxx		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín:	Ne	
Vliv na kvalitu díla:	Není	
Vliv na cenu: Ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		
Odpočty z ceny díla bez DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		
DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:		
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor:
První KEY-STAV, a.s.	Atelier dwg s.r.o.	
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		Datum:

Změnový list č.: 7
Výstavba myčky a garážového stání HZS Olomouc
Položkový rozpočet


Oddíl	Položka -VCP	j.	p.j.	kč/i.	kč/p.j.
711212002RT3	RTS 2023/I	Stěrka hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty	m2	153,900	
		m.č. 1.08 - 122,8m2, m.č. 2.15 - 15,9 m2, m.č. 2.16. - 7 m2, m.č. 1.14 - 8,2 m2			
711212000R00	RTS 2023/I	Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty, včetně dodávky	m2	153,900	
		153,9 m2 nové plochy			

Z m ě n o v ý l i s t
 pro nezbytné změny
 stavby v průběhu
 realizace

Změnový list číslo		8
Identifikace akce		
Název akce:	Výstavba myčky a garážových stání na stanici HZS Olomouckého kraje v Olomouci	
Číslo akce SMVS:	114V261001168	
Objednatel:	ČR – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje	
Zhotovitel:	První KEY-STAV, a.s.	
Projektant:	Atelier dwg s.r.o.	
Předmět změnového listu		
Stěnová epoxidová stěrka		
Část díla dotčená změnovým listem		
Stavebně architektonické řešení stavby		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní dokumentace:		
Stěnová epoxidová stěrka v plném rozsahu dle PD		
Nové řešení, zdůvodnění změny:		
Záměna stěnové epoxidové stěrky dle požadavku objednatele za omývatelný nátěr. V místnostech 1.12, 1.16, 1.17, 1.18		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Ano, bude zohledněno v dokumentaci skutečného provedení		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Zápisy KD č. xxx		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín:	Ne	
Vliv na kvalitu díla:	Není	
Vliv na cenu:	Ano	
Přípočty k ceně díla bez DPH:		
Odpočty z ceny díla bez DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		
DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:		
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor:
První KEY-STAV, a.s.	Atelier dwg s.r.o.	
Datum:	Datum	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		Datum:

Změnový list č.:
Výstavba myčky a garážového stání HZS Olomouc
Položkový rozpočet

Oddíl	Položka -VCP		j.	p.j.
778511112RPC	SOD/259	Stěnová epoxidová stěrka	m2	-121,030
		1.12 : (3,2x2+4,85x2)x2,5-1,1x2,2-4,6x0,7	34,61	
		1.16 : (3,55x2+3,75x2)x2,5-1,1x2,2-2,825x0,7	32,11	
		1.17 : (3,55x2+2,85x2)x2,5-1,1x2,2-2,75x0,7	27,66	
		1.18 : (2,9x2+3,55x3)x2,5-1,1x2,2-2,25x0,7-2,3x0,7	26,65	
784165442R00	RTS 2023/I	Malba Hetline Super Wash, bílá bez pen. 2x	m2	121,030
784161901R00	RTS 2023/I	Penetrace podkladu HET, Latex univerzální 1x	m2	121,030



Z m ě n o v ý l i s t
 pro nezbytné změny
 stavby v průběhu
 realizace

Změnový list číslo		9
Identifikace akce		
Název akce:	Výstavba myčky a garážových stání na stanici HZS Olomouckého kraje v Olomouci	
Číslo akce SMVS:	114V261001168	
Objednatel:	ČR – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje	
Zhotovitel:	První KEY-STAV, a.s.	
Projektant:	Atelier dwg s.r.o.	
Předmět změnového listu		
VZT kompresorovna		
Část díla dotčená změnovým listem		
Stavebně architektonické řešení stavby		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní dokumentace:		
Nebylo uvažováno		
Nové řešení, zdůvodnění změny:		
Doplnění větrání – ventilátoru a klapky do místnosti č. 1.18 kompresorovna vč elektrického ovládání, tak aby ventilátory byly spuštěny souběžně s kompresorem na základě požadavku objednatele		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Ano, bude zohledněno v dokumentaci skutečného provedení		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Zápisy KD č. xxx		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín:	Není	
Vliv na kvalitu díla:	Není	
Vliv na cenu:	Ano	
Přípočty k ceně díla bez DPH:		
Odpočty z ceny díla bez DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		
DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:		
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor:
První KEY-STAV, a.s.	Atelier dwg s.r.o.	
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		Datum:

Změnový list č.: 9
Výstavba myčky a garážového stání HZS Olomouc
Položkový rozpočet

Oddíl	Položka -VCP	j.	p.j.	materiál	materiál celkem	montáž	montáž celkem	kč/p.j.
	Doplnění VZT Kompresorovna rozvaděč pro ovládání a napájení ventilátorů a klapek - ELEKTRO							
	sub Rozvaděč RVK (BK080204 3x12M IP44/20 na omítku)	ks	1,000					
	sub Jistič B20/3	ks	1,000					
M2100004	SOD - el. silno Cyky-J 5x4	m	20,000					
M2100005	SOD - el. silno Cyky-J 5x1,5	m	10,000					
M2100006	SOD - el. silno Cyky-J 3x1,5	m	22,000					
	sub Cyky-O 3x1,5	m	17,000					
M2100013	SOD - el. silno H07V-U 6 mm ² , pevně	m	20,000					
M2100075	SOD - el. silno Vysekání ryh ve zdivu šíře 30 mm	m	20,000					
	sub Zakreslení skutečného stavu el. instalace	hod	2,000					
M2100100	SOD - el. silno Revizní technik včetně dodání revizní zprávy	hod	6,000					
M2100101	SOD - el. silno Spolupráce s reviz. Technikem	hod	2,000					
	sub Přesun hmot a reže	kpl	1,000					
	Doplnění VZT Kompresorovna rozvaděč pro ovládání a napájení ventilátorů a klapek - VZT							
	SUB - VZT Ventilátor VKN-N-04-450E	kus	2,000					
	<i>m.č.1.18</i>							
	SUB - VZT Samotížná klapka WSK 45-02	kus	2,000					
	<i>m.č.1.18</i>							
	Doplnění VZT Kompresorovna rozvaděč pro ovládání a napájení ventilátorů a klapek - Stavební část							
650023623R00	RTS 2023/I Zhotovení otvoru čtvercového do plochy 0,05 m ²	ks	4,000					
764PC3	SoD Oplechování zdi lak. Plech tl. 0,55 mm	m	8,800					
	zapravení kolem prostupu plechem							