

Položkový rozpočet, ZL76

S:	ASŘ
O:	Nové malby v celé místnosti před zdvižnou plošinou
R:	D.1.01.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		3,7*2,9		10,73000		
		1,6*2,4		3,84000		
				133,44330		
Celkem						28 427,42

Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro
magnetickou rezonanci
Číslo zakázky: 100745

BLOCK[®]
Clean Room Solutions

Zhotovitel:
Objednatel:

BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí
Nemocnice Vyškov p.o.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 77

SO, PS: D1.01. ASŘ

Popis změn a zdůvodnění: Předkládáme Vám tento změnový list na základě požadavku objednatele na obnovu nátěrů stávajících naddvevních oken a prosklených dveří v I PP

Změnu požaduje:

Zhotovitel Objednatel Ostatní
Jméno:

Změna je dokladována:

Zápisem ve stavebním deníku ze dne
 Vypracováním změny projektu číslo
 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
 Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne
 Ostatní:

Vliv změny na soubory projektové dokumentace:

Ano Ne

Vliv změny na validace:

Ano Ne

Cena změny dodávky je stanovena:

Bez změny
 Odečtem položky rozpočtu, č.
 Dohodou Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

Bez změny
 Posunutí konečného termínu předání

Vliv změny na cenu díla:

Bez vlivu na cenu
 Změna ceny díla o Kč: **32 541,00 Kč bez DPH**

Realizace změny bude prověřena zkouškou:

Ano Ne




Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci

Číslo zakázky: 100745

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Jména odpovědných zástupců za objednatele:



Datum:

Podpis:

Datum:

Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- dodatek ke smlouvě:
- podklad k dodatku ke smlouvě
- podklad ke změně projektové dokumentace

Přílohy:

1. Rozpočet



Rozdělovník: 1x zhotovitel

Datum vydání: 14.08.2023

www.blockcrs.cz

2/2

1x objednatel

Počet příloh: 1

Položkový rozpočet stavby ZL77

Stavba: ASŘ
Objekt: D.1.01.
Rozpočet: 01 **Nátěr rámu nedvedveřních oken a dveří**

Objednatel: Nemocnice Vyškov, p.o. IČO: 839205
DIČ: CZ839205

Zhotovitel: BLOCK CRS, a.s. IČO: 7333366
DIČ: CZ7333366



Vypracoval: BLOCK CRS, a.s.

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			32 541,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			32 541,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	32 541,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **32 541,00 CZK**

v _____ dne _____



Zař. 4/12

Položkový rozpočet, ZL77


S:	ASŘ
O:	Nátěr rámu nededveřních oken a dveří
R:	D.01.01 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 783 Nátěry						32 541,00	
		Repase stávajících nadedveřních světlíků	ks	11			
		D3-014		1			
		D3-039		2			
		D3-040		1			
		D3-049		1			
		D3-058		1			
		D3-059		1			
		D3-060		1			
		D3-061		1			
		D3-062		1			
		D3-063		1			
				11			
1		Olepení skel oken páskami proti znečištění	ks	11			INDIVIDUÁLNÍ
2	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	ks	11			RTS23/II
3	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	ks	11			RTS23/II
4	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	ks	11			RTS23/II
5		Příplatek za malé plochy nátěru	ks	11			RTS23/II
6		Stržení páek, vyčištění skel	ks	11			INDIVIDUÁLNÍ
		Repase stávajících dveří	ks	2			
		D3-038		2			
7		Olepení skel dveří páskami proti znečištění	ks	2			INDIVIDUÁLNÍ
8	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	ks	2			RTS23/II
9	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	ks	2			RTS23/II
10	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	ks	2			RTS23/II
11		Příplatek za malé plochy nátěru	ks	2			RTS23/II
12		Stržení páek, vyčištění skel	ks	2			INDIVIDUÁLNÍ
Celkem						32 541,00	

Položkový rozpočet, ZL77

S:	ASŘ	
O:	Nátěr rámu nedvedvěrných oken a dveří	
R:	D.01.01 ASŘ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------



Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro
magnetickou rezonanci
Číslo zakázky: 100745

BLOCK[®]
Clean Room Solutions

Zhotovitel: BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí
Objednatel: Nemocnice Vyškov p.o.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 78

SO, PS: D1.01.04a Zdravotechnika

Popis změn a zdůvodnění: Předkládáme Vám tento změnový list na základě požadavku objednatele na doplnění venkovního betonového žlabu a zvednutí kanalizační šachty na západní straně budovy od parkoviště z důvodů nutnosti odvodu srážkové vody od budovy D3/D1

Změnu požaduje:

Zhotovitel Objednatel Ostatní
Jméno:

Změna je dokladována:

Zápisem ve stavebním deníku ze dne
 Vypracováním změny projektu číslo
 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
 Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne
 Ostatní:

Vliv změny na soubory projektové dokumentace:

Ano Ne

Vliv změny na validace:

Ano Ne

Cena změny dodávky je stanovena:

Bez změny
 Odečtem položky rozpočtu, č.
 Dohodou Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

Bez změny
 Posunutí konečného termínu předání

Vliv změny na cenu díla:

Bez vlivu na cenu
 Změna ceny díla o Kč: 23 959,03 Kč bez DPH

Realizace změny bude prověřena zkouškou:

Ano Ne




Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci

BLOCK[®]
Clean Room Solutions

Číslo zakázky: 100745

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Jména odpovědných zástupců za objednatele:



Datum:

Podpis:

Datum:

Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- dodatek ke smlouvě:
- podklad k dodatku ke smlouvě
- podklad ke změně projektové dokumentace

Přílohy:

1. Rozpočet



Rozdělovník: 1x zhotovitel

1x objednatel

Formulář B-FM-7 2-02-02 / V10 / v 5 ke dni 12.02.2016

Datum vydání: 22.08.2023

Počet příloh: 1

www.blockcrs.cz

2/2

Výtisk číslo: 1

Položkový rozpočet stavby, ZL78

Stavba: ZTI
Objekt: 01
Rozpočet: 01 **Zvýšení kanalizační šachty**

Objednatel: Nemocnice Vyškov, p.o. IČO: 839205
 DIČ: CZ839205

Zhotovitel: BLOCK CRS, a.s. IČO: 7333366
 DIČ: CZ7333366



Vypracoval: BLOCK CRS,
 a.s.

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	23 959,03
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	23 959,03

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	23 959,03 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **23 959,03 CZK**

v _____ dne _____


 Za objednatele

24 7/21



Položkový rozpočet, ZL78

S:	ZTI
O:	Zvýšení kanalizační šachty
R:	D.1.01.04a

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				
1		vyrovnávací prstenec výška 120 mm, pro šachtový program t 120 mm u venkovních kanalizačních šachet	ks	2,00000		INDIVIDUÁLNÍ
2		dodávka a uložení betonového žlabu vč. podsypu ze štěrkopísku	bm	5,00000		INDIVIDUÁLNÍ
21	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,49000		Vlastní
Celkem						23 959,03

Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro
magnetickou rezonanci
Číslo zakázky: 100745

BLOCK[®]
Clean Room Solutions

Zhotovitel:
Objednatel:

BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí
Nemocnice Vyškov p.o.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 79

SO, PS: D1.01. ASŘ

Popis změn a zdůvodnění: Předkládáme Vám tento změnový list na základě požadavku objednatele na provedení většího rozsahu provizorních protiprašných příček z důvodu ochrany pacientů. Rozpočet SOD předpokládal plochu provizorních příček 86,1925m² a 3ks provizorních vstupů a také 150 m² v položce 11.

Změnu požaduje:

Zhotovitel
Jméno:

Objednatel

Ostatní

Změna je dokladována:

- Zápisem ve stavebním deníku ze dne
 Vypracováním změny projektu číslo
 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
 Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne
 Ostatní:

Vliv změny na soubory projektové dokumentace:

Ano

Ne

Vliv změny na validace:

Ano

Ne

Cena změny dodávky je stanovena:

Bez změny

Odečtem položky rozpočtu, č.

Dohodou

Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

Bez změny

Posunutí konečného termínu předání

Vliv změny na cenu díla:

Bez vlivu na cenu

Změna ceny díla o Kč: 46 783,43 Kč bez DPH

Realizace změny bude prověřena zkouškou:

Ano

Ne



BLOCK CRS a.s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí, Czech Republic

www.blockcrs.cz

Rozdělovník: 1x zhotovitel

Datum vydání: 18.08.2023

1x objednatel

Počet příloh: 1

Výtisk číslo: 1


Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci

Číslo zakázky: 100745

BLOCK[®]
Clean Room Solutions

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Jména odpovědných zástupců za objednatele:



✓

Datum:

Podpis:

Datum:

Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- dodatek ke smlouvě:
- podklad k dodatku ke smlouvě
- podklad ke změně projektové dokumentace

Přílohy:

1. Rozpočet



Položkový rozpočet, ZL79

S:	ASŘ	
O:	Provizorní příčky	
R:	D.01.01 ASŘ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
225	3420163_99	Prachotěsná přepážka - montáž a demontáž	m2	136,52000			28 Vlastní
		1PP:					
		D3-0.03					
		2,15*3,2		6,88000			
		(0,5+9+0,5)*3,2		32,00000			
		(1,1+7+1,1)*3,2		29,44000			
		1.NP:					
		D3-1.57					
		4*3,2		12,80000			
		2,6*3,0		7,80000			
		D3-1.47					
		(6,65+1,7+13+8+2,5+9+5,4+2,3+2,7+0,5)*3,2		165,60000			
		D3-zdvížná plošina					
		(3,9+4,4+1,2+0,5)*3,2		32,00000			
		odpočet položky 11 - 005211080R		-150,00000			
				136,52000			
225	3420163_99	Prachotěsná přepážka - montáž a demontáž	m2	-86,19250			Vlastní
		D.1.01.1-902 :					
226	95_01	Montáž a demontáž zárubně vč. dveřního křídla vč. kování do provizorní příčky	sada	1,00000			Vlastní
		1,00000					
		Celkem					

Položkový rozpočet stavby 79

Stavba: **ASŘ**

Objekt: **D.1.01.**

Rozpočet: **01 Provizorní příčky**

Objednatel: **Nemocnice Vyškov, p.o.**

IČO: **839205**

DIČ: **CZ839205**

Zhotovitel: **BLOCK CRS, a.s.**

IČO: **7333366**

DIČ: **CZ7333366**

Vypracoval: **BLOCK CRS,
a.s.**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			46 783,43
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			46 783,43

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
-------------------------	-------------	-----------------

Základ pro základní DPH	21 %	46 783,43 CZK
-------------------------	-------------	----------------------

Zaokrouhlení		0,00 CZK
--------------	--	-----------------

Cena celkem bez DPH		46 783,43 CZK
----------------------------	--	----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro
magnetickou rezonanci
Číslo zakázky: 100745

BLOCK[®]
Clean Room Solutions

Zhotovitel: **BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí**
Objednatel: **Nemocnice Vyškov p.o.**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 80

SO, PS: D1.01. ASŘ

Popis změn a zdůvodnění: Předkládáme Vám tento změnový list na základě požadavku objednatele na obnovení nátěru stávající fasády

Změnu požaduje:

Zhotovitel Objednatel Ostatní
Jméno:

Změna je dokladována:

Zápisem ve stavebním deníku ze dne
 Vypracováním změny projektu číslo
 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
 Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne
 Ostatní:

Vliv změny na soubory projektové dokumentace:

Ano Ne

Vliv změny na validace:

Ano Ne

Cena změny dodávky je stanovena:

Bez změny
 Odečtem položky rozpočtu, č.
 Dohodou Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

Bez změny
 Posunutí konečného termínu předání

Vliv změny na cenu díla:

Bez vlivu na cenu
 Změna ceny díla o Kč: **39 876,44 Kč bez DPH**

Realizace změny bude prověřena zkouškou:

Ano Ne




Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci

Číslo zakázky: 100745

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Jména odpovědných zástupců za objednatele:



Datum:

Podpis:

Datum:

Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- dodatek ke smlouvě:
- podklad k dodatku ke smlouvě
- podklad ke změně projektové dokumentace

Přílohy:

1. Rozpočet



Položkový rozpočet stavby, ZL80

Stavba: ASŘ
Objekt: 01
Rozpočet: 01 Rozpočet ke změnovému listu

Objednatel: Nemocnice Vyškov, p.o. IČO: **839205**
DIČ: **CZ839205**

Zhotovitel: BLOCK CRS, a.s. IČO: **7333366**
DIČ: **CZ7333366**



Vypracoval: BLOCK CRS, a.s.

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			39 876,44
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			39 876,44

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	39 876,44 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 39 876,44 CZK

v _____ dne _____


Za objednatele

24 TDI:



Položkový rozpočet, ZL80

S:	ASŘ
O:	Nátěr fasády
R:	D.1.01.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější	28 084,64			
181	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin 3x 1800*5400	m2	29,16000		RTS 22/ I
	60202-1191.R00	Podkladní nátěr stěn pod omítky Baumit UniPrimer (19360*4550)-(3*1800*5400)	m2	58,92800	58,92800	ZL51
	62247-1317.RU4	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1-2, hmota nátěrová Baumit SilikonColor	m2	58,928		ZL51
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
215	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 2,5 m 19,00000	m2	60,00000		RTS 22/ I
Celkem						39 876,44

Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro
magnetickou rezonanci
Číslo zakázky: 100745

BLOCK[®]
Clean Room Solutions

Zhotovitel: BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí
Objednatel: Nemocnice Vyškov p.o.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 81

SO, PS: D1.01. ASŘ

Popis změn a zdůvodnění: Předkládáme Vám tento změnový list na základě požadavku objednatele na provedení nových maleb v m.č. D3-0.03

Změnu požaduje:

Zhotovitel Objednatel Ostatní
Jméno:

Změna je dokladována:

- Zápisem ve stavebním deníku ze dne
 Vypracováním změny projektu číslo
 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
 Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne
 Ostatní:

Vliv změny na soubory projektové dokumentace:

Ano Ne

Vliv změny na validace:

Ano Ne

Cena změny dodávky je stanovena:

- Bez změny
 Odečtem položky rozpočtu, č.
 Dohodou Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- Bez změny
 Posunutí konečného termínu předání

Vliv změny na cenu díla:

- Bez vlivu na cenu
 Změna ceny díla o Kč: 38 355,17 Kč bez DPH

Realizace změny bude prověřena zkouškou:

Ano Ne




Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci

BLOCK[®]
Clean Room Solutions

Číslo zakázky: 100745

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Jména odpovědných zástupců za objednatele:



Datum:

Podpis:

Datum:

Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- dodatek ke smlouvě:
- podklad k dodatku ke smlouvě
- podklad ke změně projektové dokumentace

Přílohy:

1. Rozpočet



Rozdělovník: 1x zhotovitel

Datum vydání: 21.08.2023

www.blockcrs.cz

2/2

1x objednatel

Počet příloh: 1

Položkový rozpočet stavby, ZL81

Stavba: ASŘ

Objekt: 01

Rozpočet: 01 **Rozpočet ke změnovému listu**

Objednatel: Nemocnice Vyškov, p.o.

IČO: 839205

DIČ: CZ839205

Zhotovitel: BLOCK CRS, a.s.

IČO: 7333366

DIČ: CZ7333366

Vypracoval: BLOCK CRS,
a.s.

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			38 355,17
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			38 355,17

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		38 355,17 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

38 355,17 CZK

v

dne



Za objednatele

Za DPH



Položkový rozpočet, ZL81

S:	ASŘ
O:	Nové malby v m.č. D3-0.03
R:	D.1.01.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 784 Malby						
595	784450020.BI	Malba omyvatelná, otěruvzdorná - parametry dle PD (bílá), vč. penetrace	m2	85,38600		Vlastní
		D3-00.1				
		5,255*1,2		6,30600		
		D3-00.3 po osu E				
		45,9*1,2		55,08000		
		D3-0.03 (u D3-0.23)				
		20*1,2		24,00000		
				85,38600		
595	784450020.BI	Malba omyvatelná, otěruvzdorná - parametry dle PD (bílá), vč. penetrace	m2	5,04000		Vlastní
		D3-00.1 od osy E				
		25,2*0,2		5,04000		
				5,04000		
1	783812190R00	Penetrace, napuštění pro nátěr olejový stěn omítek	m2	87,45250		RTS23/II
		D3-00.1				
		(5,255*3)-(2,1*1,6)		12,40500		
		D3-00.3				
		(71,2*2)-(1,45*2)-(2,25*1,75)-(2,25*1,75)-(2,15*3,2)-(2,75*1,75)-(2,75*1,75)-(1,8*1,75)-(2,4*1,75)-(1,75*2,15)-(5,4*1,8)-(5,4*1,8)-(5,4*1,8)-(1,5*2)-(1,1*2)-(0,9*2)		67,84750		
		D3-003.3 (u D3-0.23)				
		(20*1,2)-(0,9*2)-(1,5*2)		19,20000		
2		Nátěr stěn latexový	m2	87,45250		individuální
		D3-00.1				
		(5,255*3)-(2,1*1,6)		12,40500		
		D3-00.3				
		(71,2*2)-(1,45*2)-(2,25*1,75)-(2,25*1,75)-(2,15*3,2)-(2,75*1,75)-(2,75*1,75)-(1,8*1,75)-(2,4*1,75)-(1,75*2,15)-(5,4*1,8)-(5,4*1,8)-(5,4*1,8)-(1,5*2)-(1,1*2)-(0,9*2)		67,84750		
		D3-00.3 (u D3-0.23)				
		(20*1,2)-(0,9*2)-(1,5*2)		19,20000		
596	784950030RXA	Oprava maleb z malířských směsí s opravou omítek do 15-ti% nebo přebroušení a přetmelení SDK kci, oškrábání, umytí, vyhlazení, 2x malba	m2	-177,87850		Vlastní
		Malba omyvatelná v.1,2m		-85,38600		
		Malba omyvatelná v.0,2m		-5,04000		
		Malba latexová		-87,45250		
				-177,87850		

Položkový rozpočet, ZL81

S:	ASŘ
O:	Nové malby v m.č. D3-0.03
R:	D.1.01.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
173	612421311R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hrubých	m2	177,87850		RTS 22/ I
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení						
					177,87850	
Celkem						38 355,17

Položkový rozpočet, ZL81

S:	ASŘ
O:	Nové malby v m.č. D3-0.03
R:	D.1.01.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

