

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 15/600/0482 uzavřené dne 21. 3. 2016**  
podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších  
předpisů (dále jen „OZ“),  
na akci  
**„Odstranění výskytu plísní a jejich příčin na objektu Celního úřadu pro Liberecký kraj,  
České mládeže 1122, Liberec“**

### I. Smluvní strany

**1. Objednatel: Česká republika – Generální ředitelství cel**

se sídlem: Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4

jednající: [redacted] ředitelka odboru 13 GŘC Hospodářské správy

IČ: 71214011

DIČ: CZ71214011

bankovní spojení: [redacted]

č.ú.: [redacted]

ve věcech technických zastoupená [redacted]

(dále jen „objednatel“)

**2. Zhotovitel: Simak s.r.o.**

se sídlem: Doubská 525, 463 12 Liberec 23

zastoupená: [redacted] jednatelem společnosti a [redacted] jednatelem  
společnosti

IČ: 25002996

DIČ: CZ25002996

bankovní spojení: [redacted]

č.ú.: [redacted]

ve věcech technických zastoupená [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,  
oddíl C, vložka 10708.

### II. Změny smlouvy

Smluvní strany si ujednaly, že předmětem dodatku č.1 je doplnění článku II, odst. 2.1. a odst.  
2.3.

1. (odst. 2.1.) Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je provedení dodatečných  
prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto  
dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a nemohou být  
technicky oddělené od původní veřejné zakázky. Tyto práce jsou specifikovány v příloze č.  
1 tohoto Dodatku č. 1 ke SOD.

(odst. 2.3.) Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, jak je stanoveno v dodatku smlouvy  
č.1 a, objednatel se zavazuje za podmínek tohoto dodatku smlouvy převzít a zaplatit za  
řádně provedené a převzaté dílo dohodnutou cenu dle čl. IV. dodatku smlouvy č.1.

2. Vzhledem ke změně přílohy č. 1 se tímto mění znění čl. 4.1 smlouvy o dílo tak, že tento  
nově zní takto:

„4.1 Celková cena díla podle této smlouvy o dílo činí:

Původní cena dle smlouvy

Cena bez DPH	3 597 803.-Kč
DPH ve Výši 21%	755 539.-Kč
Cena vč. DPH	4 353 342.-Kč

Cena dodatku č.1 smlouvy	
Cena bez DPH	242 297,67 Kč
DPH ve výši 21%	50 882,51 Kč
Cena dodatku	293 180,18 Kč

Celková cena díla podle smlouvy o dílo a dodatku č.1 činí	
Cena bez DPH	3 840 100,67 Kč
DPH ve výši 21%	806 421,51 Kč
Cena vč. DPH	4 646 522,18 Kč

3. Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění první věta v čl. 3.3. smlouvy o dílo tak, že tato nově zní takto: „Dílo bude dokončeno do 15. 10. 2016.“

### III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy podepsané 21. 3. 2016 se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech a po jeho podpisu každá strana obdrží po jednom.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Soupis prací, stavební rozpočet.

V Praze dne: 26-09-2016

V Liberci dne:

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

ředitelka odboru 13 GŘC Hospodářské správy  
Generální ředitelství cel

jednatel  
Símak s.r.o.