

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU A DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

**Název zakázky: Náhrada přejezdů P8166 v km 150,962,
P8167 v km 151,352 a P8168 v km 151,931 trati Břeclav -
Přerov**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-5015/2017

č.j. D3: 8089/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 3273214901

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 42767377, DIČ: CZ42767377

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka oddíl B, vložka 10727

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva

Korespondenční adresa: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Masarykovo náměstí 5/5

702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 170222

Vzhledem k výsledkům ekonomického hodnocení stavby, kdy stavba není ekonomicky efektivní a skutečnosti, že v rámci projednávání změny ÚP č.1 Města Napajedla v roce 2019 nebyl ze strany Města schválen návrh změny č.18, vyvolaný předmětnou stavbou, se smluvní strany z důvodů podstatné změny okolností při plnění Díla dohodly na ukončení Smlouvy o dílo takto:

1. **V ČI. 3 PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY** se v bodě 3.3. snižuje cena Díla o nerealizované práce (méněpráce) ve výši **3 416 392,- Kč** bez DPH.

Cena Díla bez DPH dle SOD a D1-D2:	5 026 160,- Kč
Cena méněprací	3 416 392,- Kč
Cena díla dle SOD a D1-D3	1 609 768,- Kč

slovy: jedenmilionšestsetdevěttisícšedesátosm korun českých bez DPH

z toho:

- A) Cena za zpracování Záměru Projektu bez DPH: 804 540 Kč
- B) Cena za zpracování (R) Přípravné dokumentace bez DPH: 320 000 Kč
- C) Cena za zpracování (R) inženýrsko-geologický průzkumu bez DPH: 15 900,-
- D) Cena za zpracování (R) geodetické zaměření, mapové podklady bez DPH: 179 100,-
- E) Cena za administrativu pro územní řízení (R) bez DPH: 144 628 Kč
- F) Cena za zpracování podkladů pro zpracovatele nového územního plánu města Napajedla bez DPH : 145 600 Kč

2. V Příloze č.4 Smlouvy - Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla se vypouští 2. dílčí etapa plnění Díla a v části „Způsob provedení Díla (způsob plnění)“ se vypouští první a čtvrtý odstavec.

Příloha č.4 Smlouvy ve znění změny dle Dodatku č.3 je Přílohou č.1 tohoto dodatku Smlouvy.

3. **Smlouva o dílo končí dnem nabytí účinnosti tohoto Dodatku uveřejněním v registru smluv.**
4. **Smluvní strany prohlašují, že nemají z titulu plnění díla vůči sobě žádné pohledávky.**
5. Smluvní strany se dohodly, že tento a všechny případné následující Dodatky ke Smlouvě o dílo budou vyhotoveny v jednom vyhotovení elektronicky a podepsány zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
7. Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:

[Příloha č. 1](#) (Příloha č.4 Smlouvy) : Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

V Olomouci 13.9.2023

V Ostravě 12.9.2023

.....
Ing. Miroslav Bocák

ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Martin Vilč

předseda představenstva
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s

Příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy)

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

Harmonogram plnění a fakturace:

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy

Dokončení plnění:

1A. Dílčí etapa: Předmět díla v rozsahu – odevzdání **Záměru projektu** k připomínkám rozšířeného o přílohy:

- **průvodní zpráva** v rozsahu podle vyhl. 499/2006 Sb.
- **technická zpráva** obsahující rámcový popis řešení jednotlivých PS a SO v rozsahu souhrnné technické zprávy podle Směrnice generálního ředitele č. 11/2006
- **koordinační situace** (podle Směrnice generálního ředitele č. 11/2006
- **podélný řez** (nadjezd, komunikace)
- **příčné řezy** (nadjezd, komunikace, trať v místě rušeného železničního přejezdu)
- **dokladová část**
- **vizualizace návrhu řešení**
- **investiční náklady** (dle Sborníku pro oceňování železničních staveb ve stupni Studie proveditelnosti)

- **bude dokončeno a předáno do 30.5.2018**
- **fakturováno bude 15 % ceny díla**

1B Dílčí etapa : Předmět díla v rozsahu – odevzdání definitivního znění **Záměru projektu** včetně příloh a **dodání podkladů pro zpracovatele nového územního plánu města Napajedla**

- **bude dokončeno a předáno do 30.7.2018**
- **fakturováno bude 15 % ceny díla + cena víceprací dle čl. 3.3. bodu F (dle Dodatku č.1)**

Způsob provedení Díla (způsob plnění):

Záměr projektu k připomínkám včetně všech příloh je nutno vyhotovit 2x v digitální uzavřené formě a 2x v listinné formě.

Záměr projektu včetně všech příloh je nutno vyhotovit 4x v listinné formě, 2x v digitální uzavřené formě a 1x v digitální otevřené formě.

ⁱ (R) - rozpracovanost