

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 14.6.2023

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel:

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: Základní škola Vsetín, Sychrov 97, příspěvková organizace
Adresa: MUDr. Františka Sovy 97, 755 01 Vsetín
Zastoupení:  ředitelka školy
Zastoupení:
• ve věcech smluvních:  ředitelka školy
• ve věcech technických:  stavební technik pověřeného odboru MěÚ Vsetín
IČ: 609 904 65
DIČ: neplátce DPH
(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: TM Stav, spol. s.r.o.
Adresa: Jasenice 729, 755 01 Vsetín
Zastoupena:  jednatel
Zastoupení:
• ve věcech smluvních:  prokuristka
• ve věcech technických:  ředitel výroby
IČO: 48399477
DIČ: CZ48399477
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 94-2569050247/0100
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vložka 
(dále jen **zhotovitel**)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	ZŠ SYCHROV – OPRAVA ZÁSOBOVACÍ RAMPY
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	410.000,-Kč
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	Č.j. ZŠ-SY-157/2023

**Článek II.
Předmět dodatku**

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 14.6.2023 uzavřely smlouvu o dílo, dále jen „smlouva o dílo“. Předmětem smlouvy je provedení stavby s názvem „ZŠ SYCHROV – OPRAVA RAMPY“.

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně čl. IV. Cena díla.
2. Ve vazbě na změnu rozsahu díla se v čl. IV. odst. 1 ruší tabulka s cenou díla a nahrazuje se tabulkou rekapitulace ceny takto:

Rekapitulace ceny	Základní (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Celková (Kč)
Cena díla dle původní smlouvy	429.641,00	90.225,00	519 866,00
Cena za vícepráce dle přílohy č.1	141 711,37	29 759,39	171 470,76
Cena za méněpráce dle přílohy č.1	-158 702,37	-33 327,50	-192 029,87
Cena díla celkem	412 650,00	86 656,89	499 306,89

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek podléhá povinnému zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „registr smluv“).
5. Zhotovitel tímto uděluje městu objednateli souhlas se zveřejněním tohoto dodatku.

Přílohy:

č.1 Položkový rozpočet 2023/136 Vícepráce, méněpráce

Ve Vsetíně, dne 25.8.2023

Za objednatele:




ředitelka školy

Za zhotovitele:




prokuristka

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2023/136 ZŠ Sychrov - oprava zásobovací rampy**

Příloha č. 1 **VCP a MNP**

Objednatel: **Základní škola Vsetín, Sychrov 97, příspěvková organizace** IČO: **60990465**
MUDr. Františka Sova 97 DIČ:
75501 Vsetín

Zhotovitel: **TM Stav, spol. s r.o.** IČO: **48399477**
Jasenice 729 DIČ: **CZ48399477**
75501 Vsetín

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-13 992,56
PSV	-2 998,44
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-16 991,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-16 991,00 CZK
Základní DPH	21 %	-3 568,11 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH -20 559,11 CZK

v e VSETÍNE dne

8/25/2023



Za zhotovitele



Za objednatele