

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. V2023-240/ORI ze dne 4.5.2023

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel: Město Nový Jičín
Se sídlem: Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
Zastoupen: Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města
IČO: 00298212
DIČ: CZ00298212
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín
Číslo účtu: 326801/0100
Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Stanislav Kopecký
Zástupci ve věcech technických a realizace stavby: [redacted] Odbor rozvoje a investic
Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: POTRUBNÍ SYSTÉMY s.r.o.
Se sídlem: Záblatská 62/6, 713 00 Ostrava - Heřmanice
Zastoupen: Ing. Pavlem Šeligou, jednatelem společnosti
IČO: 28607155
DIČ: CZ28607155
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 34390
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 43-6009370267/0100
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Pavel Šeliga, jednatel společnosti
[redacted] obchodní ředitel

Zástupce ve věcech technických a realizace stavby (stavbyvedoucí): [redacted] stavbyvedoucí
[redacted] stavební technik
[redacted] autorizovaný inženýr

(dále jen „zhotovitel“)

Z důvodu potřeby změn při realizaci sjednaného díla „**Modernizace teplovodu Loučka 6 – 1.etapa**“ a v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. V2023-240/ORI ze dne 4. 5. 2023 tohoto znění:

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto:
„3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou společností UCHYTIL s.r.o., IČO 60734078, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy, a oceněným soupisem víceprací/méněprací, který je Přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy.“

2. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.2, který nově zní takto:
„6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace, oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a oceněného soupisu víceprací/méněprací. Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.

3. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:
„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací/méněprací.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací/méněprací

Za objednatele

Za zhotovitele

V Novém Jičíně dne

V Ostravě dne

Mgr. Stanislav Kopecký
starosta města

Ing. Pavel Šeliga

Ing. Pavel Šeliga
jednatel společnosti

Podepsal Ing. Pavel Šeliga
DN: cn=Ing. Pavel Šeliga, c=CZ,
o=POTRUBNÍ SYSTÉMY s.r.o.,
ou=1,
email=pavel.seliga@seznam.cz
Datum: 2023.09.12 06:52:37 +02'00'