

# DODATEK Č. 1

ke kupní smlouvě na akci

**„ZŠ JUNGMANNOVA LITOVEL - REKONSTRUKCE DRUŽIN A OBNOVA IT VYBAVENÍ V ODBORNÝCH PRACOVNÁCH“ – KONEKTIVITA**

## 1.SMLUVNÍ STRANY

### Kupující

Sídlo : **Město Litovel**  
: nám. Přemysla Otakara 778, 78401 Litovel  
Zástupce : Viktor Kohout, starosta města  
Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních : Viktor Kohout, starosta města  
b) ve věcech technických : Mgr. Eva Hrachovcová – ředitelka ZŠ  
IČO : 00299138  
DIČ : CZ00299138  
Bankovní ústav : KB a. s., pobočka Litovel  
Číslo účtu : ██████████  
Tel. : ██████████  
E-mail : sekretariat@mestolitovel.cz  
ID DS : 4rub4s3

**a**

### Prodávající

Sídlo : **Z + M Partner, spol. s r.o.**  
: Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava  
Statutární orgán : David Ševčík, jednatel  
Zapsán v obchodním rejstříku : Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 40340  
Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních : Lukáš Kalousek  
b) ve věcech technických : Lukáš Kalousek  
IČO : 26843935  
DIČ : CZ699003336  
Bankovní ústav : Komerční banka  
Číslo účtu : ██████████  
Tel. : ██████████  
E-mail : ██████████  
ID DS : i9uch3j

## 2.PREAMBULE

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.1 ke kupní smlouvě uzavřené dne 28.6.2023 (dále jen smlouva).
2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je provedení méněprací dle změnového listu č. 1 a s tím související změna ceny díla dle čl. 6 odst. 6.1. smlouvy.

3. Smluvní strany shodně konstatují nezbytnost provedení změn závazku ze smlouvy, které nepředstavují podstatnou změnu závazku a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
4. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna závazku ze smlouvy ve smyslu ust. 222 odst. 4 písm. b) bod 1. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a dle kap. 9.2.2 písm. a) metodického pokynu pro oblast zadávání veřejných zakázek pro programové období 2021-2027. v platném znění ( dále jen „metodický pokyn“), přičemž se ve smyslu tohoto zákona a tohoto metodického pokynu nejedná o podstatnou změnu.

### **3.ZMĚNA CENY DÍLA**

1. V souvislosti se změnami určenými změnovým listem č. 1 se kupující a prodávající dohodli na těchto méněpracích:

Změnový list č. 1:

Méněpráce:                    62 500 Kč bez DPH

V důsledku čehož se kupní cena bez DPH snižuje o částku 62 500 Kč.

S ohledem na schválené méněpráce dle změnového listu č. 1 se v čl. 6. odst. 6.1. smlouvy celková kupní cena za předmět koupě mění takto:

Celková cena v Kč bez DPH	DPH (21%)	Celková cena v Kč včetně DPH
1 345 240 Kč	282 500,40 Kč	1 627 740,40 Kč

2. Hodnota změny závazku činí 62 500 Kč bez DPH, což představuje 4,44 % původní hodnoty závazku.

### **4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tento dodatek byl schválen usnesení RM č. 557/19 ze dne 31. 8. 2023
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
4. Dodatek se vyhotovuje ve 2 rovnocenných vyhotoveních. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy:

Změnový list č. 1

V Litovli dne .....



Viktor Kohout  
starosta

V Ostravě dne .....



David Ševčík  
jednatel