

## **Dodatek č. 1** ke Smlouvě o dílo č. 2023-127/OSMI

### **Smluvní strany:**

**Objednatel:** MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ  
**Se sídlem:** Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš  
**Zastoupená:** RNDr. Lucií Jungwiertovou, Ph.D., starostkou MČ Praha-Libuš  
**IČ:** 00231142  
**DIČ:** CZ00231142

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** Walco CZ spol. s r.o.  
**Se sídlem:** Dobronická 1256  
**Zastoupen:** jednatelem společnosti Ing. Jiřím Weisem  
**IČ:** 25640623

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely dnešního dne

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

### **Ve znění smlouvy článek VI. se mění takto:**

Během průběhu stavebních prací došlo k nutnosti méně prací a víceprací, které mění celkovou hodnotu veřejné zakázky, jsou ale nutné k dokončení díla. Tyto nové skutečnosti byly zjištěny v průběhu prací a nebyly v době uzavření smlouvy o dílo ani schvalování realizačního projektu známy. Bližší popis a skutečnosti jsou uvedeny ve ZL č. 1.

### **Stavební práce:**

- méněpráce - 116 981,50 Kč
- vícepráce 158 860,80 Kč

Celková hodnota více prací sjednaných v dodatku č. 1 ke Smlouvě je ve výši 41 879,30 Kč bez DPH.

	<b>Cena v Kč bez DPH</b>	<b>Cena v Kč s DPH</b>
<b>Celková cena díla v Kč</b>	<b>2 141 636,28</b>	<b>2 591 379,90</b>

**Ve znění smlouvy, článek VIII bod i se mění takto:**

K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas Rady městské části udělený usnesením č. 214/2023 ze dne 4. 9. 2023

Přílohy :

Příloha č.1 – Změnový list č.1

Ostatní ujednání ze smlouvy zůstávají v platnosti.

Praze-Libuši, dne .....

V ....., dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Lucie Jungwírtová,  
Ph.D. Digitálně podepsal  
RNDr. Lucie Jungwírtová, Ph.D.  
Datum: 2023.09.12  
12:48:06 +02'00'

RNDr. Lucie Jungwírtová, Ph.D.,  
starostka MČ Praha-Libuš

Ing. Jiří Weis Digitally signed  
by Ing. Jiří Weis  
Date: 2023.09.11  
20:45:47 +02'00'

Ing. Jiří Weis - jednatel Walco s.r.o.

# ZMĚNOVÝ LIST

č.: ZL 01

Stavba: „Stavební úpravy chodníků a drobných staveb v areálu MŠ Mezi Domy, Praha-Písnice“

Datum: 15.08.2023

Předmět změny: *vícepráce a méněpráce*

Dotčené místo: *MŠ Mezi Domy*

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: *rozpočet dle Smlouvy o dílo*

Odkaz na jinou část smlouvy:

Změna termínu dokončení stavby:

0 dnů

Dopad do ceny díla dle SOD:

vícepráce

Změnu vyvolal:

zhotovitel i objednatel

### Popis a odůvodnění změny:

1. Tlouška odstraňované živice byla větší, než uváděl rozpočet v projektové dokumentaci
2. Objednatel požaduje změnu materiálu na obložení betonových obrubníků kolem pískovišť ze dřeva na dřevoplast
3. Po odstranění betonového schodiště na západní straně objektu byla zjištěna skutečnost degradace svíslé i vodorovné hydroizolace, proto bylo objednatelům požadováno její doplnění včetně zateplení

	VCP	158 860,80	0,21	192 221,57	(vč. DPH)
	MNP	116 981,50	0,21	141 547,62	
<b>CENA CELKEM</b>		<b>41 879,30</b>	<b>0,21</b>	<b>50 673,95</b>	

Přílohy:	rozpočet	2 099 756,98	bez DPH
	VCP	2 540 706,95	s DPH
	VCP	50 673,95	s DPH
	<b>celkem</b>	<b>2 591 379,90</b>	<b>s DPH</b>

Listů A4: 1

Listů A4: 1

Objednatel: *PICHOVA' - MČ Praha - hřbitov*

souhlas

Datum: *15.8.2023*

Dodavatel: *KEALO VANSKY' KALEO*

souhlas

Datum: *15.8.2023*

TDS:

souhlas

Datum: