

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0729/2023/OI

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkem primátora

Ing. Břetislavem Riegrem

MÍSTNÍ ARCHITEKTI s.r.o.
se sídlem: Dr. Šmerala 1181/6, 702 00 Ostrava
zastoupena: Ing. arch. Jiřím Halfarem,
jednatelem
zapsán v OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl C,
vložka 23576

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 09323503
DIČ: neplátce DPH
Peněžní ústav: Fio banka, a.s.
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 2401837265 / 2010
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
vložka 82737

dále též jen **objednatel**

dále též jen **zhotovitel**

Obsah smlouvy

čl. I.

Základní ustanovení

- Smluvní strany činí nesporným, že mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo č. 0729/2023/OI ze dne 27.02.2023, jejímž předmětem je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele architektonickou studii pro stavbu „*Modernizace podchodu u tramvajové zastávky Důl Hlubina*“ v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (dále také jako „smlouva o dílo“).
- V souladu s čl. XII. odst. 4 smlouvy o dílo uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „*dodatek č. 1*“), kterým se z důvodu nutnosti zapracování připomínek, k již předloženým variantním řešením v souladu se smlouvou o dílo, mění termín plnění. Připomínky objednatele, které je nutno zapracovat v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1, reflektují požadavky jak objednatele, tak budoucího uživatele stavby v návaznosti na výsledky koordinačních jednání v rámci projednání rozpracovaného díla.

čl. II.

Změny smlouvy

- V návaznosti na nutnost zapracování požadavků objednatele a budoucího uživatele stavby

vyplývající z koordinačních jednání k dílu dle smlouvy o dílo (v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1) se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění, a to tak, že nově bude studie objednateli zhotovitelem předána v požadovaném rozsahu dle čl. II. smlouvy o dílo včetně zpracovaných požadavků v rozsahu tohoto dodatku k připomínkám ve formě konceptu (v počtu dvou vyhotovení) do 2 týdnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku. Objednatel je povinen odsouhlasit předložený koncept studie, případně sdělit zhotoviteli své připomínky do 3 pracovních dnů od předání konceptu studie objednateli a zhotovitel je povinen vznesené připomínky do 2 pracovních dnů následně zpracovat. Následně bude studie objednateli předána ve formě čistopisu se zpracovanými připomínkami objednatele dle předchozí věty do 1 týdne od odsouhlasení konceptu ze strany objednatele. Smluvní strany dále sjednávají, že uvedený termín dle předchozí věty nezahrnuje přejímací řízení sjednané dle čl. V. odst. 3 smlouvy o dílo.

2. Pro odstranění pochybností smluvní strany sjednávají, že k převzetí díla je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního Magistrátu města Ostravy nebo jím pověřený zaměstnanec odboru investičního Magistrátu města Ostravy v termínu dle tohoto dodatku tak, jak je sjednáno v čl. V. odst. 2 smlouvy o dílo.
3. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě nedodržení kteréhokoliv termínu plnění dle odst. 1 tohoto článku dodatku ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla sjednané dle čl. VI. odst. 1 smlouvy o dílo, a to za každý i započatý den prodlení.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 0729/2023/OI tímto dodatkem č. 1 nedotčená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

čl.II.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 0729/2023/OI ze dne 27.02.2023 rozhodla rada města usnesením č. 02301/RM2226/41 ze dne 12.09.2023.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 0729/2023/OI ze dne 27.02.2023.
4. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 1 je vyžadováno uveřejnění dodatku v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání dodatku do registru smluv zajistí objednatel. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
6. Tento dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
Příloha č. 1 – Požadavky na úpravu varianty „D“

Statutární město Ostrava
magistrát


Smlouva

Za objednatele

Za zhotovitele

Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora
na základě plné moci

Ing. arch. Jiří Halfar
jednatel



Příloha č. 1:


V rámci smlouvy o dílo č. 0729/2023/OI ze dne 27.02.2023 byla uskutečněna koordináčnı́ jednání, na kterých byla architektky projednána variantní řešení. Dne 13.04.2023 byla představena finální řešení zastávkových přístřešků se zapracovanými připomínkami objednatele. Termín odevzdání konceptu studie, resp. variantního řešení byl v souladu se smlouvou o dílo ze strany zhotovitele splněn. Ze strany objednatele však byly před odevzdáním čistopisu studie vzneseny v rámci předložených variant řešení další požadavky, které je nutné v rámci předložených variant zohlednit a doplnit. Jedná se konkrétně o tyto dílčí požadavky k zapracování

- zapracování vícemodulové varianty, která lépe ochrání čekající cestující před nepříznı́ počası́ U zastávky, která je v blízkosti tubusu podchodu, byl vznesen návrh na prodloužení zastřešení tak, aby zastávkový přístřešek a zastřešení podchodu na sebe souvisle navazovaly. Zastřešení zastávek by mělo reflektovat na zvýšený provoz v období konání akcí DOV, při kterých je řešená zastávka stěžejnı́,
- provozovatel požadoval, aby prosklené výplně konstrukce zastávek měly standardizovaný rozměr zasklení a mobiliář (zastřešení) byl navržen s ohledem na jeho udržitelnost,
- provozovatel požadoval z důvodů bezpečnosti doplnění zábradlí do prostoru kolejiště,
- provozovatel doporučil doplnit do prostoru nástupišť informační panely s informacemi o kulturních a jiných akcích města a DOV.
- čela zastávkových přístřešků musí mít závětrı́, není nutné toto mít na celou šířku přístřešku,
- doplnění kamerového systému,
- obousměrné napojení řešeným podchodem na cyklostezku (směr do DOV a opačně). Napojení cyklostezky na stanové městečko, které je zřizováno v období festivalů,
- zvážení možnosti zřízení úrovněového přechodu přes tramvajovou trať v místě zastávky Hlubina směrem ke služebně policie a v případě vhodnosti tohoto řešení jej navrhnout,
- finální povrchová úprava konstrukce tubusu podchodu a zastávkových přístřešků bude navržena červeným cihlovým obkladovým páskem, obdobně jako je povrchová úprava na objektu Heligonka v DOV.

Na doplnění výše uvedených požadavků objednatele požaduje zhotovitel 2 týdny od nabytí účinnosti dodatku č. 1.

Předmětné změny, které jsou popsány výše nemají vliv na cenu za realizaci díla dle smlouvy o dílo. Předmětné změny budou rovněž zpracovány v souladu s níže uvedenou vizualizací:

OSTRAVA!!!



OSTRAVA!!!