



## **DODATEK č. 2**

### **ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 5. 2023**

**na realizaci veřejné zakázky s názvem:**

### **„Mateřská škola Žatec, U jezu 2903 – stavební úpravy sociálních zařízení“**

uzavřený v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

#### **I. Smluvní strany**

##### **Město Žatec**

se sídlem: náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec  
Zastoupené: Ing. Radim Laibl, starosta města

##### Oprávnění zástupci

- ve věcech smluvních: Ing. Radim Laibl, starosta města  
Tel/fax: +420 415 736 111, +420 415 736 148  
E-mail: [laibl@mesto-zatec.cz](mailto:laibl@mesto-zatec.cz)

- ve věcech technických: [redacted] vedoucí odboru rozvoje města  
Tel: [redacted]  
Mobil: [redacted]  
E-mail: [redacted]

[redacted] referent investic odboru rozvoje města  
Tel: [redacted]  
Mobil: [redacted]  
E-mail: [redacted]

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Žatec  
Číslo účtu: [redacted]  
Identifikační číslo: 00265781  
DIČ: CZ00265781

dále jen „objednatel“



Název zhotovitele: **RESIF s.r.o.**  
se sídlem: Bělehradská 858/23 120 00 Praha 2  
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 229498

#### Oprávnění zástupci

- ve věcech smluvních: Eduard Fišer  
Tel/fax:  
Mobil: [REDACTED]  
E-mail: resifl@seznam.cz

- ve věcech technických: [REDACTED]  
Tel: [REDACTED]  
Mobil: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]

- ve věcech stavby: [REDACTED]  
Tel: [REDACTED]  
Mobil: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Identifikační číslo: 03265757  
DIČ: CZ03265757

dále jen „zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

## **II. Preambule**

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené smluvními stranami dne 29. 5. 2023 ve znění Dodatku č.1 ze dne 19. 07. 2023 k provedení stavby: „**Mateřská škola Žatec, U jezu 2903 – stavební úpravy sociálních zařízení**“ (dále jen „Smlouva o dílo“) a to vzhledem k nutnosti provést dodatečné stavební práce a vyjmout méněpráce. Jedná se především o změnu podlahové krytiny a rozsah některých zařízovacích předmětů. Důsledkem toho vyplývá i prodloužení termínu odevzdání díla.

## **III. Předmět dodatku**

3.1. V návaznosti na čl. VII. Cena díla, odst. 7 a 8 Smlouvy o dílo se předmět díla týkající se stavebních prací mění o méněpráce a vícepráce specifikované v soupisu změn. Rozsah víceprací a méněprací je oceněn v soupisech prací a dodávek. Soupisy prací a dodávek tvoří přílohu tohoto dodatku a jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo.

3.2. V článku VII. Cena díla, odst. 1 Smlouvy o dílo se po dohodě smluvních stran cena díla bez DPH zvyšuje o **23 197,00 Kč**, DPH o **4 871,37 Kč**, tedy celková cena díla se zvyšuje o **28 068,37 Kč** vč. DPH. V návaznosti na toto ujednání se text v čl. VII odst. 1 uvedený ve Smlouvě o dílo doplněný o vícepráce a méněpráce mění takto:

**původní text:**

1. Cena za provedené dílo dle této Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 činí:

<b>Cena díla bez DPH</b>	<b>4 860 832,00 Kč</b>
21 % DPH z ceny díla	1 020 774,72 Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH	5 881 606,72 Kč

**se ruší a nahrazuje novým textem:**

1. Cena za provedené dílo dle této Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 2 činí:

<b>Cena díla bez DPH</b>	<b>4 884 029,00 Kč</b>
21 % DPH z ceny díla	1 025 646,09 Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH	5 909 675,09 Kč

- 3.3 V návaznosti na ustanovení preambuli a v souladu s čl.VI odst.1 Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na změně odst.1 v čl.VI Termín plnění takto:

**původní text:**

Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení a předání díla ve lhůtě do 90 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště. Ukončením realizace zakázky (řádným provedením) je myšleno předání díla oboustranným podpisem předávacího protokolu, přičemž dílo musí být předáno objednateli bez vad a nedodělků včetně dokladů.

**se ruší a nahrazuje novým textem**

Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení a předání díla do 18. 09. 2023 (limitní termín). Ukončením realizace zakázky (řádným provedením) je myšleno předání díla oboustranným podpisem předávacího protokolu, přičemž dílo musí být předáno objednateli bez vad a nedodělků včetně dokladů.

#### **IV. Závěrečná ustanovení**

- 4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nezměněná tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 4.2 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí Objednatel.
- 4.3 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 4.4 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 4.5 Smluvní strany prohlašují, že se obsahem tohoto Dodatku č. 2 včetně jeho příloh řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.
- 4.6 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Žatec dne 14. 08. 2023, usnesením č. 629/2023

Přílohy: č.1 Soupis prací a dodávek

V Žatci dne : .....

V Žatci dne : .....

.....  
Ing. Radim Laibl  
starosta města

.....  
Eduard Fišer  
jednatel společnosti