

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty – projektová dokumentace – III

Objednatel:

Název:	město Kopřivnice
Sídlo:	Štefánikova 1163/12, 742 221 Kopřivnice
IČO:	00298077
DIČ:	CZ00298077
Právní forma:	801 – obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:	Bc. Adam Hanus, starosta
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	1767241349/0800
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	xxx
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	xxx xxx

Zhotovitel:

Název:	LAPLAN a.s.
Sídlo:	Cejl 504/38, Zábřovice, 602 00 Brno
IČO:	29201691
DIČ:	CZ29201691
Právní forma:	Akciová společnost
Zápis ve veřejném rejstříku:	OR vedený u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 8850
Zastoupení:	Ing. Bc. Hynek Dvořáček, předseda správní rady Martin Pavlun, člen správní rady Filip Vacek, člen správní rady
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	43-6583110267/0100
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	xxx
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	xxx

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla na základě výsledku zadávacího řízení „Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty – projektová dokumentace – III“ („**smlouva**“).
- 1.2 V souladu s čl. 12.1. smlouvy, který stanoví, že smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky, uzavírají smluvní strany tento dodatek („**dodatek č. 1**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 3 smlouvy, specifikovaný v příloze č. 1 smlouvy (obsahová náplň díla), upravuje o provedení nových dodatečných služeb (víceprací), jejichž rozsah je popsán v čl. 2.2 tohoto dodatku.
- 2.2 Změna v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku spočívá v úpravách a doplnění projektové dokumentace a dalších kroků, jejichž provedení je předmětem díla podle smlouvy, a to v rozsahu:
 - a. projektové dokumentace horkovodní přípojky pro stávající historickou část budovy (budova A);
 - b. projektové dokumentace objektové předávací stanice včetně napojení na stávající objektové rozvody pro historickou část budovy (budova A).

Úpravy a doplnění projektové dokumentace a dalších kroků, jejichž provedení je předmětem díla podle smlouvy, a které jsou činěny tímto dodatkem, vychází z požadavku objednatele s ohledem na nezbytnost jejich provedení pro dosažení účelu smlouvy. Potřeba provedení těchto úprav a doplnění nebyla v okamžiku, kdy objednatel zadával původní veřejnou zakázku, na niž byla smlouva uzavřena, známa.

S ohledem na skutečnost, že se jedná o dodatečné služby od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a změna v osobě dodavatele by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů, nejedná se v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 1 ZZVZ ve spojení s § 222 odst. 3 ZZVZ.

- 2.3 V důsledku změn popsanych v čl. 2.2 tohoto dodatku č. 1, **se čl. 7.1 smlouvy upravuje následovně:**

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a dodatku č. 1 a činí:

Cena bez DPH: 2 680 000 Kč

Sazba DPH: 21 %

Výše DPH: 562 800 Kč

Cena s DPH: 3 242 800 Kč

- 2.4 V přímém důsledku změn popsanych v čl. 2.2 tohoto dodatku č. 1 vznikla rovněž objektivní potřeba přiměřeného prodloužení lhůty plnění podle smlouvy, a to s ohledem na časovou náročnost provedení nezbytných úprav a doplnění projektové dokumentace. Prodloužení lhůty plnění podle smlouvy je proto smluvními stranami dohodnuto pouze v takové délce, která je objektivně a nezbytně potřebná pro provedení úprav a doplnění projektové dokumentace.
- 2.5 V důsledku změn popsanych v čl. 2.2 a 2.4 tohoto dodatku č. 1, **se čl. 6.2 smlouvy upravuje následovně:**
- Zhotovitel je povinen dokončit činnosti uvedené v odst. 3.4. písm. a) smlouvy do 10 měsíců od účinnosti smlouvy.*
- 2.6 Smluvní strany rovněž tímto prohlašují, že berou na vědomí změnu právní formy zhotovitele ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost, zapsanou do obchodního rejstříku ke dni 30. 6. 2023, včetně veškerých důsledků z toho plynoucích (zejména změnu statutárního orgánu zhotovitele).

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Dodatek č. 1 lze měnit pouze dohodou smluvních stran.
- 3.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly, že dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní objednatel.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku č. 1 nebo jeho přílohách nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.6. Uzavření dodatku č. 1 bylo odsouhlaseno usnesením xxx. schůze Rady města Kopřivnice č. xx ze dne xx.
- 3.7. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými elektronickými podpisy.
- 3.8. Přílohy dodatku č. 1:
- a) Kategorizace změn závazku dle § 222 ZZVZ
 - b) Aktualizovaná příloha č. 2 smlouvy – Harmonogram prací

V Kopřivnici dne 13. 09. 2023

V Brně dne 12. 09. 2023

Město Kopřivnice
Bc. Adam Hanus, starosta
objednatel

LAPLAN a.s.
Ing. Hynek Dvořáček, předseda správní
rady
zhotovitel