

**KATEGORIZACE ZMĚN ZÁVAZKU V DODATKU Č. 1 KE SMLOUVĚ  
O DÍLO PODLE § 222 ZZVZ**

**Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty – projektová  
dokumentace – III**

**Objednatel:**

Název:	město Kopřivnice
Sídlo:	Štefánikova 1163/12, 742 221 Kopřivnice
IČO:	00298077
DIČ:	CZ00298077
Právní forma:	801 – obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:	Bc. Adam Hanus, starosta
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	1767241349/0800
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	xxx
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	xxx xxx

**Zhotovitel:**

Název:	LAPLAN a.s.
Sídlo:	Cejl 504/38, Zábřovice, 602 00 Brno
IČO:	29201691
DIČ:	CZ29201691
Právní forma:	Akciová společnost
Zápis ve veřejném rejstříku:	OR vedený u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 8850
Zastoupení:	Ing. Bc. Hynek Dvořáček, předseda správní rady Martin Pavlun, člen správní rady Filip Vacek, člen správní rady
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	43-6583110267/0100
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	xxx
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	xxx

## 1. ZMĚNA Č. 1 - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE HORKOVODNÍ PŘÍPOJKY A PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OBJEKTOVÉ PŘEDÁVACÍ STANICE

- 1.1. Podle § 222 odst. 5 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:
- a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním výběrovém řízení,
  - b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a
  - c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.
- 1.2. Hodnota víceprací: 90 000 Kč bez DPH.
- 1.3. Hodnota méněprací: 0 Kč bez DPH.
- 1.4. Hodnota změny v Kč: 90 000 Kč bez DPH.
- 1.5. Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: 3,5 %.
- 1.6. Odůvodnění nemožnosti změny dodavatele podle písmene a) a b):
- a) změna zhotovitele (dodavatele) k provedení úprav a doplnění projektové dokumentace není možná zejména s ohledem na požadavek na slučitelnost a interoperabilitu se službami pořízenými objednatelem v původním zadávacím řízení – z důvodu komplexnosti a provázanosti původního rozsahu zpracovávané projektové dokumentace a nově požadovaných částí projektové dokumentace,
  - b) změna zhotovitele (dodavatele) by objednateli způsobila značné obtíže, resp. výrazné zvýšení nákladů, jelikož by bez přijetí změny nebylo provedením díla dosaženo účelu smlouvy a objednatel by proto musel za zvýšené náklady následně zajistit přepracování a doplnění hotového díla (projektové dokumentace).
- 1.7. V souvislosti s touto změnou je rovněž s ohledem na objektivní časovou náročnost provedení změny prodlužována lhůta plnění podle čl. 6.2 smlouvy o dílo, a to z původní lhůty plnění v délce 8 měsíců od účinnosti smlouvy na 10 měsíců od účinnosti smlouvy.

## 2. REKAPITULACE HODNOTY ZMĚN

- 2.1. Původní hodnota závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:  
2 590 000 Kč bez DPH.
- 2.2. Změny podle § 222 odst. 5 ZZVZ podle dodatku č. 1:
- a) celkem vícepráce: 90 000 Kč bez DPH,
  - a) celkem méněpráce: 0 Kč bez DPH,
  - b) celkem v Kč: 90 000 Kč bez DPH,
  - c) celkem v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: 3,5 %.
- 2.3. Celková hodnota změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle odst. § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ (po odečtení méněprací od víceprací):  
+ 90 000 Kč bez DPH.
- 2.4. Celková hodnota změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle odst. § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ v % ve vztahu k původní hodnotě závazku (po odečtení méněprací od víceprací):  
+ 3,5 %.
- 2.5. Nová hodnota závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:  
2 680 000 Kč bez DPH.