



MUKRP0053KZL

MUKRP0053KZL/000404/KL/2023

Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo ze dne 20.6.2022

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2015, občanský zákoník v platném znění

I.

Smluvní strany

1. Město Kravaře

na adrese: Náměstí 43, 747 21 Kravaře
zastoupené: Mgr. Monika Brzesková - starostka
IČ: 00300292
DIČ: CZ00300292
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1846631329/0800
telefon: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

2. Leo Peterek

Místo podnikání/Sídlo: Hlučínská 36, 747 21 Kravaře
Statutární zástupci: Leo Peterek.
IČ: 45202796
DIČ: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
zapsán v OR: ŽÚ/393/2011/N/6

dále jen zhotovitel

Předmětem dodatku č.3 je :

změna rozsahu článku IV. - cena díla

IV.

Cena díla

1. Cena díla se zvyšuje o vícepráce – rozšíření rozvodu VO o kolumbárium

Původní cena díla bez DPH:	933.575,-- Kč
vícepráce	+ 174.770,-- Kč
Nová cena díla bez DPH:	1,108.345,--Kč
DPH 21 %	232.752,45 Kč
Nová cena s DPH	<u>1,341.097,45 Kč</u>

XX.

Závěrečná ustanovení


1. Dodatek č.3 k SoD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

2. Dodatek č.3 k SoD nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.
3. Ostatní ustanovení zůstávají beze změny
4. Předmět Dodatku č.3 k SoD byl schválen usnesením Rady města na její 15. schůzi konané dne 24.8.2023.

V Kravařích dne 31.8.2023

Kravařích dne: 31.8.2023

Za objednatele:



Mgr. Monika Brzesková
starostka

Za zhotovitele:



Léon Pěterek
jednatel

Stavební rozpočet

Název stavby: MU Vícepráce - Hřbitov

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby: Elektroinstalace

Začátek výstavby: 6.7.2023

Projektant:

Lokalita: Kravaře

Konec výstavby:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum zpracování 6.7.2023

Zpracoval:

C.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
		M21	Elektromontáže				174 770,00	0,00	174 770,00		0,0000
1		210010001R00	instalace slaboproudé Krabice		2	1 420,00	2 840,00	0,00	2 840,00	0,0000	0,0000
2		210010001R00	instalace svorkovací šachtice		3	500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,0000	0,0000
3		210010001R00	uložení chrániček pro druhou část DN 75		340	45,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,0000	0,0000
4		210010001R00	Vodič pro Za. 230V		550	65,00	35 750,00	0,00	35 750,00	0,0000	0,0000
5		210010001R00	Vodič 5 x 4		230	113,00	25 990,00	0,00	25 990,00	0,0000	0,0000
6		210010001R00	Výkop Kabelové rýhy		305	120,00	36 600,00	0,00	36 600,00	0,0000	0,0000
7		210010001R00	Zához kabelové rýhy		305	35,00	10 675,00	0,00	10 675,00	0,0000	0,0000
8		210010001R00	Výstražná folie		295	6,00	1 770,00	0,00	1 770,00	0,0000	0,0000
9		210010001R00	Pásek Fe ZN		295	101,00	29 795,00	0,00	29 795,00	0,0000	0,0000
10		210010001R00	Za. 230		5	211,00	1 055,00	0,00	1 055,00	0,0000	0,0000
11		210010001R00	Demontáž stávajícího sloupu		1	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,0000	0,0000
12		210010001R00	Napojení světelné vitríny		1	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,0000	0,0000
13		210010001R00	SR 03		19	275,00	5 225,00	0,00	5 225,00	0,0000	0,0000
14		210010001R00	Plastová pojistková skřín 16A		2	1 750,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,0000	0,0000
15		210010001R00	Krabice Acidur		2	435,00	870,00	0,00	870,00	0,0000	0,0000

Celkové náklady: 174 770,00 Kč