

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

SW Národní radonová databáze

Č. j.: SÚJB/ORP/19133/2023
Číslo smlouvy objednatele: 05/220039
Číslo smlouvy poskytovatele: 4163-101

Smluvní strany

Objednatel	Česká republika – Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Sídlo	Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1
IČO	48136069
DIČ	není plátcem DPH
Zastoupený	Ing. Danou Drábovou, Ph.D., předsedkyní SÚJB
Bankovní spojení	ČNB Praha
Číslo účtu	3808881/0710

a

Zhotovitel	AHASWARE s.r.o.
Sídlo	Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4
IČO	25724789
DIČ	CZ25724789
Zastoupený	Ing. Davidem Míškem, jednatelem
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu	19-3147600207/0100

Výše uvedené smluvní strany uzavírají ve smyslu článku XI. odst. 1 shora uvedené smlouvy (dále také „smlouva“) následující dodatek:

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 10. 2022 výše uvedenou smlouvu, jejímž předmětem je vytvoření a uvedení do provozu softwarového nástroje Národní radonové databáze.
2. V důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vznikla potřeba dodatečných služeb (víceprací), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve smlouvě. Jedná se o změnu požadavků objednatele, které vznikly z důvodu změny způsobu evidence povinných osob – dodavatelů vody dle § 100 zákona č. 263/2016 Sb. Způsob evidence povinných osob byl změněn tak, aby byl přizpůsoben evidenci dodavatelů vody, jak je vedena Ministerstvem zemědělství (dále jen „MZ“), které je hlavním správním orgánem v dané oblasti. MZ v souladu s požadavky plnění národního akčního plánu pro regulaci ozáření z radonu poskytlo objednateli součinnost, která umožní přizpůsobení se jejich evidenci a průběžné udržování aktuálních informací o dodavatelích vody i do budoucna. K dohodě o změně způsobu evidence došlo v rámci Odboru usměrňování expozic, který je odpovědným útvarům pro danou agendu, v průběhu roku 2023 na základě úspěšných jednání s MZ. (Požadavek na změnu č. 01 - viz příloha).

3. S ohledem výše se na základě dohody objednatele a zhotovitele z důvodu navýšení rozsahu prací na díle posouvá termín kompletního předání a převzetí díla z 30. 10. 2023 na 30. 11. 2023, tedy o 30 kalendářních dní.
4. Tyto dodatečné vícepráce nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemění ekonomickou rovnováhu závazku z této smlouvy ve prospěch zhotovitele a nevedou k významnému rozšíření rozsahu plnění předmětu smlouvy.
5. Hodnota změny smlouvy (vícepráce) nepřekročí 10 % původní celkové ceny díla uvedené v článku III. odst. 3.1 smlouvy.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy formou úpravy jejího předmětu o vícepráce a s tím související změny ceny díla. V souvislosti s úpravou předmětu smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě celkové ceny díla v rozsahu víceprací podrobně specifikovaných v příloze tohoto dodatku tak, že:

Cena víceprací díla činí 231 000,- Kč bez DPH

Celková cena díla se z tohoto důvodu změní a činí 4 203 000,- Kč bez DPH, tj. 5 085 630,- Kč s DPH.

2. Smluvní strany se dále dohodly na změně termínu kompletního předání a převzetí díla a s tím souvisejících dílčích termínů tak, že:

Článek V. odst. 7 nově zní:

„7. Dílo bude prováděno podle následujícího harmonogramu ve dvou etapách:

T je nabytí účinnosti smlouvy

1. etapa – rok 2022

Pořadí	Činnost	Termín
1.	Provedení vstupní analýzy a tvorba Cílového konceptu v rozsahu přílohy č. 1 této smlouvy	do T+40 pracovních dnů
2.	Dodávka a implementace systému (formulářové a workflow platformy) v rozsahu přílohy č. 1 této smlouvy	do T+40 pracovních dnů
3.	Testování splnění požadavků na platformní software v rozsahu požadavků přílohy č. 1 této smlouvy	do T+50 pracovních dnů
4.	Odstranění zjištěných vad systému zhotovitelem	do T+60 pracovních dnů
5.	Předání a převzetí 1. etapy	do 16. 12. 2022

2. etapa – rok 2023

Pořadí	Činnost	Termín
1.	Vývoj a implementace funkcionality Národní radonové databáze dle požadavků příloh této smlouvy a schváleného Cílového konceptu	dle Cílového konceptu
2.	Integrace systému	dle Cílového konceptu
3.	Migrace a konsolidace dat zhotovitelem	dle Cílového konceptu
4.	Závěrečné akceptační testování systému	dle Cílového konceptu
5.	Odstranění zjištěných vad systému zhotovitelem	do 10. 11. 2023
6.	Předání dokumentace a provedení školení zhotovitelem	do 20. 11. 2023
7.	Předání a převzetí 2. etapy	do 30. 11. 2023

“

Článek VI. odst. 7 nově zní:

„7. Smluvní strany se dohodly na předání a převzetí kompletního díla do 30. 11. 2023. V případě, že zhotovitel neposkytne řádnou součinnost při sjednávání tohoto termínu nebo se smluvní strany na termínu nedohodnou, určí tento termín objednatel.“

III. Další ujednání

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
- Objednatel se zavazuje uveřejnit tento dodatek podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého obsahu tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: Požadavek na změnu (RFC) č. 01
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele

V Praze dne dle data el. podpisu

Za zhotovitele

V Praze dne dle data el. podpisu

Ing. Dana Drábová, Ph.D.
předsedkyně

Ing. David Míšek
jednatel