

Změnový list č. 2 ze dne 28.08.2023

Název stavby:	TDS pro dopravní stavby města Mostu 2023	
Číslo smluvního vztahu:	4/11/2023	
Příkazce:	Statutární město Most Radniční 1/2, 434 69 Most	Příkazník: CHEMINVEST s.r.o. Gorkého 1613, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov
Na základě oznámení Příkazce o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu článku 7.4 a 7.6 Příkazní smlouvy. Změna se týká úpravy smluvní ceny uvedené v článku III. Cena a její fakturace.		
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> V rámci příkazní smlouvy č. 4/11/2023 (dále jen „PřS“) Příkazník zajišťuje dle pod-čl. 2.2 inženýrskou činnost dle pod-čl. 2.3 na stavbách uvedených v pod-čl. 2.4.1 – 2.4.8 (taktéž v Příloze č. 1 – Přehled řešených staveb) ve znění Změnového listu č. 1 (dále jen „ZL1“); stavby v rámci stavební realizační smlouvy „Most, oprava chodníků 2023“ a „Most, oprava in-line drah 2023“ nejsou v PS resp. ZL1 uvedeny.		
<u>Nové řešení:</u> Příkazník zajistí dle pod-čl. 2.2.1 PS č. 4/11/2023 výkon inženýrské činnosti dle pod-čl. 2.3 na stavbách v rámci stavební realizační smlouvy „Most, oprava chodníků 2023“ a „Most, oprava in-line drah 2023“ (uvedeny v příloze č. 1 tohoto změnového listu). Cena za služby: 1. stavební realizační smlouvy „Most, oprava chodníků 2023“: 305 000,- Kč bez DPH 2. stavební realizační smlouvy „Most, oprava in-line drah 2023“: 107 000,- Kč bez DPH		
<u>Zdůvodnění změny:</u> Jmenované stavby byly ke smlouvě č. 4/11/2023 přiřazeny na základě požadavku správce komunikací v majetku statutárního města Mostu a zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona. Realizací změny není dotčena kvalita poskytovaných služeb ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel Příkazní smlouvy. Případné dodatečné služby plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	-----	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano	
Cena služeb dle smluvního vztahu bez DPH:	1 536 400,00 Kč	
Cena služeb dle smluvního vztahu vč. DPH:	1 859 044,00 Kč	
Navýšení ceny služeb bez DPH:	412 000,00 Kč	
Navýšení ceny služeb vč. DPH:	498 520,00 Kč	
Nová cena služeb bez DPH:	1 948 400,00 Kč	
Nová cena služeb vč. DPH:	2 357 564,00 Kč	
Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	-----	
Nový termín dokončení díla:	-----	

Přílohy: Příloha č. 1 – Přehled řešených staveb (aktualizace)
Příloha č. 2 – Nabídka č. 23 113

Změnu navrhuje dne 28.08.2023:


Změnový list vyhotovil dne 06.09.2023:

Oprávněný zástupce Příkazníka:

Oprávněný zástupce Příkazce:

Správce rozpočtu:

Datum:



Rekapitulace dopravních staveb pro zajištění TDS na rok 2023

Poř. č.	Název stavební zakázky	Předpokl. termín realizace	Předpokl. délka realizace	Předpokl. cena Díla bez DPH	Předpokl. cena Díla bez DPH v r. 2023
Celková cena				99 269 168 Kč	13 106 592 Kč
01.	Nové autobusové nádraží - přestupní uzel v Mostě	09/2023-04/2024	34 týdnů	57 236 956 Kč	0 Kč
02.	Parkovací nástavba v ulici Františka Kmocha	07-12/2023	24 týdnů	28 925 620 Kč	0 Kč
03.	Parkoviště F. Halase - vybudování přístupového chodníku	07-09/2023	5 týdnů	314 050 Kč	314 050 Kč
04.	Most, Obránců míru, 11. ZŠ - manipulační plocha	07-08/2023	5 týdnů	661 157 Kč	661 157 Kč
05.	Oprava chodníků v r. 2023 - I. etapa Most, ul. Lesní III. etapa - oprava chodníku Most, ul. Kpt. Jaroše mezi bl. 609 - 611 - oprava chodníku	05-09/2023	5 týdnů 8 týdnů	732 473 Kč 1 042 977 Kč	732 473 Kč 1 042 977 Kč
06.	Oprava chodníků v r. 2023 - II. etapa Most, ul. J. Kubelíka - 2x schody u ZUŠ Most, ul. Svázná - od ul. U Cáhovny k ul. M. Majerové - oprava chodníku Most, ul. J. Ševčíka bl. 717 - oprava chodníku	05-09/2023	7 týdnů 6 týdnů 3 týdnů	578 512 Kč 846 165 Kč 447 020 Kč	578 512 Kč 846 165 Kč 447 020 Kč
07.	Oprava chodníků v r. 2023 - III. etapa Most, ul. Obchodní od ul. Stavbařů k č.p. 35 - oprava chodníku (pokračování 4 úseky, 2.část) Most, ul. E. Basse - oprava chodníku	05-09/2023	4 týdnů 4 týdnů	583 335 Kč 413 223 Kč	583 335 Kč 413 223 Kč
08.	Most, ul. Jiřího z Poděbrad - oprava zpevněné plochy	03-05/2023	5 týdnů	853 286 Kč	853 286 Kč
09.	Most, ul. Báňská, oprava chodníku	06-08/2023	6 týdnů	493 955 Kč	493 955 Kč
10.	Most, ul. Hořanská cesta, oprava parkoviště	06-08/2023	6 týdnů	1 024 249 Kč	1 024 249 Kč
11.	Most, oprava chodníků 2023 Most, ul. V Zahrádkách Most, ul. Z. Štěpánka Most, ul. M. G. Dobnera Most, ul. J. Fučíka	09-11/2023	6 týdnů 6 týdnů 6 týdnů 6 týdnů	674 760 Kč 1 416 817 Kč 1 121 136 Kč 581 359 Kč	674 760 Kč 1 416 817 Kč 1 121 136 Kč 581 359 Kč
12.	Most, oprava in-line drah 2023 Most, oprava Matylda Most, oprava Benedikt	09-11/2023	6 týdnů 6 týdnů	768 387 Kč 553 731 Kč	768 387 Kč 553 731 Kč

