

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

kteřou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedené smluvní strany

I. Smluvní strany

Objednatel: **Brněnské komunikace a.s.**
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Luděkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
středisko 3100 – středisko správy komunikací
číslo smlouvy objednatele: 3100 - 23000232

a

Zhotovitel: **H.K.U., spol. s r.o.**
se sídlem Poděbradova 289/113, 612 00 Brno
IČO: 25515161
DIČ: CZ25515161
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 21. 1. 1998 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 29496
zastoupen Pavlem Mokřým, jednatelem
Ing. Jiřím Uhrem, jednatelem
ve věcech technických: Ing. Jiřím Uhrem
číslo smlouvy zhotovitele: 2023

II. Preambule

- 1) Objednatel a zhotovitel spolu dne 22.5.2023 uzavřeli Smlouvu o dílo č. 3100 – 22000232, jejímž předmětem je provedení souvislé údržby chodníku MK ul. Meruňková v úseku od křižovatky s ulicí Podpěrova po křižovatku s ulicí Jabloňová dle podmínek veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Meruňková (Podpěrova – Jabloňová) – souvislá údržba chodníku“ (dále jen „smlouva“). Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVII. odst. 6 smlouvy dohodli na tomto jejím dodatku č. 1.
- 2) V průběhu realizace díla zhotovitelem nastala předem nepředvídatelná a neodvratitelná událost, kdy došlo k pozdějšímu povolení uzavírky místní komunikace, než bylo původně plánováno, čímž se zpozdila realizace díla. Taktéž dochází k navýšení ceny díla z důvodu neočekávané skladby chodníku.
- 3) Účelem uzavření tohoto dodatku je proto prodloužení lhůty k provádění díla a navýšení ceny díla.

Čl. III.

Změna smlouvy o dílo

- 1) Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na modifikaci výše uvedené smlouvy o dílo ze dne 22.5.2023 tak, že dosavadní znění čl. III. odst. 3 smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním: „Dokončení a předání stavby: do 25. 9. 2023.“
- 2) Smluvní strany se dále dohodly, že dosavadní znění čl. III. odst. 4 smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním: „Dokončení stavby a předání dokladové části: do 10. 10. 2023.“
- 3) Dosavadní znění čl. IV. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním: „Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 2.138.146,62 Kč.“
- 4) Součástí položkového rozpočtu díla se stává i příloha č. 1 tohoto dodatku – položkový rozpočet víceprací a méněprací.

Čl. IV.

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou.
- 4) Tento dodatek nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 5) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle prosté omylu.

Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací a méněprací

Za Objednatele:

V Brně dne:

Ing. Luděk Borový
generální ředitel

Za Zhotovitele:

V Brně dne:

.....
Ing. Jiří Uher
jednatel společnosti

Položkový rozpočet

Stavba:	58	Meruňková - souvislá údržba chodníku, vícepráce
Objekt:	58	Meruňková - souvislá údržba chodníku, vícepráce
Rozpočet:	58	Meruňková - souvislá údržba chodníku, vícepráce

Zhotovitel:	IČO:
	DIČ:

Objednatel:	IČO:
	DIČ:


Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	514 671,60 CZK

Zaokrouhlení:	0,00 CZK
---------------	-----------------

Cena celkem bez DPH:	514 671,60 CZK
----------------------	-----------------------

V



Za zhotovitele

dne

Za objednatele

Stavba:	58	Meruňková - souvislá údržba chodníku, vícepráce	List č. 2
Rozpočet:	58	Meruňková - souvislá údržba chodníku, vícepráce	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	39 916,00	0,00000
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	474 755,60	0,00000
			514 671,60	0,00000

Stavba:	58	Meruňková - souvislá údržba chodníku, vícepráce	List č. 3
Objekt:	58	Meruňková - souvislá údržba chodníku, vícepráce	
Rozpočet:	58	Meruňková - souvislá údržba chodníku, vícepráce	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1 Zemní práce					
1	113107610R00 Odstranění podkladu nad 50 m ² , kam. drocné tl. 10 cm	m ²	340,00000	33,10	11 254,00
2	113108415R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m ² , tl. 15 cm	m ²	340,00000	84,30	28 662,00
Celkem za: 1	Zemní práce				39 916,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					
3	979990112R00 Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302	t	112,20000	2 796,00	313 711,20
4	979999982R00 Poplatek za recyklaci betonu kusovost nad 1600 cm ² (skup.170101)	t	74,80000	498,00	37 250,40
5	979082212R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	187,00000	318,00	59 466,00
6	979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	187,00000	49,00	9 163,00
7	979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km, 13 x	t	187,00000	156,00	29 172,00
8	979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky - mosty	t	187,00000	139,00	25 993,00
Celkem za: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				474 755,60

Položkový rozpočet

Stavba:	57	Meruňková - souvislá údržba chodníku, méně práce
Objekt:	57	Meruňková - souvislá údržba chodníku, méně práce
Rozpočet:	57	Meruňková - souvislá údržba chodníku, méně práce

Zhotovitel:	IČO:
	DIČ:


Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	349 112,00 CZK

Zaokrouhlení:	0,00 CZK
---------------	-----------------

Cena celkem bez DPH:	349 112,00 CZK
-----------------------------	-----------------------



Za zhotovitele

dne

Za objednatele

Stavba:	57	Meruňková - souvislá údržba chodníku, méně práce	List č. 2
Rozpočet:	57	Meruňková - souvislá údržba chodníku, méně práce	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	43 520,00	0,00000
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	305 592,00	0,00000
			349 112,00	0,00000

Stavba:	57	Meruňková - souvislá údržba chodníku, méně práce	List č. 3
Objekt:	57	Meruňková - souvislá údržba chodníku, méně práce	
Rozpočet:	57	Meruňková - souvislá údržba chodníku, méně práce	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1	Zemní práce				
1	113107615R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	340,00000	40,00	13 600,00
2	113109410R00 Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 10 cm	m2	340,00000	88,00	29 920,00
Celkem za: 1	Zemní práce				43 520,00

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
3	979990103R00 Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101	t	81,60000	1 488,00	121 420,80
4	97999982R00 Poplatek za recyklaci betonu kusovost nad 1600 cm2 (skup.170101)	t	112,20000	498,00	55 875,60
5	979082212R00 Vodorovná doprava sutí po suchu do 50 m	t	193,80000	318,00	61 628,40
6	979082213R00 Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	193,80000	49,00	9 496,20
7	979082219R00 Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km, 13 x	t	193,80000	156,00	30 232,80
8	979087112R00 Nakládání sutí na dopravní prostředky - mosty	t	193,80000	139,00	26 938,20
Celkem za: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				305 592,00