



Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
Obnova dětského hřiště ve vnitrobloku na ul. Kadláčkova

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Zastoupeno: Mgr. Jiřím Štěpánem, vedoucím rozvoje města
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 1767241349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:

xxx
xxx

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

SAPEKOR s.r.o.

Adresa: Lípová 1128, 737 01 Český Těšín
Zastoupen: Hanou Weissovou, jednatelkou společnosti
IČ: 01874241
DIČ: CZ01874241
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 107-8612860227/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:

xxx

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 08. 2023 smlouvu o dílo č. 477/2023 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Obnova dětského hřiště ve vnitrobloku na ul. Kadláčkova**“ (dále jen „dílo“ nebo „stavba“).
- 2.2. Při provádění díla vyšly najevo skutečnosti dříve nepředvídané, které si vyžádaly neprovedení některých původně zadaných prací, a smluvní strany uzavírají tento dodatek za účelem změny předmětu díla a dalších souvisejících ujednání smlouvy.

3. Změna smlouvy o dílo

- 3.1. V průběhu realizace díla vznikly v souvislosti se zjištěním na stavbě potřeby méněprací:
 - a) Objednatel nepožaduje po zhotoviteli díla provedení montáže 2 ks dodávaných laviček. Cenový dopad méněprací na cenu díla je : - 8.200,00 Kč bez DPH, tj. - 9.922,00 Kč vč. DPH.
- 3.2 S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující úpravě smlouvy o dílo:
 - a) **Předmět smlouvy:**

Čl. 3. odst. 3.2 a 3.3 smlouvy o dílo – ve kterém je specifikováno dílo a jeho rozsah, se upravuje tak, že rozsah díla se omezuje o méněpráce uvedené v odst. 3.1 tohoto dodatku.
 - b) **Cena díla:**

Čl. 5. odst. 5.1 smlouvy o dílo se v celém rozsahu nahrazuje tímto novým zněním:
„5.1 Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	<i>Kč bez DPH</i>	<i>DPH (21 %)</i>	<i>Kč včetně DPH</i>
Celkem	486.525,92	102.170,44	588.696,36“

- 3.3 Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4. Závěrečná ujednání

- 5.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
- 5.2 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 5.3 Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými elektronickými podpisy.
- 5.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: Změnový list č. 1
- 5.5 Přílohy tohoto dodatku se stávají přílohami smlouvy o dílo.

V Kopřivnici dne 14. 09. 2023

Za objednatele:

Mgr. Jiří Štěpán
vedoucí odboru rozvoje města

V Českém Těšíně dne 14. 09. 2023

Za zhotovitele:

Hana Weissová
jednatelka společnosti