

Dohoda o prodloužení termínu objednávky

Objednávka číslo:	2023/00316/OI/OBJ
Datum vyhotovení	09.03.2023
ORG akce:	6000101616-101623

Dodavatel:

ČOS exim, s. r. o.
Alešova 366/26
370 01 České Budějovice

IČO: 47237287

DIČ: CZ47237287

Č. účtu: 264887952/0300

Odběratel:

Olomoucký kraj
779 00 Olomouc
Jeremenkova 1191/40a

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky:

Cena včetně DPH:

Na základě dohody obou stran se mění termín ukončení u objednávky 2023/00316/OI/OBJ na akci „Dobudování EPS s napojením na CPO - dokumentace změn užívání“ (všech objektů u 8 příspěvkových organizací na dané adrese) na zpracování dokumentace změn užívání některých místností a zajištění schválení těchto změn příslušnými stavebními úřady.

Důvodem prodloužení termínu dodání jsou výzvy Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje (HZS OK) se sídlem v Olomouci k odstranění nedostatků žádosti o vydání závazných stanovisek do 30 dnů od podání žádosti a HZS OK v Šumperku, že se prodlužuje lhůta pro vydání závazného stanoviska do 60 kalendářních dní, tj. do 06.10.2023, protože se jedná o složitý případ, kdy se mění účel užívání některých místností a je potřebné provést místní šetření, kdy se k PD bude vyjadřovat více odborů KHS.

Z tohoto důvodu se mění původní termín dodací lhůty z 30.09.2023 na nový termín 30.10.2023, kdy budou dodány projekty a vyjádření od dotčených orgánů státní správy (DOSS).

Příloha: 2x záznam KHS Šumperk z 29.08.2023, 2 výzva odstranění nedostatků KHS OK Olomouc z 04.09.2023

Předpokládaná cena objednávky se nemění.

Akceptujeme tuto dohodu podpisem:

Dodavatel:



Odběratel:

