

Příloha č. 3

Milníky

Uvedené **milníky již obsahují proces odsouhlasení Zadavatelem či Správcem stavby, je-li vyžadován**. V případě opoždění Zadavatele při procesu odsouhlasení, se adekvátně prodlužují návazné termíny dalších jednotlivých milníků.

Zadavatel připouští možnost využití dalších institutů dle SZ (institut veřejnoprávní smlouvy a oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora), pokud SZ připouští využití uvedených institutů v daném případě.

Označení činnosti pro počítání času v kalendářních dnech	Činnost / Milník	Maximální termín požadovaný Zadavatelem, přičemž Koncesionář je oprávněn plnit dříve (kalendářní dny)	Zkrácení maximálního termínu navržené zájemcem o koncesi oproti požadavku Zadavatele (kalendářní dny)
A	Datum účinnosti Smlouvy	-	NEVYPLŇOVAT
A ₀	Konec lhůty pro odmítnutí jednoho z návrhů vizualizace Objektů dle nabídky Koncesionáře na Veřejnou zakázku, podle odst. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. této Smlouvy, Zadavatelem.	A + 14	NEVYPLŇOVAT
B	Datum převzetí stávajícího OD do správy koncesionářem	První den měsíce následujícího po 1 roce od data účinnosti Smlouvy	NEVYPLŇOVAT
C	STUDIE STAVBY ve smyslu odst. 13.3. této Smlouvy / tj. akceptace návrhu Studie stavby Správcem stavby	A + 150	A + 150
D	PROJEKT DEMOLICE / Podání úplné žádosti o odstranění stavby, jejíž součástí je projekt demolice odsouhlasený Správcem stavby	C + 120	C + 120
E	DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ve smyslu odst. 13.4. a násl. této Smlouvy (DÚR) / Podání úplné žádosti o územní rozhodnutí, jejíž součástí je kompletní DÚR odsouhlasená Správcem stavby	C + 260	C + 260

F	ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ / Právní moc Územního rozhodnutí	E + Délka územního řízení (délka územního řízení = počet dnů mezi datem vyznačeným na podání žádosti o územní rozhodnutí podané vč. úplné DÚR a datem nabytí právní moci Územního rozhodnutí)	NEVYPLŇOVAT
G	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ve smyslu odst. 13.9. a násl. této Smlouvy (DSP) / tj. podání úplné žádosti o Stavební povolení, jejíž součástí je kompletní DSP odsouhlasená Správcem stavby (Zadavatelem)	E + 280 + tolik dnů, o kolik dnů délka územního řízení převyší 125 dnů	E + 280 + tolik dnů, o kolik dnů délka územního řízení převyší 125 dnů
H	STAVEBNÍ ŘÍZENÍ / Právní moc Stavebního povolení	G + Délka stavebního řízení (délka stavebního řízení = počet dnů mezi datem vyznačeným na podání žádosti o stavební povolení podané vč. úplného DSP a datem nabytí právní moci Stavebního povolení)	NEVYPLŇOVAT
I	VÝPOVĚĎ STÁVAJÍCÍCH NÁJEMNÍCH SMLUV V OD	H + 10	NEVYPLŇOVAT
J	UKONČENÍ PROVOZU STÁVAJÍCÍHO OD	I + 30	NEVYPLŇOVAT
K	DOKUMENTACE PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ ve smyslu ucelené části Dokumentace pro provádění stavby ve smyslu odst.13.13. a násl. této smlouvy / Akceptace DPP Správcem stavby	D + 120 + tolik o kolik dnů délka stavebního řízení převyší 75 dnů	D + 120 + tolik o kolik dnů délka stavebního řízení převyší 75 dnů

L	Den převzetí staveniště pro přípravné práce a demolici	J + 5	NEVYPLŇOVAT
M	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ve smyslu odst. odst.13.13. a násl. této Smlouvy (DPS) / Akceptace DPS Správcem stavby	H + 200 + tolik o kolik dnů délka stavebního řízení převyšší 75 dnů	H + 200 + tolik o kolik dnů délka stavebního řízení převyšší 75 dnů
N	Den převzetí staveniště pro provádění stavby	M + 15	NEVYPLŇOVAT
-	Realizace Stavby	-	-
O	Demolice stávajícího objektu + Založení Stavby	L + 200	L + 200
P	Hrubá Stavba	N + 330	N + 330
Q	Praktické dokončení Stavby	N + 670	N + 670
R	Uvedení Stavby do provozu	N + 685	N + 685
Zadavatelem stanovené maximální zkrácení lhůty mezi účinností Smlouvy a termínem plánovaného Uvedení Stavby do provozu činí:			560
Zhotovitelem navržené zkrácení činností C, D, E, G, K, L, M, O, P, Q a R zkracuje maximální termín plánovaného Uvedení Stavby do provozu o:			0