

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ke smlouvě o dílo č. 2212022 ze dne 28.12.2022

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Město Benešov**
sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
IČO: 00231401
DIČ: CZ00231401
zastoupený: Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu : Česká spořitelna a.s.
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **BENEGEB s.r.o.**
sídlo: Rubešova 2327, 256 01 Benešov
IČO: 07214499
DIČ: CZ07214499
zastoupený: Ing. Ondřejem Pěnkavou, jednatelem
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu: 225902742/0600

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Účel dodatku a důvody jeho uzavření

1. Smluvní strany uzavřely dne 28.12.2022 smlouvu o dílo č. 2212022 (dále jako „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla označeného jako "**Rekonstrukce chodníku v ulici Vlašimská, Benešov**". Dílo bylo vymezeno výběrovým řízením veřejné zakázky, nabídkou zhotovitele a samotnou Smlouvou (dále jen „Dílo“). Smluvní strany v čl. X odst. 2 Smlouvy současně ujednaly, že ke změnám smlouvy může dojít pouze písemnou dohodou obou smluvních stran, a to formou písemných vzestupně číslovaných dodatků.
2. V průběhu provádění díla vyvstaly změny v rozsahu díla vyvolané koordinací s majiteli sousedních pozemků a řešením souběhů a křížením dotčených inženýrských sítí.
3. Dohodou obou smluvních stran dochází ke změně předmětu plnění podrobně specifikovaného v příloze č.1 tohoto dodatku - Rozpočet víceprací.

III.
Změny ustanovení Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo dle smlouvy bude navýšeno.
2. Smluvní cena v Kč bez DPH uvedená v čl. IV odst. 1 SOD se s ohledem na výše uvedené zvyšuje

- cenový rozdíl (zvýšení): Dodatek č. 1 1.047.321,50 Kč bez DPH,

Celkový cenový nárůst činí 11,91 % původní ceny, nemění celkovou povahu zakázky a její celková hodnota nepřesahuje 15 % ceny díla, tj. **tato změna není podstatnou změnou smlouvy ve smyslu § 222 odst. 1 a 4, písm. b) zákona.**

3. Smluvní cena v Kč bez DPH uvedená v čl. IV odst. 1 SOD se tedy zvyšuje o **1.047.321,50 Kč bez DPH** a činí:

- cena dle SOD bez DPH	8.789.583,55 Kč
- cena navýšení dle dodatku č. 1 bez DPH	1.047.321,50 Kč
- celková cena bez DPH	9.836.905,05 Kč
- výše DPH 21%	2.065.750,06 Kč
- celková cena vč. DPH	11.902,655,11 Kč

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě ve formátu pdf a je podepsána platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že tento dodatek č. 1 bude zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn ve svém plném znění, přičemž zveřejnění zajistí objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
příloha č. 1 – Soupis více prací

V Benešově dne:

Za objednatele:
Ing. Jaroslav Hlavnička

Za dodavatele:
Ondřej Pěnkava