



MUKRP0053L09

MUKRP0053L09/2023

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo ze dne 30.9.2022

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2015, občanský zákoník v platném znění

I.**Smluvní strany****1. Město Kravaře**

na adrese: Náměstí 43, 747 21 Kravaře
zastoupené: Mgr. Monika Brzesková - starostka
IČ: 00300292
DIČ: CZ00300292
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1846631329/0800
telefon: [REDACTED]

*dále jen „objednatel“***2. BLS dopravní stavby s.r.o.**

Místo podnikání/Sídlo: Sokolská třída 1615/50, 702 00 Ostrava
Statutární zástupci: Branislav Slovák - jednatel
IČ: 02189330
DIČ: CZ02189330
Bankovní spojení: Moneta Money bank a.s.
Číslo účtu: 214156799/0600
zapsán v OR: KS Ostrava, oddíl C, vložka 57413

*dále jen zhotovitel***Předmětem dodatku č.3 je :***změna rozsahu článku IV. - cena díla***IV.****Cena díla****1. Cena díla se zvyšuje o vícepráce – rozšíření zemních prací**

Původní cena díla bez DPH:	5.719.920,38 Kč
Méněpráce	- 1,088.252,85 Kč
Vícepráce	+ 1,325.058,85 Kč
Nová cena díla bez DPH:	5,956.726,38 Kč
DPH 21 %	1,250.912,54 Kč
Nová cena s DPH	7,207.638,92 Kč


XX.**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotovení.

2. Dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.
3. Ostatní ustanovení zůstávají beze změny
4. Předmět Dodatku č.2 k SoD byl schválen usnesením Rady města na její 15. schůzi konané dne 24.8.2023.

V Kravařích dne: 31. 8. 2023


Za objednatele:



Mgr. Monika Brzesková
starostka



Kravařích dne:



Branislav Slovák
jednatel

Dodatek č. 2

Stavba: **33** **Rozšíření městského hřbitova v Křavařích - Koutech - 1.etapa**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **BLS dopravní stavby s.r.o.** IČO: **02189330**
Sokolská třída 1615/50 DIČ: **CZ02189330**
702 00 Ostrava

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	236 806,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	236 806,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	236 806,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem bez DPH **236 806,00** CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele _____
 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Dodatek č. 2	0,00	236 806,00		236 806,00	####
01	Vícepráce	0,00	1 325 058,85		1 325 058,85	####
02	Méněpráce	0,00	-1 088 252,85		-1 088 252,85	####
Celkem za stavbu					236 806,00	####

Popis stavby: 33 - Rozšíření městského hřbitova v Křavařích - Koutech - 1.etapa

Popis objektu: 01 - Dodatek č. 2

Popis rozpočtu: 01 - Vícepráce

Popis rozpočtu: 02 - Méněpráce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			48 534,00	20,5
5	Komunikace	HSV			188 272,00	79,5
Cena celkem					236 806,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	33	Rozšíření městského hřbitova v Křavařích - Koutech - 1.etapa
O:	01	Dodatek č. 2
R:	01	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						1 136 786,85
1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 469,20*0,35	m3	164,22000	155,00	25 454,10
				164,22000		
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	82,50000	48,00	3 960,00
3	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2	m3	6,00000	944,00	5 664,00
4	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	2 056,50000	109,50	225 186,75
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	165,00000	140,00	23 100,00
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	2 056,50000	308,00	633 402,00
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	165,00000	16,00	2 640,00
8	181006116R00	Rozproštění zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 50 cm	m2	5 350,00000	25,10	134 285,00
9	181006116R00	Rozproštění zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	1 537,00000	6,70	10 297,90
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 918,40*0,5	m2	459,20000	15,00	6 888,00
				459,20000		
11	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS 4860+1637	m2	7 087,00000	9,30	65 909,10
				6 497,00000		
Díl: 5 Komunikace						188 272,00
12	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	459,20000	190,00	87 248,00
13	564851114RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	459,20000	220,00	101 024,00
Díl: 8 Trubní vedení						0,00
14	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	0,00000	0,00	0,00
15	899332111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení poklopu	kus	0,00000	0,00	0,00
16	8_spc1	Výměna kanalizačních poklopů vč. dodávky a pokládky do 20 cm	ks	0,00000	0,00	0,00
17	8_spc2	Dodávka teleskopu vč. litinového poklopu	ks	0,00000	0,00	0,00
18	831350113RAF	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm	m	0,00000	0,00	0,00
19	592238521R	TBV-Q 450/330/1a KAM dno s výtokem DN 150	kus	0,00000	0,00	0,00
Celkem						1 325 058,85

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	33	Rozšíření městského hřbitova v Křavařích - Koutech - 1.etapa
O:	01	Dodatek č. 2
R:	02	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						-1 088 252,85
1	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-1 132,41712	355,00	-402 008,08
2	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	-1 132,41712	16,00	-18 118,67
3	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	-1 132,41712	590,00	-668 126,10

Celkem	-1 088 252,85
---------------	----------------------

Poznámky uchazeče k zadání