

Dodatek č 1 smlouvy o dílo

kteřou níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, uzavírají:

1. **Základní škola B. Němcové Dačice** se sídlem Boženy Němcové 213/V, 380 01 Dačice, IČ 75000041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl Pr, vložka 219, zastoupená ředitelem Mgr. Dušanem Rodkem jako objednatel na straně jedné

a

2. **Technické služby Dačice s. r. o.**, se sídlem U Stadionu 50/V, 380 01 Dačice, IČO 26040344, DIČ CZ 26040344, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka číslo 10739, Číslo účtu 197092112/0300, ID datové schránky:uq96i7z

zastoupená jednatelem Mojmiřem Holcem, jako zhotovitel na straně druhé

I. Úvodní ustanovení a účel dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem rozhodly změnit Smlouvu o dílo ze dne 21.6.2023 (dále jen „smlouva“), která byla uzavřena mezi objednatelem, Základní školou B. Němcové a zhotovitelem, společností Technické služby Dačice s.r.o., na práce na akci: oprava silnoproudé elektroinstalace a omítek ve společných prostorech pavilonu 2 v budově ZŠ Boženy Němcové č.p. 213, Dačice dle projektu č. 20017 autor Michal Ždánský

II. Předmět dodatku –

1: Změna článku I. Předmět smlouvy

Na základě tohoto dodatku dochází ke změně článku I. Odstavec 1 smlouvy tak, že se jejich původní text ruší a nahrazuje novým zněním:

Rozsah prací:

- Oprava rozvodů el. instalace
- Instalace nových zařizovacích předmětů (svítidla, zásuvky, vypínače)
- Opravy omítek
- Oprava vodovodu, kanalizace
- Revize el. instalace dotčených prostorů
- Obnova výmalby dotčených prostorů
- Výměna 1 ks protipožárních dveří
- Osazení nových hodin a systému zvonění
- Obnova nátěrů zárubní, otopných těles a zábradlí

Součástí plnění zakázky je dále:

- zajistit průběžný denní úklid
- zajistit likvidaci odpadů

2: Změna článku III. Čas plnění

Na základě tohoto dodatku dochází ke změně článku III. smlouvy tak, že se jejich původní text ruší a nahrazuje novým zněním:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle čl. I. této smlouvy do **10. 9. 2023**.

3: Změna článku IV. Cena za dílo a platební podmínky

Na základě tohoto dodatku dochází ke změně článku IV. odst. 1 smlouvy tak, že se jejich původní text ruší a nahrazuje novým zněním:

1. Nabídková cena je stanovena jako cena nejvýše přístupná a činní:

Cena bez DPH	1 119 181,00 Kč
DPH	235 028,01 Kč
Cena celkem	1 354 209,01 Kč

Jedná se o cenu pevnou a neměnnou po celou dobu výstavby.

III. Další ujednání

Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti od 21. 8. 2023.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, které mají platnost originálu.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně, srozumitelně, že obsahu porozuměly a na důkaz toho tento dodatek vlastnoručně podepisují.

V Dačicích dne

.....
Za objednatele
Mgr. Dušan Rodek, ředitel

.....
Za zhotovitele Technické služby Dačice s. r. o.
Mojmír Holec, jednatel