

Niže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou

město Zábřeh

se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

IČ: 00303640

DIČ: CZ00303640

zastoupené RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D., starostou

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., č. účtu: 188491461/0300

ID DS: hk9bq2f

(dále také jen „objednatel“)

a

DACH-IZOL s.r.o.

se sídlem Šumperská 941, 783 91 Uničov

IČ: 03568849

DIČ: CZ03568849

Zastoupený/á: Ing. Josefem Anderem, prokuristou

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu 5911768339/0800

ID DS: whqsfec

(dále také jen „zhotovitel“),

tento

dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 17.04.2023 na zhotovení

“ Opravy střechy a technického zhodnocení – výměny střešních oken - bytového domu

17. listopadu 659/2, Zábřeh“

ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů.

1.

Odstavec 1 v článku IV. Doba plnění smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

IV. Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s podmínkami této smlouvy v následujících termínech:

zahájení: **05.06.2023**

dokončení díla nejpozději: **14.08.2023**

Odstavec 1 v článku V. Cena za dílo a platební podmínky se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

V. Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za kompletní provedení díla činí:

oprava střechy **1.964.605,33 Kč bez DPH, DPH 15 %**

technické zhodnocení **325.100,00 Kč bez DPH, DPH 15 %**

Celkem: 2.289.705,33 Kč bez DPH, DPH 15 % 343.455,80 Kč, 2.633.161,13 Kč vč. DPH

Přílohou č. 1 této smlouvy je položkový rozpočet. K účtování smluvní ceny zhotovitel zásadně použije jednotkové ceny a výměry dle této přílohy.

Původní cena díla oprava střechy **1.838.780,31 Kč bez DPH** se navyšuje o **125.825,02 Kč bez DPH** na částku **1.964.605,33 Kč bez DPH**. Soupis víceprací je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Původní cena díla technické zhodnocení **330.712,80 Kč bez DPH** se snižuje o **5.612,80 Kč bez DPH** na částku **325.100,00 Kč bez DPH**. Soupis méněprací je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2. Při plnění této smlouvy se uplatní režim přenesení daňové povinnosti u stavebních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.


2.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

3.

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti podpisem smlouvy oběma smluvními stranami.
2. Uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Zábřeh na 15. schůzi dne 05.09.2023 pod číslem usnesení 23/RM/15/OTS/4975.
3. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán ve třech stejnopisech s platností originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení, zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní, rozrušení nebo lehkomyšlně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.


V Uničově dne 13. 9. 2023



D.
sov

zhotovitel
Ing. Josef Ander, prokurista

V Zábřehu dne 05.09.2023



objednatel
město Zábřeh
RNDr. Mgr. František John, Ph.D., starosta

za správnost: Ing. Petr Košťál



Soupis méněprací a víceprací - Rekapitulace

PŘÍLOHA č. 1

Název stavby: **Oprava střechy BD 17. listopadu 2, Zábřeh**

Doba výstavby

Objednatel: město Zábřeh

Druh stavby:

Začátek výstav 19.01.2023

Projektant:

Lokalita:

Konec výstavb

Zhotovitel:

DACH - IZOL s.r.o., Šumperská
941, 783 91 Uničov

Zpracoval:

Zpracováno dn 06.06.2023

Zpracováno dne:

45002

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
	762	Konstrukce tesařské	-12 441,19	-8 012,64	-20 453,84
	764	Konstrukce klempířské	27 056,22	78 641,78	105 698,00
	765	Krytina tvrdá	0,00	17 639,37	17 639,37
	H01	Budovy občanské výstavby	0,00	4 650,00	4 650,00
	M65	Elektroinstalace	0,00	6 783,00	6 783,00
	S	Přesuny sutí	0,00	2 428,49	2 428,49
Celkem:					125 825,02

Soupis méněprací a víceprací

Název stavby: **Oprava střechy BD 17. listopadu 2, Zábřeh** Doba výstavby: město Zábřeh
 Druh stavby: **Objednatel:**
 Začátek výstavby: **19.01.2023** Projektant:
 Konec výstavby: **Zhotovitel: DACH - IZOL s.r.o., Šumperská 941, 783 91 Uničov**
 Zpracováno dne: **06.06.2023** Zpracovat:

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Cenová soustava
						Dodávka	Montáž		
762 Konstrukce tesarské									
15	762341811R00	Demontáž bednění střeš z prken hrubých	m2	-51,00	54,00	0,00	8 012,64	-2 754,00	6 760,00 RTS II / 2022
16	762341210RT2	Montáž bednění sítěch rovných, prkna hrubá na sraz Varianta: včetně dodávky prken flouščky 24 mm	m2	-51,00	428,00	-12 726,15	-9 101,85	-21 828,00	RTS II / 2022
3	783726200R00	Nátěr podhledů stříšek	m2	40,00	169,00	284,95	6 475,05	6 760,00	RTS II / 2022
19	998762103R00	Přesun hmot pro tesarské konstrukce, výšky do 24 m	t	-1,05	2 497,00	0,00	-2 631,84	-2 631,84	RTS II / 2022
764 Konstrukce klempířské									
4	764819R	Napojení(propojení) nových kotlíků do stávajících svodů	kus	8,00	412,00	260,42	78 641,78	105 898,00	
34	764352292R00	Nátěr stávajících háků půlkruhových	kus	-375,00	85,00	-2 518,50	3 035,58	3 296,00	RTS II / 2022
5	764352292R1	Demontáž háků půlkruhových	kus	375,00	32,00	948,14	11 051,86	12 000,00	RTS II / 2022
6	764352292R1	Montáž háků půlkruhových	kus	375,00	72,40	2 145,17	25 004,83	27 150,00	RTS II / 2022
7	553-51592R	Hák žlabový, Pz lak, prům 150 mm	kus	375,00	126,00	23 818,40	23 431,60	47 250,00	RTS II / 2022
37	764817150R00	Oplechování zdí (atik) z lak. plechu, rs 500 mm - větrací komíny	mb	-9,00	-564,00	-178,97	-4 897,03	-5 076,00	RTS II / 2022
8	764812710R00	Oplech.komínových hlav z lak. plechu	ks	6,00	2 785,00	589,17	16 120,83	16 710,00	RTS II / 2022
9	764812620R00	Oplech. mezery v podhledu z lak.plechu do rs 200 mm	m	27,00	397,00	377,93	10 341,07	10 719,00	RTS II / 2022
36	764928104R00	Oplech.parapetů z lak.plechu vč.rohů rs 250	m	8,00	432,00	121,85	3 334,15	3 456,00	RTS II / 2022
10	764813133R00	Oplechování lemování vikýřů	mb	36,00	329,00	935,81	10 908,19	11 844,00	RTS II / 2022
11	764813133R1	Oplechování oken výkyřů do rs 330mm	mb	14,50	486,00	556,80	6 490,20	7 047,00	RTS II / 2022
40	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,18	17 650,00	0,00	3 177,00	3 177,00	RTS II / 2022
765 Kvalita tvrdá									
42	765799301R00	Demontáž podstřešní fólie 725,94*3	m2	544,43	32,40	0,00	17 639,37	17 639,37	RTS II / 2022
766 Úpravy občanské výstavby									
61	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	soub	1,00	4 650,00	0,00	4 650,00	4 650,00	RTS II / 2022
765 Elektronika									
66	650111611R00	Montáž svodového vodiče D do 10 mm včetně podpěr	mb	12,00	234,00	0,00	2 808,00	2 808,00	RTS II / 2022
12	35444480R	Drát 8 AlMgSi T/4 vč. podpěr 73*12	mb	85,00	79,80	0,00	6 783,00	6 783,00	RTS II / 2022
13	650111611R00	Montáž hromosvodové svorky do 2 šroubů včetně dodávky svorky SS	ks	32,00	196,00	0,00	6 272,00	6 272,00	RTS II / 2022
765 Přesuny sutí									
70	979011311R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem	t	0,47	586,00	0,00	275,42	275,42	RTS II / 2022
71	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,47	519,00	0,00	243,93	243,93	RTS II / 2022
72	979082317R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 5000 m	t	0,47	782,00	0,00	367,54	367,54	RTS II / 2022

1 541,60 RTS II / 2022
125 825,02

1 541,60

0,00

3 280,00

0,47

Celkem:

Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302

75 979980121R00

Soupis.méněprací a víceprací - Rekapitulace

Název stavby:	Technické zhodnocení – výměna středních oken BD 17. listopadu 2, Zábřeh	Doba výstavby	město Zábřeh
Druh stavby:		Začátek výstav 19.01.2023	Objednatel:
Lokalita:		Konec výstavb	Projektant:
Zpracoval:		Zpracováno dn 06.06.2023	Zhotovitel:
			Zpracováno dne:
			45002
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - celkem
34		Stěny a příčky	-5 612,80
			-5 612,80
			Celkem:
			-2 555,33
			-3 057,47
			-5 612,80
			-5 612,80

Soupis méněprací a víceprací

Název stavby:	Technické zhodnocení – výměna střešních oken BD 17. listopadu		Objednatel:	město Zábřeh	
Druh stavby:	2, Zábřeh		Projektant:	19.01.2023	
Lokalita:	Doba výstavby:		Zhotovitel:	DACH - IZOL s.r.o., Šumperská 941, 783 91 Uničov	
JKSO:	Začátek výstavby:		Zpracoval:	06.06.2023	
	Konec výstavby:				
	Zpracováno dne:				

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	
3.4 Stěny a příčky								
1	342265122R00	Úprava podkrovní sádkokarton, na ocel. rošt, šikmá	m2	-32,00	1 247,00	-21 736,99	-2 555,33	-39 904,00 RTS II / 2022
5	611403076	Lemování okna pro střešní okno 78 x 118 cm	kus	-8,00	2 964,10	-12 917,13	-10 795,67	-23 712,80 RTS II / 2022
6	61140383	Kombi lemování pro střešní okna 78x118 cm	kus	-4,00	5 103,00	-11 119,07	-9 292,93	-20 412,00 RTS II / 2022
5a	712232111R00	Montáž krytiny z živčicového šindele – montáž speciálního lemování střešních oken	kus	16,00	1 475,00	12 855,68	10 744,32	23 600,00 RTS II / 2022
5a	611403076.A	Lemování pro střešní okno 78 x 118 cm	kus	16,00	2 876,00	25 066,40	20 949,60	46 016,00 RTS II / 2022
,Lemování určené pro výměnu střešního okna předchozí generace vyrobené před rokem 2002 se zachováním ostění.								
2	342.R	Tmelení rámu a ostění střešních oken vč. dodávky akryl. tmelu	ks	16,00	550,00	4 793,84	4 006,36	8 800,00 RTS II / 2022
						Celkem:		
								-5 612,80

Soupis méněprací a víceprací

Název stavby:		Technické zhodnocení – výměna sítěšních oken BD 17. listopadu 2, Zábřeh		Objednatel:		město Zábřeh	
Druh stavby:		Doba výstavby:		Projektant:			
Lokalita:		Začátek výstavby:		Zhotovitel:		DACH - IZOL s.r.o., Šumperská 941, 783 91 Uničov	
JKSO:		Konec výstavby:		Zpracoval:			
		Zpracováno dne:		Množství			
				Cena/MJ (Kč)			
				Dodávka		Celkem	
				Montáž		Celkem	
				Cena/MJ (Kč)			
				Celkem		Cenová soustava	
				Celkem		Celkem	

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Cenová soustava
1	342265122R00	Stěny a příčky							
5	611403076	Úprava podkrovní sádkokarton. na ocel. rošt šikmá	m2	-32,00	1 247,00	-21 736,99	-18 167,01	-39 904,00	RTS II / 2022
6	61140383	Lemování okna pro sítěšní okno 78 x 118 cm	kus	-8,00	2 964,10	-12 917,13	-10 795,67	-23 712,80	RTS II / 2022
5a	712232111R00	Kombi lemování pro sítěšní okna 78x118 cm	kus	-4,00	5 103,00	-11 119,07	-9 292,93	-20 412,00	RTS II / 2022
5a	611403076.A	Montáž krytiny z živičného šindele - montáž speciálního lemování sítěšních oken	kus	16,00	1 475,00	12 855,68	10 744,32	23 600,00	RTS II / 2022
		Lemování pro sítěšní okno 78 x 118 cm	kus	16,00	2 876,00	25 066,40	20 949,60	46 016,00	RTS II / 2022
..lemování učené pro výměnu sítěšního okna předchozí generace vyrobené před rokem 2002 se zachováním ostění..									
2	342.R	Tmelení rámu a ostění sítěšních oken vč. dodávky akryl. tmelu	ks	16,00	550,00	4 793,64	4 006,36	8 800,00	RTS II / 2022
						Celkem:			
								-5 612,80	