

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

„Rekonstrukce střechy (U2) v areálu Základní školy Gen. Janka“
ze dne 03.05.2023 ev. č. S/0138/2023/OI

čl. I.

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

se sídlem: Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava-Mariánské Hory
zastoupen: Mgr. Patrikem Hujdusem LL.M. - starostou
IČO: 008 45 451, evidenční číslo 10
DIČ: CZ00845451
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 20028-1649321399/0800
Zmocněnec k jednání ve věcech technických: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
Email: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

2. THERM, spol. s r.o.

se sídlem: Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava - Zábřeh
zastoupena: Ing. Jan Stark - jednatel
IČO: 427 66 991
DIČ: CZ42766991
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 1770
bankovní spojení: KB Ostrava
číslo účtu: 954241761/0100
osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: [REDACTED]
Tel. / email: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

čl. II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 3.5.2023 smlouvu o dílo ev. č. S/0141/2023/OI „Rekonstrukce střechy (U2) v areálu Základní školy Gen. Janka“
2. Předmětem dodatku je změna předmětu díla z důvodu skutečností zjištěných v průběhu realizace prací. V souvislosti se změnou řešení atik dojde k neprovedení některých položek rozpočtu. Dále bude uhrazen ekologický dozor.
- 3.

čl. III

Změna smlouvy

1. V čl. V bodu 1. smlouvy se uvedená cena mění dle Změnového listu č. 2 takto:

Cena část A	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Původní cena	2 279 066,26	478 603,90	2 757 670,20
Cena dle dod. č. 2	2 231 569,76	468 629,65	2 700 199,41
Vícepráce	7 500,00	1 575,00	9 075,00
Méněpráce	-82 128,00	-17 246,88	-99 374,88
Cena dle dod. č. 3	2 156 941,76	452 957,77	2 609 899,53

čl. IV

Závěrečné ustanovení


1. Smluvní strany ve smyslu § 1728 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, souhlasí, že dodatek této smlouvy bude dle § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), registrován v registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení, nebo bude podepsán elektronicky a smluvní strany budou mít k dispozici platný datový soubor s textem dodatku smlouvy elektronicky podepsaným oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Přílohy:
Příloha č. 1: Změnový list č. 2

čl. V.

Doložka


Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 25. schůzi konané dne 13.09.2023 pod č.0617/RMObM-MH/2226/25.

V Ostravě, dne:



starosta městského obvodu

V , dne:



jednatel

Změnový list

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce střechy (D2) v areálu Zákla Imšského G. v Jutka Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Štolařská 3001 PAVILON JUTKA	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: ZL 02
---	---------------------------------------	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby	uzavřené dne:	03 05 2023	číslo smlouvy objednatele:
---	---------------	------------	----------------------------

Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky,
 Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava – Mariánské Hory, IČO 00845451 ev. č. 10

Zhotovitel: Therm, spol. s r. o., se sídlem: Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO 42766991, DIČ CZ42766991

Gen. projektant (autorský dozor): [REDACTED]

Technický dozor stavebníka (TDS): [REDACTED]

Přílohy: 1) Položkový soupis prací a dodávek	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce										
1 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: 1. Neprovedené práce a dodávky detailu původního detailu atiky 2. Kontroly a zpráva ornitologa

Odůvodnění změny: 1. V příloze (rozpočtu) uvedené práce a dodávky, nejsou nutné dle nového detailu atiky provádět 2. Dle požadavků rozhodnutí, odboru životního prostředí Krajského úřadu, Moravskoslezského kraje

časový vliv na plnění SoD: Má vliv.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-82 128,00	3.60%	7 500,00	0,3	[REDACTED]

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled)	souhlasím	jméno	[REDACTED]	datum	07
TDS:	souhlasím	jméno	[REDACTED]	datum	07
Zhotovitel	souhlasím	jméno	[REDACTED]	datum	07
Objednatel	souhlasím	jméno	[REDACTED]	datum	07

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".

Změna stavby - krycí list	Číslo paré: 1
---------------------------	---------------

