

ZMĚNOVÝ LIST

Akce: „Rozšíření kapacity mateřské školy Petřkovice – dočasná učebna“

Část: **SO 03 – Přístavba a stavební úpravy budovy ZŠ**

- Vedlejší a ostatní náklady
- Architektonicko-stavební řešení
- Stavebně konstrukční řešení
- Vzduchotechnika
- Ústřední vytápění
- Zdravotechnika (zemní práce)
- Zdravotechnika
- Elektroinstalace
- Slaboproudé rozvody
- Interiér

Číslo změnové listu: 3

Název změnového listu: Zřízení dočasné učebny v ZŠ Petřkovice pro mateřskou školu po dobu rekonstrukce stávajícího objektu MŠ

Datum: 09/2023

Číslo smlouvy/datum podpisu -/20. 7. 2022

Název smlouvy: Rozšíření kapacity mateřské školy Petřkovice

Smluvní strany:

Objednatel: Statutární město Ostrava
městský obvod Petřkovice
Hlučínská 135
725 29 Ostrava - Petřkovice
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451

Zhotovitel: MV STAVBY VJAČKA s.r.o.
Markvartovická 1334/1A
747 14 Ludgeřovice
IČO: 28575148
DIČ: CZ28575148

PŘEDMĚT ZMĚNY

1) Zřízení dočasné učebny v ZŠ Petřkovice pro MŠ

POPIS

Z důvodu kompletní rekonstrukce stávající budovy MŠ Petřkovice, je nutné přesunout tři třídy školky do jiných náhradních prostor. Pro dvě třídy budou vyhrazeny prostory v nově budované přístavbě MŠ a pro poslední třetí třídu předškolních dětí byl vybrán prostor v budově základní školy Petřkovice na ul. Hlučínská č.p. 2. Aby prostor vyhovoval požadavkům MŠ a současně také kmenovým třídám ZŠ, je navržena přístavba a stavební úpravy stávajícího objektu.

NÁVRH ŘEŠENÍ

Provedení rozšíření přístavby a stavebních úprav budovy základní školy Petřkovice na ulici Hlučínská č.p. 2, čímž vznikne dočasná učebna pro mateřskou školu po dobu rekonstrukce stávajícího objektu mateřské školy Petřkovice (ul. U Kaple č.p. 670). Třípodlažní budova je momentálně využívána základní školou. V přízemí je družina a ve 2NP jsou umístěny dvě kmenové třídy. Prostory základní školy budou zachovány, dojde ke zvětšení vstupního prostoru a přibude samostatné hygienické zázemí ve 2NP z důvodu oddělení provozu základní a mateřské školy. Stávající prostory družiny budou dočasně přestavěny na prostory určené pro mateřskou školu, které poté budou opět sloužit jako družina.

ZMĚNA INICIOVÁNA

Objednatelem a projektantem za podpory TDI a koordinátora BOZP.

CELKEM (VÍCEPRÁCE)	bez DPH	5 584 423,94 Kč
	DPH 21 %	1 172 729,03 Kč
	vč. DPH	6 757 152,97 Kč

V Ostravě - Petřkovicích, dne 7. 9. 2023

Jméno a příjmení, funkce:

Podpis:

Za zhotovitele: Milan Vjačka, jednatel

Za objednatele: Ivo Mikulica, starosta

Za TDI: Ing. Jaroslav Průša, TDI

Za projektanta: Ing. Arch. Petr Lichnovský, projektant

