



PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
-stavební společnost -

Chýnovská 2486/24
390 02 Tábor

Tel.:
Email: XX@XXXXr.cz

Držitel certifikace: ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO 45001, NBÚ

Změnový list č.26

Objednatel: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.
Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor

Předkladatel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor

Název akce: Stavební úpravy šatnového bloku východ na zimním stadionu v Táboře

Číslo SoD: -

Provozní soubor: 002 Nové konstrukce

Název změny: **OKAPOVÝ CHODNÍK**
Iniciátor změny: Objednatel
Forma předložení změn: Jednání účastníků výstavby
Vliv na cenu díla: Celkem bez DPH 24 397,- Kč
Vliv na HMG: Má vliv na termín dokončení.
Technický popis: Vzhledem k provedení nového zateplovacího systému fasády bude doplněn chybějící okapový chodník.

Příloha: 1x položkový rozpočet změn
Změnu bude realizovat: Zhotovitel stavby
Vliv na záruku: Bez vlivu na záruku stavby

Vyjádření TDS: Změna je vyvolaná požadavkem objednatele, změna je účelná. Okapový chodniček zamezí ostříku a znečišťování nově provedené fasády a dále zajistí lepší odvod vlhkosti od stávajících konstrukcí budovy.

Klasifikace dle §222 zákona 134/2016 Sb. zákon o veřejných zakázkách
[§ 222 odst. 5 ZZVZ](#) dodatečné stavební práce (které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku)

Vyjádření AD: Souhlasí s řešením a vyjádřením TDS

V Táboře

.....
Za Zhotovitele:

.....
Za Technický dozor:

.....
Za Objednatele:



PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
-stavební společnost -

Chýnovská 2486/24
390 02 Tábor

Tel.:
Email: XXX@pXXXXr.cz

Držitel certifikace: ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO 45001, NBÚ

Změnový list č.25

Objednatel: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.
Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor

Předkladatel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor

Název akce: Stavební úpravy šatnového bloku východ na zimním stadionu v Táboře

Číslo SoD: -

Provozní soubor: 002 Nové konstrukce

Název změny: **SANITÁRNÍ ZÁSTĚNY K PISOÁRŮM**

Iniciátor změny: Objednatel

Forma předložení změn: Jednání účastníků výstavby

Vliv na cenu díla: Celkem bez DPH 10 101,43 Kč

Vliv na HMG: Nemá vliv na termín dokončení.

Technický popis: Do místností sprch m.č.1.07 a 1.04 budou doplněny sanitární zástěny k pisoárům.

Příloha: 1x položkový rozpočet změn

Změnu bude realizovat: Zhotovitel stavby

Vliv na záruku: Bez vlivu na záruku stavby

Vyjádření TDS: Změna je vyvolaná požadavkem objednatele, změna je účelná, z hlediska zlepšení intimity na toaletách. Původní projekt toto řešení neuvažoval, nicméně vzhledem k časovému posunu je doporučeno příčky realizovat. Dojde ke zkvalitnění díla. Cena je v místě a čase obvyklá.

Klasifikace dle §222 zákona 134/2016 Sb. zákon o veřejných zakázkách
[§ 222 odst. 5 ZZVZ](#) dodatečné stavební práce (které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku)

Vyjádření AD: Souhlasí s řešením a vyjádřením TDS

V Táboře

.....
Za Zhotovitele:

.....
Za Technický dozor:

.....
Za Objednatele:



PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
-stavební společnost -

Chýnovská 2486/24
390 02 Tábor

Tel.:
Email: XXX@XXXXcz

Držitel certifikace: ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO 45001, NBÚ

Změnový list č.24

Objednatel: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.
Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor

Předkladatel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor

Název akce: Stavební úpravy šatnového bloku východ na zimním stadionu v Táboře

Číslo SoD: -

Provozní soubor: 002 Nové konstrukce

Název změny: **VYZDĚNÍ KANALIZAČNÍCH ŠACHET**

Iniciátor změny: Objednatel

Forma předložení změn: Jednání účastníků výstavby

Vliv na cenu díla: Celkem bez DPH 37 071,66 Kč

Vliv na HMG: Nemá vliv na termín dokončení.

Technický popis: V místech napojení nové kanalizační trasy šaten na stávající kanalizační trasu vedoucí z ledové plochy byly provedeny zděné kanalizační šachty s poklopem, z důvodu kontroly a umožnění čištění kanalizace.

Příloha: 1x položkový rozpočet změn

Změnu bude realizovat: Zhotovitel stavby

Vliv na záruku: Bez vlivu na záruku stavby

Vyjádření TDS: Změna je vyvolaná požadavkem objednatele, změna je účelná, z provozního hlediska dojde ke zlepšení možnosti revize a čištění stávajících rozvodů kanalizace. Vzhledem ke komplexnosti kanalizační sítě budovy a napojení do původních rozvodů není možné vyloučit nutnost budoucích revizí.

Klasifikace dle §222 zákona 134/2016 Sb. zákon o veřejných zakázkách
[§ 222 odst. 5 ZZVZ](#) dodatečné stavební práce (které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku)

Vyjádření AD: Souhlasí s řešením a vyjádřením TDS

V Táboře

.....
Za Zhotovitele:

.....
Za Technický dozor:

.....
Za Objednatele:



PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
-stavební společnost -

Chýnovská 2486/24
390 02 Tábor

Tel.:
Email: XXX@XXXXcz

Držitel certifikace: ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO 45001, NBÚ

Změnový list č.23

Objednatel: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.
Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor

Předkladatel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor

Název akce: Stavební úpravy šatnového bloku východ na zimním stadionu v Táboře

Číslo SoD: -

Provozní soubor: 002 Nové konstrukce

Název změny: **MŘÍŽKY ZA ŠATNÍMI SKŘÍŇKAMI – ZASLEPENÍ MEZERY**

Iniciátor změny: Objednatel

Forma předložení změn: Jednání účastníků výstavby

Vliv na cenu díla: Celkem bez DPH 14 053,20 Kč

Vliv na HMG: Má vliv na termín dokončení.

Technický popis: Podle požadavku objednatele bude za šatními skříňkami doplněna mřížka pro zakrytí mezery, z důvodu zabránění padání předmětů za skříňky.

Příloha: 1x položkový rozpočet změn

Změnu bude realizovat: Zhotovitel stavby

Vliv na záruku: Bez vlivu na záruku stavby

Vyjádření TDS: Změna je vyvolaná požadavkem objednatele, změna je účelná, z provozního hlediska dojde k uzavření mezer mezi skříňkami a tím lepší udržitelnosti prostor. Změna navazuje na úsporu řešení skříňek viz. ZL č. 9

Klasifikace dle §222 zákona 134/2016 Sb. zákon o veřejných zakázkách

[§ 222 odst. 5 ZZVZ](#) dodatečné stavební práce (které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku)

Vyjádření AD: Souhlasí s řešením a vyjádřením TDS

V Táboře

.....
Za Zhotovitele:

.....
Za Technický dozor:

.....
Za Objednatele:



PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
-stavební společnost -

Chýnovská 2486/24
390 02 Tábor

Tel.:
Email: XX@XXXr.cz

Držitel certifikace: ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO 45001, NBÚ

Změnový list č.22

Objednatel: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.
Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor

Předkladatel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor

Název akce: Stavební úpravy šatnového bloku východ na zimním stadionu v Táboře

Číslo SoD: -

Provozní soubor: 002 Nové konstrukce

Název změny: **KZS VNĚJŠÍHO PODHLEDU**

Iniciátor změny: Objednatel

Forma předložení změn: Jednání účastníků výstavby

Vliv na cenu díla: Celkem bez DPH 169 081,86 Kč

Vliv na HMG: Má vliv na termín dokončení, posun termínu neohrozí zahájení provozu.

Technický popis: Podle požadavku objednatele bude provedeno zateplení podhledu fasády. Podhled z betonového trámového systému bude obložen EPS více vrstev pro vyrovnání proměnných výšek. Finální povrchová úprava stejná jako zateplení přilehlé fasády.

Příloha: 1x položkový rozpočet změn

Změnu bude realizovat: Zhotovitel stavby

Vliv na záruku: Bez vlivu na záruku stavby

Vyjádření TDS: Vzhledem k rozsahu probíhající rekonstrukce TDS doporučuje zateplení venkovních ochozů z důvodu zlepšení tepelně izolačních vlastností stavby (zabezpečení tepelných mostů). Cena vychází ze smluvního rozpočtu. Provedení zateplení je z důvodu právě probíhajících stavebních prací ekonomické.

Klasifikace dle §222 zákona 134/2016 Sb. zákon o veřejných zakázkách
[§ 222 odst. 5 ZZVZ](#) dodatečné stavební práce (které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku)

Vyjádření AD: Souhlasí s řešením a vyjádřením TD
V Táboře

.....
Za Zhotovitele:

.....
Za Technický dozor:

.....
Za Objednatele:



PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
-stavební společnost -

Chýnovská 2486/24
390 02 Tábor

Tel.:
Email: XXX@XXXXr.cz

Držitel certifikace: ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO 45001, NBÚ

Změnový list č.21

Objednatel: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.
Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor

Předkladatel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor

Název akce: Stavební úpravy šatnového bloku východ na zimním stadionu v Táboře

Číslo SoD: -

Provozní soubor: 002 Nové konstrukce

Název změny: **VNITŘNÍ DVEŘE DO STÁVAJÍCÍCH ZÁRUBNÍ (DOPLNĚNÍ)**

Iniciátor změny: Objednatel

Forma předložení změn: Jednání účastníků výstavby

Vliv na cenu díla: Celkem bez DPH 38 239,- Kč

Vliv na HMG: Nemá vliv na termín dokončení.

Technický popis: Podle požadavku objednatele budou vyměněny dveřní křídla i v dalších místnostech z důvodu špatného stavu dveřních křídel a dále aby byl sjednocen vzhled.

Příloha: 1x položkový rozpočet změn

Změnu bude realizovat: Zhotovitel stavby

Vliv na záruku: Bez vlivu na záruku stavby

Vyjádření TDS: Změna je vyvolaná požadavkem objednatele, změna je účelná, z provozního hlediska dojde ke zkvalitnění díla. Změna je potřebná neboť mezi dobou projektu 2018 a realizací jsou dveře ve špatném stavu.

Klasifikace dle §222 zákona 134/2016 Sb. zákon o veřejných zakázkách

[§ 222 odst. 5 ZZVZ](#) dodatečné stavební práce (které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku)

Vyjádření AD: Souhlasí s řešením a vyjádřením TDS

V Táboře

.....
Za Zhotovitele:

.....
Za Technický dozor:

.....
Za Objednatele:



PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
-stavební společnost -

Chýnovská 2486/24
390 02 Tábor

Tel.:
Email: XX@pXXX.cz

Držitel certifikace: ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO 45001, NBÚ

Změnový list č.20

Objednatel: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.
Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor

Předkladatel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor

Název akce: Stavební úpravy šatnového bloku východ na zimním stadionu v Táboře

Číslo SoD: -

Provozní soubor: 003 ZTI

Název změny: **ZTI – ODPOČET DEMONTÁŽE KAMENINOVÉHO POTRUBÍ**

Iniciátor změny: Objednatel

Forma předložení změn: Jednání účastníků výstavby

Vliv na cenu díla: Celkem bez DPH - 15 125,- Kč

Vliv na HMG: Nemá vliv na termín dokončení.

Technický popis: Na základě zjištění skutečného stavu kanalizačního potrubí nebylo nutné provádět demontáž stávajícího kameninového potrubí kanalizace.

Příloha: 1x položkový rozpočet změn

Změnu bude realizovat: Zhotovitel stavby

Vliv na záruku: Bez vlivu na záruku stavby

Vyjádření TDS: Změna je vyvolaná požadavkem objednatele, změna je ekonomická a vede k úspoře finančních prostředků, provedením kamerové zkoušky bylo zjištěno, že stav stávající kameninové kanalizace je uspokojivý a není tedy nutná výměna.

Vyjádření AD: Souhlasí s řešením a vyjádřením TDS

V Táboře

.....
Za Zhotovitele:

.....
Za Technický dozor:

.....
Za Objednatele:



PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
-stavební společnost -

Chýnovská 2486/24
390 02 Tábor

Tel.:
Email: XX@XXXX.cz

Držitel certifikace: ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO 45001, NBÚ

Změnový list č.19

Objednatel: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.
Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor

Předkladatel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor

Název akce: Stavební úpravy šatnového bloku východ na zimním stadionu v Táboře

Číslo SoD: -

Provozní soubor: 002 Nové konstrukce

Název změny: **DOPLNĚNÍ SDK PODHLEDŮ PO DEMONTOVANÝCH ROZVODECH A PŘÍČKÁCH**

Iniciátor změny: Objednatel

Forma předložení změn: Jednání účastníků výstavby

Vliv na cenu díla: Celkem bez DPH 107 333,02 Kč

Vliv na HMG: Nemá vliv na termín dokončení.

Technický popis: Po demontovaných rozvodech VZT a vybouraných příčkách zůstaly otvory v podhledech s obnaženými konstrukcemi betonové tribuny i rozvodů instalací. Místa je nutno doplnit sádkartonovým podhled

Příloha: 1x položkový rozpočet změn

Změnu bude realizovat: Zhotovitel stavby

Vliv na záruku: Bez vlivu na záruku stavby

Vyjádření TDS: Změna je vyvolaná požadavkem objednatele, změna je účelná, z provozního hlediska dojde ke zkvalitnění díla. Finální řešení umístění rozvodů a jejich rozměry nechává velké mezery v podhledech a z estetických důvodů i jako prevence vandalismu je navržené řešení optimální. Vyspravení stropů a šikmin.

Klasifikace dle §222 zákona 134/2016 Sb. zákon o veřejných zakázkách
[§ 222 odst. 5 ZZVZ](#) dodatečné stavební práce (které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku)

Vyjádření AD: Souhlasí s řešením a vyjádřením TDS

V Táboře

.....
Za Zhotovitele:

.....
Za Technický dozor:

.....
Za Objednatele:



PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
-stavební společnost -

Chýnovská 2486/24
390 02 Tábor

Tel.:
Email: X@XXr.cz

Držitel certifikace: ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO 45001, NBÚ

Změnový list č.18

Objednatel: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.
Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor

Předkladatel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor

Název akce: Stavební úpravy šatnového bloku východ na zimním stadionu v Táboře

Číslo SoD: -

Provozní soubor: 003 ZTI

Název změny: **ODVZDUŠŇOVACÍ VENTILY NA KANALIZAČNÍM POTRUBÍ WC**

Iniciátor změny: Objednatel

Forma předložení změn: Jednání účastníků výstavby

Vliv na cenu díla: Celkem bez DPH 8 448,59 Kč

Vliv na HMG: Nemá vliv na termín dokončení.

Technický popis: Na koncích ventilačních potrubí u WC budou v místnostech 1.04, 1.07, 1.15 a 1.20 doplněny přívzdušňovací hlavice DN110.

Příloha: 1x položkový rozpočet změn

Změnu bude realizovat: Zhotovitel stavby

Vliv na záruku: Bez vlivu na záruku stavby

Vyjádření TDS: Změna je vyvolaná požadavkem objednatele, změna je účelná, z provozního hlediska dojde ke zkvalitnění díla. Z důvodu ponechání stávajících páteřních rozvodů kanalizace, které po provedení kamerové zkoušky nevykazovaly žádné poruchy, došlo pouze k napojení nových rozvodů ležaté kanalizace do stávajícího potrubí, bez osazení přívzdušňovacích hlavice na koncích ventilačních potrubí by došlo k zásadnímu zhoršení odtokových poměrů v novém potrubí.

Klasifikace dle §222 zákona 134/2016 Sb. zákon o veřejných zakázkách

[§ 222 odst. 5 ZZVZ](#) dodatečné stavební práce (které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku)

Vyjádření AD: Souhlasí s řešením a vyjádřením TDS

V Táboře

.....
Za Zhotovitele:

.....
Za Technický dozor:

.....
Za Objednatele:



PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
-stavební společnost -

Chýnovská 2486/24
390 02 Tábor

Tel.:
Email: XXX@XXXXXX

Držitel certifikace: ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO 45001, NBÚ

Změnový list č.17

Objednatel: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.
Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor

Předkladatel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor

Název akce: Stavební úpravy šatnového bloku východ na zimním stadionu v Táboře

Číslo SoD: -

Provozní soubor: 005 Ústřední vytápění

Název změny: **ÚT – ZMĚNA RADIÁTORŮ A ÚPRAVA ROZVODŮ**

Iniciátor změny: Objednatel

Forma předložení změn: Jednání účastníků výstavby

Vliv na cenu díla: Méněpráce - 323 514,21 Kč
Vícepráce 320 241,23 Kč

Celkem bez DPH - 3 272,98 Kč

Vliv na HMG: Nemá vliv na termín dokončení.

Technický popis: Podle požadavku objednatele se nebude provádět repase stávajících litinových radiátorů a budou dodány nové deskové radiátory. Na základě zjištění skutečného stavu rozvodů ÚT byly provedeny úpravy, a to pro lepší účinnost vytápění.

Příloha: 1x položkový rozpočet změn

Změnu bude realizovat: Zhotovitel stavby

Vliv na záruku: Bez vlivu na záruku stavby

Vyjádření TDS: Změna je vyvolaná požadavkem objednatele, původní varianta s očištěním, novým nátěrem a vrácením původních litinových těles je nepraktická vzhledem k nutnosti očištění a zpětného připojení původními spojeními, kde do budoucna hrozí poruchy netěsností. Nově nahrazené budou spolehlivější, změna je účelná a ekonomická, z provozního hlediska dojde ke zkvalitnění díla.

Klasifikace dle §222 zákona 134/2016 Sb. zákon o veřejných zakázkách
[§ 222 odst. 5 ZZVZ](#) dodatečné stavební práce (které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku)

Vyjádření AD: Souhlasí s řešením a vyjádřením TDS

V Táboře

.....
Za Zhotovitele:

.....
Za Technický dozor:

.....
Za Objednatele:



PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
-stavební společnost -

Chýnovská 2486/24
390 02 Tábor

Tel.:
Email: XXX@pXXXX.cz

Držitel certifikace: ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO 45001, NBÚ

Změnový list č.16

Objednatel: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.
Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor
Předkladatel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor
Název akce: Stavební úpravy šatnového bloku východ na zimním stadionu v Táboře
Číslo SoD: -
Provozní soubor: 003 ZTI
Název změny: **ZMĚNA TRAS ROZVODŮ VODY**
Iniciátor změny: Objednatel
Forma předložení změn: Jednání účastníků výstavby
Vliv na cenu díla: Méněpráce - 19 800,-- Kč
Vícepráce 126 733,08 Kč

Celkem bez DPH 106 933,08 Kč

Vliv na HMG: Nemá vliv na termín dokončení.
Technický popis: Projektová dokumentace nezahrnuje napojení šaten č.30, č.29, šatny ledařů ani napojení 2.NP. Hlavní rozvod je tedy veden chodbou a z něho napojeny jednotlivé místnosti (viz nový výkres).

Příloha: 1x položkový rozpočet změn
Změnu bude realizovat: Zhotovitel stavby
Vliv na záruku: Bez vlivu na záruku stavby

Vyjádření TDS: Změna je vyvolaná požadavkem objednatele, změna je účelná, z provozního hlediska dojde ke zkvalitnění díla. Vzhledem k nejasnosti původních plánů a stávajících rozvodů vodovodu bylo potřeba upravit přípojná místa a jednotlivé návaznosti v trasách souvisejících s napojením dalších místností. V rámci stavby je vhodné provést napojení i dalších zmiňovaných místností novým kvalitním potrubím. Po konzultaci s projektantem byla doplněna projektová dokumentace a navrženo celkově vhodnější řešení. Ceny vycházejí ze smluvního rozpočtu dodavatele.

Klasifikace dle §222 zákona 134/2016 Sb. zákon o veřejných zakázkách

[§ 222 odst. 5 ZZVZ](#) dodatečné stavební práce (které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku)

Vyjádření AD: Souhlasí s řešením a vyjádřením TDS

V Táboře

.....
Za Zhotovitele:

.....
Za Technický dozor:

.....
Za Objednatele:



PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
-stavební společnost -

Chýnovská 2486/24
390 02 Tábor

Tel.:
Email: XXX@XXXX.cz

Držitel certifikace: ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO 45001, NBÚ

Změnový list č.15

Objednatel: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.
Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor

Předkladatel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor

Název akce: Stavební úpravy šatnového bloku východ na zimním stadionu v Táboře

Číslo SoD: -

Provozní soubor: 002 Nové konstrukce

Název změny: **BOURÁNÍ A NOVÁ BETONÁŽ PODLAHY M.Č.1.21 – ROZDÍL VÝŠEK**

Iniciátor změny: Objednatel

Forma předložení změn: Jednání účastníků výstavby

Vliv na cenu díla: Celkem bez DPH 61 323,05 Kč

Vliv na HMG: Nemá vliv na termín dokončení.

Technický popis: Po vybourání dělicí příčky mezi místnostmi bylo zjištěno, že dvě sousední místnosti, které měly být spojeny v jednu místnost (šatnu č.20) mají rozdílné výšky podlah. Vyšší úroveň podlahy musela být vybourána a zhotovena nová betonová podlaha tak, aby výškově navazovala na stávající sousední betonovou podlahu.

Příloha: 1x položkový rozpočet změn

Změnu bude realizovat: Zhotovitel stavby

Vliv na záruku: Bez vlivu na záruku stavby

Vyjádření TDS: Změna je vyvolaná požadavkem objednatele, změna je účelná. Bez úpravy výšky podlah by nebylo možné spojit jednotlivé části s různou výškou do stejné nivelity. Ceny prací vycházejí ze smluvního rozpočtu dodavatele.

Klasifikace dle §222 zákona 134/2016 Sb. zákon o veřejných zakázkách
[§ 222 odst. 5 ZZVZ](#) dodatečné stavební práce (které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku)

Vyjádření AD: Souhlasí s řešením a vyjádřením TDS

V Táboře

.....
Za Zhotovitele:

.....
Za Technický dozor:

.....
Za Objednatele:



PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
-stavební společnost -

Chýnovská 2486/24
390 02 Tábor

Tel.:
Email: XXX@XXXX.cz

Držitel certifikace: ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO 45001, NBÚ

Změnový list č.14

Objednatel: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.
Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor

Předkladatel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor

Název akce: Stavební úpravy šatnového bloku východ na zimním stadionu v Táboře

Číslo SoD: -

Provozní soubor: 003 ZTI

Název změny: **ZRUŠENÍ VÝLEVKY M.Č.1.17 OŠETŘOVNA**

Iniciátor změny: Objednatel

Forma předložení změn: Jednání účastníků výstavby

Vliv na cenu díla: Celkem bez DPH - 6 424,- Kč.

Vliv na HMG: Nemá vliv na termín dokončení.

Technický popis: Z požadavku objednatele nebude osazena výlevka v místnosti č.1.17 v ošetřovně.

Příloha: 1x položkový rozpočet změn

Změnu bude realizovat: Zhotovitel stavby

Vliv na záruku: Bez vlivu na záruku stavby

Vyjádření TDS: Změna je vyvolaná požadavkem objednatele, změna je ekonomická, kdy dochází k úspoře ze smluvního rozpočtu, z provozního hlediska dojde ke zvětšení prostoru v této místnosti. Úspora vzhledem k budoucímu nevyužití je vhodná.

Klasifikace dle §222 zákona 134/2016 Sb. zákon o veřejných zakázkách
[§ 222 odst. 5 ZZVZ](#) dodatečné stavební práce (které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku)

Vyjádření AD: Souhlasí s řešením a vyjádřením TDS

V Táboře

.....
Za Zhotovitele:

.....
Za Technický dozor:

.....
Za Objednatele:



PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
-stavební společnost -

Chýnovská 2486/24
390 02 Tábor

Tel.:
Email: XXX@XXXXXXcz

Držitel certifikace: ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO 45001, NBÚ

Změnový list č.13

Objednatel: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.
Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor

Předkladatel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor

Název akce: Stavební úpravy šatnového bloku východ na zimním stadionu v Táboře

Číslo SoD: -

Provozní soubor: 002 Nové konstrukce

Název změny: **POLOŽENÍ STÁVAJÍCÍ GUMOVÉ PODLAHY PUZZLE ŠATNA Č.29
A VSTUP**

Iniciátor změny: Objednatel

Forma předložení změn: Jednání účastníků výstavby

Vliv na cenu díla: Celkem bez DPH 16 672,- Kč

Vliv na HMG: Nemá vliv na termín dokončení.

Technický popis: Podle požadavku objednatele bude v šatně č.29 m.č.1.10 a vstupu m.č.1.09 položena stávající gumová puzzle podlaha a doplněny soklíky.

Příloha: 1x položkový rozpočet změn

Změnu bude realizovat: Zhotovitel stavby

Vliv na záruku: Bez vlivu na záruku stavby

Vyjádření TDS: Změna je vyvolaná požadavkem objednatele, změna je účelná, z provozního hlediska dojde ke zkvalitnění díla. Přeložení a přelepení je dáno stavem podlahy, resp. nutností celkově ji přelepit. Mezi vytvořením PD a realizací došlo i k poškození podkladové vrstvy.

Klasifikace dle §222 zákona 134/2016 Sb. zákon o veřejných zakázkách
Dle [§222 odst. 6 ZZVZ](#) (nepředvídané práce)

Vyjádření AD: Souhlasí s řešením a vyjádřením TDS

V Táboře

.....
Za Zhotovitele:

.....
Za Technický dozor:

.....
Za Objednatele:



PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
-stavební společnost -

Chýnovská 2486/24
390 02 Tábor

Tel.:
Email: XXX@pXXXX.cz

Držitel certifikace: ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO 45001, NBÚ

Změnový list č.12

Objednatel: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.
Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor

Předkladatel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor

Název akce: Stavební úpravy šatnového bloku východ na zimním stadionu v Táboře

Číslo SoD: -

Provozní soubor: 002 Nové konstrukce

Název změny: **ZMĚNA KZS**

Iniciátor změny: Objednatel

Forma předložení změn: Jednání účastníků výstavby

Vliv na cenu díla: Méněpráce - 116 788,11 Kč
Vícepráce 176 243,01 Kč

Celkem bez DPH 59 454,90 Kč

Vliv na HMG: Nemá vliv na termín dokončení

Technický popis: V souladu s požadavky PBR bude ve venkovním zateplovacím systému v místě založení proveden pás z minerální vaty namísto EPS. Založení zateplovacího systému bude ve výšce 30 cm od stávajícího terénu, bude vytvořen sokl z XPS s mozaikovou omítkou.

Příloha: 1x položkový rozpočet změn

Změnu bude realizovat: Zhotovitel stavby

Vliv na záruku: Bez vlivu na záruku stavby

Vyjádření TDS: Změna je vyvolaná požadavkem požárně-bezpečnostního řešení stavby, kde je požadováno provedení nespalného pruhu KZS z minerální vaty, změna je z pohledu budoucí kolaudace nevyhnutelná vzhledem ke změně požárních předpisů mezi zpracováním PD a realizací.

Klasifikace dle §222 zákona 134/2016 Sb. zákon o veřejných zakázkách
Dle [§222 odst. 6 ZZVZ](#) (nepředvídané práce)

Vyjádření AD: Souhlasí s řešením a vyjádřením TDS

V Táboře

.....
Za Zhotovitele:

.....
Za Technický dozor:

.....
Za Objednatele:



PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
-stavební společnost -

Chýnovská 2486/24
390 02 Tábor

Tel.:
Email: XXX@XXXX.cz

Držitel certifikace: ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO 45001, NBÚ

Změnový list č.11

Objednatel: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.
Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor

Předkladatel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor

Název akce: Stavební úpravy šatnového bloku východ na zimním stadionu v Táboře

Číslo SoD: -

Provozní soubor: 004 Elektroinstalace

Název změny: **ÚPRAVA EI – DOPLNĚNÍ ROZVODŮ**

Iniciátor změny: Objednatel

Forma předložení změn: Jednání účastníků výstavby

Vliv na cenu díla: Méněpráce - 13 728,-- Kč
Vícepráce 81 680,-- Kč

Vliv na HMG: Celkem bez DPH 67 952,-- Kč
Nemá vliv na termín dokončení.

Technický popis: Podle požadavku objednatele jsou doplněny zásuvky do místností šaten a technologie chlazení, v chodbě 1.22 jsou zaměněny svítidla za led panely do kazetového podhledu. Ve sprchách doplněny pohybová čidla a provedena příprava na datové rozvody.

Příloha: 1x položkový rozpočet změn

Změnu bude realizovat: Zhotovitel stavby

Vliv na záruku: Bez vlivu na záruku stavby

Vyjádření TDS: Změna je vyvolaná požadavkem objednatele, změna je účelná, z provozního hlediska dojde ke zkvalitnění díla. Změny a doplnění přinesou úspory energií (led svítidla, pohybová čidla), datové rozvody a zásuvky.

Klasifikace dle §222 zákona 134/2016 Sb. zákon o veřejných zakázkách
[§ 222 odst. 5 ZZVZ](#) dodatečné stavební práce (které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku)

Vyjádření AD: Souhlasí s řešením a vyjádřením TDS

V Táboře

.....
Za Zhotovitele:

.....
Za Technický dozor:

.....
Za Objednatele:



PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
-stavební společnost -

Chýnovská 2486/24
390 02 Tábor

Tel.:
Email: XXXX@XXXcz

Držitel certifikace: ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO 45001, NBÚ

Změnový list č.10

Objednatel: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.
Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor

Předkladatel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor

Název akce: Stavební úpravy šatnového bloku východ na zimním stadionu v Táboře

Číslo SoD: -

Provozní soubor: 002 Nové konstrukce

Název změny: **GUMOVÁ PODLAHA V CHODBĚ 1.22 PUZZLE**

Iniciátor změny: Objednatel

Forma předložení změn: Jednání účastníků výstavby

Vliv na cenu díla: Celkem bez DPH 95 718,- Kč

Vliv na HMG: Nemá vliv na termín dokončení.

Technický popis: Podle požadavku objednatele bude v m.č.1.22 chodba položena nová gumová podlaha z dílců puzzle.

Příloha: 1x položkový rozpočet změn

Změnu bude realizovat: Zhotovitel stavby

Vliv na záruku: Bez vlivu na záruku stavby

Vyjádření TDS: Změna je vyvolaná požadavkem objednatele, změna je účelná, změnou dojde ke zvýšení celkové estetičnosti prostoru chodby, kdy původně měla být opravena podlahová krytina pouze v místech porušení při opravě ležaté kanalizace. Prohlídkou a posouzením celého povrchu se však ukázalo, že prosté nahrazení části by neřešilo problém s dosluhující plochou, která mezi zpracováním projektu v roce 2018 a realizací díla 2023 má výrazně horší kvalitu. Cena je v souladu s SoD.

Klasifikace dle §222 zákona 134/2016 Sb. zákon o veřejných zakázkách
Dle [§222 odst. 6 ZZVZ](#) (nepředvídané práce)

Vyjádření AD: Souhlasí s řešením a vyjádřením TDS

V Táboře

.....
Za Zhotovitele:

.....
Za Technický dozor:

.....
Za Objednatele:



PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
-stavební společnost -

Chýnovská 2486/24
390 02 Tábor

Tel.:
Email: iXXX@pXXXXr.cz

Držitel certifikace: ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO 45001, NBÚ

Změnový list č.09

Objednatel: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.
Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor

Předkladatel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor

Název akce: Stavební úpravy šatnového bloku východ na zimním stadionu v Táboře

Číslo SoD: -

Provozní soubor: 002 Nové konstrukce

Název změny: **ÚPRAVA POČTU ŠATNOVÝCH BOXŮ**

Iniciátor změny: Objednatel

Forma předložení změn: Jednání účastníků výstavby

Vliv na cenu díla: Odečet šatnových boxů – méněpráce - 352 752,50 Kč
Stojany na hokejky – vícepráce 59 400,-- Kč

Celkem bez DPH - 293 352,50 Kč

Vliv na HMG: Nemá vliv na termín dokončení.

Technický popis: Podle požadavku objednatele nebudou v šatně č.29 a 30 dodávány šatnové boxy. Šatny budou doplněny o stojany na hokejky.

Příloha: 2x položkový rozpočet změn

Změnu bude realizovat: Zhotovitel stavby

Vliv na záruku: Bez vlivu na záruku stavby

Vyjádření TDS: Změna je vyvolaná požadavkem objednatele, změna je ekonomická, kdy dochází k úspoře ze smluvního rozpočtu, změna nemá dopad na kvalitu díla. Vzhledem k možnosti využití stávajícího vybavení po renovaci.

Klasifikace dle §222 zákona 134/2016 Sb. zákon o veřejných zakázkách
[§ 222 odst. 5 ZZVZ](#) dodatečné stavební práce (které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku)

Vyjádření AD: Souhlasí s řešením a vyjádřením TDS

V Táboře

.....
Za Zhotovitele:

.....
Za Technický dozor:

.....
Za Objednatele:



PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
-stavební společnost -

Chýnovská 2486/24
390 02 Tábor

Tel.:
Email: XXX@XXXX.cz

Držitel certifikace: ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO 45001, NBÚ

Změnový list č.08

Objednatel: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.
Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor

Předkladatel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor

Název akce: Stavební úpravy šatnového bloku východ na zimním stadionu v Táboře

Číslo SoD: -

Provozní soubor: 002 Nové konstrukce

Název změny: **ÚPRAVY V CHODBĚ M.Č.1.22**

Iniciátor změny: Objednatel

Forma předložení změn: Jednání účastníků výstavby

Vliv na cenu díla: Celkem bez DPH 276 610,44 Kč

Vliv na HMG: Nemá vliv na termín dokončení.

Technický popis: Požadavkem objednatele je doplnění kazetového podhledu do chodby m.č.1.22, oprava stávajících omítek s celoplošným oštukováním, osekání stávajících poškozených keramických obkladů na stěnách a provedením nového keramického obkladu do výšky 1000 mm od čisté podlahy, dále nová výmalba omyvatelným nátěrem do výšky 2000 mm od čisté podlahy. Úpravy v chodbě 1.22 nebyly zahrnuty v zadávací dokumentaci.

Příloha: 1x položkový rozpočet změn

Změnu bude realizovat: Zhotovitel stavby

Vliv na záruku: Bez vlivu na záruku stavby

Vyjádření TDS: Změna je vyvolaná požadavkem objednatele, změna je účelná, z provozního hlediska dojde nejen k výraznému zlepšení estetické stránky hlavní vstupní chodby. Ostění stávající chodby bylo provozem poškozené a vzhledem k umístění technologických rozvodů ve vrchní části chodby je zakrytí kazetovým podhledem bezpečným řešením a prevencí poškození rozvodů. Zároveň zůstává zajištěn přístup k případným opravám či doplnění. Ceny byla stanovena v souladu s SoD.

Klasifikace dle §222 zákona 134/2016 Sb. zákon o veřejných zakázkách
[§ 222 odst. 5 ZZVZ](#) dodatečné stavební práce (které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku)

Vyjádření AD: Souhlasí s řešením a vyjádřením TDS

V Táboře

.....
Za Zhotovitele:

.....
Za Technický dozor:

.....
Za Objednatele:



PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
-stavební společnost -

Chýnovská 2486/24
390 02 Tábor

Tel.:
Email: XXX@pXXXX.cz

Držitel certifikace: ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO 45001, NBÚ

Změnový list č.07

Objednatel: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.
Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor

Předkladatel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor

Název akce: Stavební úpravy šatnového bloku východ na zimním stadionu v Táboře

Číslo SoD: -

Provozní soubor: 002 Nové konstrukce

Název změny: **DVEŘE DO MÍSTNOSTI 1.01 TECHNOLOGIE**

Iniciátor změny: Objednatel

Forma předložení změn: Jednání účastníků výstavby

Vliv na cenu díla: Celkem bez DPH 11 682,45 Kč

Vliv na HMG: Nemá vliv na termín dokončení.

Technický popis: Z požadavku objednatele bude vstup do místnosti technologie opatřen novými dveřmi šířky 800 mm na místo stávajících šířky 600 mm.

Příloha: 1x položkový rozpočet změn

Změnu bude realizovat: Zhotovitel stavby

Vliv na záruku: Bez vlivu na záruku stavby

Vyjádření TDS: Změna je vyvolaná požadavkem objednatele, změna je účelná, z provozního hlediska dojde ke zkvalitnění díla. Bylo nutné pro odstranění nadměrných předmětů, dále vhodné zvětšení prostupu v případě transportu předmětů do místnosti.

Klasifikace dle §222 zákona 134/2016 Sb. zákon o veřejných zakázkách
[§ 222 odst. 5 ZZVZ](#) dodatečné stavební práce (které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku)

Vyjádření AD: Souhlasí s řešením a vyjádřením TDS

V Táboře

.....
Za Zhotovitele:

.....
Za Technický dozor:

.....
Za Objednatele:



PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
-stavební společnost -

Chýnovská 2486/24
390 02 Tábor

Tel.:
Email: XXXX@XXXX.cz

Držitel certifikace: ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO 45001, NBÚ

Změnový list č.06

Objednatel: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.
Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor

Předkladatel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor

Název akce: Stavební úpravy šatnového bloku východ na zimním stadionu v Táboře

Číslo SoD: -

Provozní soubor: 002 Nové konstrukce

Název změny: **DVEŘE DO MÍSTNOSTI 1.18 ŠATNA ROZHODČÍCH**

Iniciátor změny: Objednatel

Forma předložení změn: Jednání účastníků výstavby

Vliv na cenu díla: Celkem bez DPH 15 228,06 Kč

Vliv na HMG: Nemá vliv na termín dokončení

Technický popis: Z požadavku objednatele bude vstup do místnosti šatna rozhodčích 1.18 opatřen novými jednokřídlými dveřmi šířky 900 mm na místo stávajících poškozených dvoukřídlých.

Příloha: 1x položkový rozpočet změn

Změnu bude realizovat: Zhotovitel stavby

Vliv na záruku: Bez vlivu na záruku stavby

Vyjádření TDS: Změna je vyvolaná požadavkem objednatele, změna je účelná, z provozního hlediska dojde ke zkvalitnění díla. Oprava dveří nebyla v době tvorby projektu potřeba.

Klasifikace dle §222 zákona 134/2016 Sb. zákon o veřejných zakázkách
[§ 222 odst. 5 ZZVZ](#) dodatečné stavební práce (které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku)

Vyjádření AD: Souhlasí s řešením a vyjádřením TDS

V Táboře

.....
Za Zhotovitele:

.....
Za Technický dozor:

.....
Za Objednatele:



PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
-stavební společnost -

Chýnovská 2486/24
390 02 Tábor

Tel.:
Email: XXXX@pXXX.cz

Držitel certifikace: ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO 45001, NBÚ

Změnový list č.05

Objednatel: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.
Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor

Předkladatel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor

Název akce: Stavební úpravy šatnového bloku východ na zimním stadionu v Táboře

Číslo SoD: -

Provozní soubor: 002 Nové konstrukce

Název změny: **NOVÉ SANITÁRNÍ PŘÍČKY DO ŠATEN 1.19 A 1.26**

Iniciátor změny: Objednatel

Forma předložení změn: Jednání účastníků výstavby

Vliv na cenu díla: Celkem bez DPH 52 539,62 Kč

Vliv na HMG: Nemá vliv na termín dokončení.

Technický popis: Podle požadavku objednatele budou v místnostech šaten 1.19 a 1.26 provedeny sanitární příčky ve standartním provedení.

Příloha: 1x položkový rozpočet změn

Změnu bude realizovat: Zhotovitel stavby

Vliv na záruku: Bez vlivu na záruku stavby

Vyjádření TDS: Změna je vyvolaná požadavkem objednatele, změna je účelná, z provozního hlediska dojde ke zkvalitnění díla. Cena příček je v místě a čase obvyklá. Požadavek uživatelů pro oddělení trenérů a administrativy.

Klasifikace dle §222 zákona 134/2016 Sb. zákon o veřejných zakázkách

Vyjádření AD: Dle [§222 odst. 6 ZZVZ](#) (nepředvídané práce)
Souhlasí s řešením a vyjádřením TDS

V Táboře

.....
Za Zhotovitele:

.....
Za Technický dozor:

.....
Za Objednatele:



PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
-stavební společnost -

Chýnovská 2486/24
390 02 Tábor

Tel.:
Email: XXX@XXXX.cz

Držitel certifikace: ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO 45001, NBÚ

Změnový list č.04

Objednatel: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.
Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor

Předkladatel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor

Název akce: Stavební úpravy šatnového bloku východ na zimním stadionu v Táboře

Číslo SoD: -

Provozní soubor: 006 VZT

Název změny: **ZVÝŠENÍ INSTALAČNÍ VÝŠKY POTRUBÍ VZT V MÍSTNOSTI 1.22 CHODBA**

Iniciátor změny: Objednatel

Forma předložení změn: Jednání účastníků výstavby

Vliv na cenu díla: Celkem bez DPH + 17 521,- Kč

Vliv na HMG: Nemá vliv na termín dokončení.

Technický popis: Podle požadavku objednatele se povede v m.č.1.22 chodbě instalační potrubí VZT o cca 60 cm výše, než bylo navrženo. Je nutno provést ohyby potrubí vložení oblouků.

Příloha: 1x položkový rozpočet změn

Změnu bude realizovat: Zhotovitel stavby

Vliv na záruku: Bez vlivu na záruku stavby

Vyjádření TDS: Změna je vyvolaná požadavkem objednatele, kdy bude z provozních důvodů zvýšena světlá výška v prostorách chodby, změna je účelná, z provozního hlediska dojde ke zkvalitnění díla. Dalším důvodem je lepší prevence vandalismu.

Klasifikace dle §222 zákona 134/2016 Sb. zákon o veřejných zakázkách
Dle [§222 odst. 6 ZZVZ](#) (nepředvídané práce)

Vyjádření AD: Souhlasí s řešením a vyjádřením TDS

V Táboře

.....
Za Zhotovitele:

.....
Za Technický dozor:

.....
Za Objednatele:



PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
-stavební společnost -

Chýnovská 2486/24
390 02 Tábor

Tel.:
Email: XXX@XXX.cz

Držitel certifikace: ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO 45001, NBÚ

Změnový list č.03

Objednatel: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.
Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor

Předkladatel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor

Název akce: Stavební úpravy šatnového bloku východ na zimním stadionu v Táboře

Číslo SoD: -

Provozní soubor: 003 ZTI

Název změny: **ZÁMĚNA UMYVADLOVÝCH PÁKOVÝCH BATERIÍ ZA TLAČNÉ VENTILY**

Iniciátor změny: Objednatel

Forma předložení změn: Jednání účastníků výstavby

Vliv na cenu díla: Odečet pákových baterií – méněpráce - 12 251,64 Kč
Tlačné ventily – vícepráce 48 514,36 Kč

Celkem bez DPH 36 262,72 Kč

Vliv na HMG: Nemá vliv na termín dokončení.

Technický popis: Podle požadavku objednatele budou k umyvadlům osazeny nástěnné tlačné ventily s možností regulace SUV/TUV, namísto navržených pákových baterií.

Příloha: 2x položkový rozpočet změn

Změnu bude realizovat: Zhotovitel stavby

Vliv na záruku: Bez vlivu na záruku stavby

Vyjádření TDS: Změna je vyvolaná požadavkem objednatele, změna je účelná, z provozního hlediska dojde ke zkvalitnění díla a bude mít vliv na budoucí úsporu ve spotřebě vody.

Klasifikace dle §222 zákona 134/2016 Sb. zákon o veřejných zakázkách
[§ 222 odst. 5 ZZVZ](#) dodatečné stavební práce (které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku)

Vyjádření AD: Souhlasí s řešením a vyjádřením TDS
V Táboře

.....
Za Zhotovitele:

.....
Za Technický dozor:

.....
Za Objednatele:



PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
-stavební společnost -

Chýnovská 2486/24
390 02 Tábor

Tel.: 381 254 651
Email: info@pamatkytabor.cz

Držitel certifikace: ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO 45001, NBÚ

Změnový list č.02

Objednatel: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.
Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor

Předkladatel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor

Název akce: Stavební úpravy šatnového bloku východ na zimním stadionu v Táboře

Číslo SoD: -

Provozní soubor: 003 ZTI

Název změny: **UMÝVÁTKO DO MÍSTNOSTI 1.18 (ŠATNA ROZHODČÍCH)**

Iniciátor změny: Objednatel

Forma předložení změn: Jednání účastníků výstavby

Vliv na cenu díla: Celkem bez DPH 16 083,13 Kč.

Vliv na HMG: **Nemá vliv na termín dokončení.**

Technický popis: Z požadavku objednatele bude osazeno do m.č.1.18 umývatko s tlačným stojánkovým ventilem

Příloha: 1x položkový rozpočet změn

Změnu bude realizovat: Zhotovitel stavby

Vliv na záruku: Bez vlivu na záruku stavby

Vyjádření TDS: Změna je vyvolaná požadavkem objednatele, změna je účelná, z provozního hlediska dojde ke zkvalitnění díla. Místnost bude mít širší využití. Chybělo umyvadlo, zlepšení hygienických podmínek pro rozhodčí a další uživatele

Klasifikace dle §222 zákona 134/2016 Sb. zákon o veřejných zakázkách
[§ 222 odst. 5 ZZVZ](#) dodatečné stavební práce (které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku)

Vyjádření AD: Souhlasí s řešením a vyjádřením TDS

V Táboře

.....
Za Zhotovitele:

.....
Za Technický dozor:

.....
Za Objednatele:



PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
-stavební společnost -

Chýnovská 2486/24
390 02 Tábor

Tel.:
Email: X@XXX.cz

Držitel certifikace: ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO 45001, NBÚ

Změnový list č.01

Objednatel: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.
Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor

Předkladatel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor

Název akce: Stavební úpravy šatnového bloku východ na zimním stadionu v Táboře

Číslo SoD: -

Provozní soubor: 003 ZTI

Název změny: **ZRUŠENÍ SMĚŠOVACÍCH VENTILŮ PRO TUV**

Iniciátor změny: Objednatel

Forma předložení změn: Jednání účastníků výstavby

Vliv na cenu díla: Celkem bez DPH - 27 905,52 Kč.

Vliv na HMG: Nemá vliv na termín dokončení.

Technický popis: Z požadavku objednatele nebudou osazovány směšovače pro TUV, z důvodu přivedení již připravené TUV k zařizovacím předmětům.

Příloha: 1x položkový rozpočet změn

Změnu bude realizovat: Zhotovitel stavby

Vliv na záruku: Bez vlivu na záruku stavby

Vyjádření TDS: Změna je vyvolaná požadavkem objednatele, změna je ekonomická, kdy dochází k úspoře ze smluvního rozpočtu, změna nemá dopad na kvalitu díla. Směšovací voda jde přímo z výměníku. Není potřeba směšovací ventily v šatnách

Klasifikace dle §222 zákona 134/2016 Sb. zákon o veřejných zakázkách
[§ 222 odst. 5 ZZVZ](#) dodatečné stavební práce (které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku)

Vyjádření AD: Souhlasí s řešením a vyjádřením TDS

V Táboře

.....
Za Zhotovitele:

.....
Za Technický dozor:

.....
Za Objednatele:

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 12. 5. 2023 mezi objednatelem: **Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.**, se sídlem: Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor, IČ: 25171127, zastoupenou jednatelem společnosti, Mgr. Janem Bendou, MBA

a

zhotovitelem: **PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.**, se sídlem: Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor, IČ: 44797958, zastoupenou jednatelem společnosti, XXXXXXX

ve věci realizace díla „**Stavební úpravy šatnového bloku východ na zimním stadionu v Táboře**“.

uzavřený v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v důsledku provedení dodatečných stavebních prací a odpočtu neprovedených prací a podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v důsledku provedení nepředvídaných stavebních prací a odpočtu neprovedených prací

I. Smluvní strany – se nemění.

II. Předmět plnění – se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v důsledku provedení dodatečných stavebních prací a odpočtu neprovedených prací a podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v důsledku provedení nepředvídaných stavebních prací a odpočtu neprovedených prací, kdy jsou příslušné změny specifikovány ve změnových listech č. 1 až 26, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

III. Změny díla – se nemění.

IV. Doba plnění – se nemění.

V. Cena díla – se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v důsledku provedení dodatečných stavebních prací a odpočtu neprovedených prací a podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v důsledku provedení nepředvídaných stavebních prací a odpočtu neprovedených prací, kdy jsou příslušné změny specifikovány ve změnových listech č. 1 až 26, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

Původní znění čl. V. odst. 1:

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Cena za dílo celkem bez DPH	11 289 812,00 Kč
DPH	2 370 860,52 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	13 660 672,52 Kč

čl. V.2 až čl. V.4 se nemění.

Nové znění čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo:

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů

stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Cena za dílo celkem bez DPH	12 186 437,85 Kč
DPH	2 559 151,95 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	14 745 589,80 Kč

čl. V.2 až čl. V.4 se nemění.

VI. Fakturace a plnění – se nemění.

VII. Provádění díla – se nemění.

VIII. Dodání díla a přejímka – se nemění.

IX. Záruka na dílo – se nemění.

X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení – se nemění.

XI. Odstoupení od smlouvy – se nemění.

XII. Závěrečná ustanovení – se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ K DODATKU č. 1 SOD:

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 1 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ostatní ujednání a články Smlouvy o dílo ze dne 12. 5. 2023 se tímto Dodatkem č. 1 nemění.

Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tento dodatek, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření tohoto dodatku.

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 až 26

V Táboře dne 31. 08. 2023

V Táboře dne __. __. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Jan Benda, MBA
jednatel společnosti

Aleš Dvořák
jednatel společnosti